

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS**

MES DE JULIO-2023

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación julio 2023		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Apoyo para el fortalecimiento del TSC- actividades identificadas del documento priorizado de necesidades	Gobernabilidad Local Honduras -GLH/USAID	Subvención en Especie	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>Rediseño del Sitio Web del Tribunal Superior e Cuentas - TSC</p> <p>En seguimiento del contrato respectivo, la empresa consultora desarrolló los siguientes productos: a) plan de trabajo y cronograma detallado de la consultoría, b) Informe diagnóstico de revisión integral del actual sitio web del TSC y c) documento de propuesta de mejora y modernización de la información y visualización del nuevo diseño del sitio web. Asimismo, se remitió oficialmente a la comisión técnica para revisión y aprobación el plan de trabajo y cronograma detallado de la consultoría.</p> <p>Capacitación a las municipalidades, mancomunidades e instituciones del Estado sobre el uso e implementación de la herramienta informática SISERA-HIS (áreas de intervención de GLH)</p> <p>a) Se desarrollaron dos (2) talleres sobre el uso e implementación de la Herramienta Informática del SISERA - HIS, conforme el siguiente detalle: En San Pedro Sula, en fechas 11 y 12 de julio se capacitaron 29 funcionarios municipales y auditores internos y en Santa Rosa de Copán, el 25 y 26 de julio se capacitaron dieciséis, (16) funcionarios municipales y auditores internos. Municipalidades que corresponden al área de intervención de GLH, conforme el plan de capacitación del TSC aprobado por el cooperante.</p>
Fortalecimiento de la Agenda de Transparencia e Integridad en el Uso de Recursos Públicos en Honduras (HO-T1402)	Banco Interamericano de Desarrollo- BID.	Subvención en especie.	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>Implementación de la plataforma e-learning Moodle para capacitar a los auditores en el MARCI</p> <p>a) Se remitió al BID la propuesta técnica- financiera presentada por la empresa BINTEC, aprobada por la contraparte técnica del TSC mediante acta.</p>

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de agosto de 2023

Vidal A. Flores Castellanos

Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

