



r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Misión:

Objetivos:

01	MEJORAR EL ACCESO A LA TIERRA CON EL FIN DE REDUCIR CONFLICTOS DE EXPROPIACION.
02	DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE USUARIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN MATERIA DE REGISTRO DE PROPIEDAD.
03	DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A USUARIOS SOBRE LA INSCRIPCION DE SOLICITUDES DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Proyecto: 000 - -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	REVISADOS, CALIFICADO DOCUMENTOS EN FOLIO REAL Y PERSONAL	149	INFORME	N	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO PARA REGISTRAR PROPIEDADES	149	INFORME	N	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					6.00		0.00	0.00		0.00	4.00		0.00	0.00		0.00	4.00		0.00	66.67		0.00

Proyecto: 000 - -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	REGISTROS DE LA PROPIEDAD SUPERVISADOS	129	SUPERVISION	N	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
02	TOMOSEMPASTADOS PARA GARANTIZAR LOS DOCUMENTOS INSCRITOS DE USUARIOS Y SU CONSERVACION	424	LIBRO	N	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					755.00		0.00	0.00		0.00	503.00		0.00	0.00		0.00	503.00		0.00	66.62		0.00

Proyecto: 000 - -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CIUDADANOS ATENDIDOS EN MESAS DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	247	ATENCIÓN	N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
02	REALIZADAS ASAMBLEAS DE SOCIALIZACIÓN A LOS POBLADORES	329	ASAMBLEA	N	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5,045.00		0.00	0.00		0.00	3,280.00		0.00	0.00		0.00	3,280.00		0.00	65.01		0.00

Proyecto: 000 - -

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	EMITIDAS RESOLUCIONES Y CONSTANCIAS EN MATERIA CATASTRAL	105	RESOLUCION	N	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	65.63	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5,485.00		0.00		0.00	3,600.00		0.00		0.00		3,600.00		0.00	65.63		0.00

Proyecto: 000 - -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	LEVANTAMIENTOS CATASTRALES	583	PREDIO	N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5,000.00		0.00	0.00		0.00	3,200.00		0.00	0.00		0.00	3,200.00		0.00	64.00		0.00

Proyecto: 000 - -

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	ELABORADOS MAPAS (DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES)	140	CANTIDAD	N	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	60.00	0.00
Total Actividad - Obra:				5.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00		60.00	0.00

Proyecto: 000 - -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4			
					Cantidad	% Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
01	DEMARCAION DE PUNTOS GEODESICOS	140	CANTIDAD	N	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					30.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	20.00		0.00	66.67		0.00

Proyecto: 000 - -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	RESOLUCIONES ELABORADAS DE SIGNOS DISTINTIVOS, PATENTES DISEÑOS Y MODELOS INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS.	105	RESOLUCION	N	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	64.62	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					4,875.00		0.00	0.00		0.00	3,150.00		0.00	0.00		0.00	3,150.00		0.00	64.62		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2014 14:02:55
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA		Programa: 15- PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ELABORADOS	149 INFORME	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 886,050.00	0.00	0.00 886,050.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,772,100.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00	886,050.00	0.00	886,050.00	0.00	0.00	0.00	1,772,100.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 15- PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004- PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	OFICINAS DEL REGISTRO MODERNIZADAS Y OPERANDO (REGISTROS DE LA PROPIEDAD MODERNIZADOS)	103 OFICINA	N	10.00	0.00 0.00	10.00	0.00 7,806,630.00	10.00	0.00 5,905,696.00	0.00	0.00 0.00	10.00	0.00 13,712,326.00	100.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				10.00	0.00	10.00	7,806,630.00	10.00	5,905,696.00	0.00	0.00	10.00	13,712,326.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 002-LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGULARIZACION PREDIAL		Programa: 15- PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004- PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	PREDIOS URBANOS Y RURALES LEVANTADOS EN CAMPO	583 PREDIO	S	22,820.00	0.00 0.00	9,736.00	0.00 6,201,560.00	13,807.00	0.00 5,813,270.00	0.00	0.00 0.00	23,543.00	0.00 12,014,830.00	103.17	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				22,820.00	0.00	9,736.00	6,201,560.00	13,807.00	5,813,270.00	0.00	0.00	23,543.00	12,014,830.00	103.17	0.00
Actividad Obra: 003-DEMARCACION DE AREAS PROTEGIDAS		Programa: 15- PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004- PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	AREAS PROTEGIDAS DELIMITADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (NO. DE AREAS)	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00 0.00	0.00	5.00 453,145.00	0.00	0.00 418,900.00	0.00	0.00 0.00	0.00	5.00 872,045.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	453,145.00	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	872,045.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO DERECHOS DE LA TIERRA DEL PUEBLO MISQUITO		Programa: 15- PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004- PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS (LIDERES COMUNITARIOS)	74 PERSONA	S	30.00	0.00 0.00	0.00	0.00 776,803.00	90.00	0.00 486,055.00	0.00	0.00 0.00	90.00	0.00 1,262,858.00	300.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				30.00	0.00	0.00	776,803.00	90.00	486,055.00	0.00	0.00	90.00	1,262,858.00	300.00	0.00
Actividad Obra: 005- GESTION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION		Programa: 15- PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004- PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	INFORMES DE GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO ELABORADOS	149 INFORME	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,356,674.00	0.00	0.00 1,362,934.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,719,608.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	1,356,674.00	0.00	1,362,934.00	0.00	0.00	0.00	2,719,608.00	0.00	0.00
Total Institución:				44,062.00	0.00	9,746.00	17,480,862.00	27,667.00	14,872,905.00	0.00	0.00	37,403.00	32,353,767.00	84.89	0.00
Totales del Reporte:				44,062.00	0.00	9,746.00	17,480,862.00	27,667.00	14,872,905.00	0.00	0.00	37,403.00	32,353,767.00		