

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)							
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Evaluación de Ofertas		Firma del Contrato	
					Contratación	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a	Firma del Contrato	Firma del Contrato		
1	Adquisición de Fianzas de Fidelidad y Seguros	25400	L.	43,741.25	2C	08/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	01/03/2023	02/03/2023		
2	Adquisición de Puertas de Vidrio	23100	L.	191,221.94	3C	21/02/2023	03/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	14/02/2023		
3	Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23200	L.	260,561.25	3C	06/02/2023	09/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	22/02/2023		
		34400	L.	59,800.00								
		39600	L.	20,125.00								
4	Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39100	L.	35,987.30	2C	07/03/2023	10/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	17/03/2023		
5	Contratación de Servicios de Hosting Institucionales	45100	L.	30,399.47	2C	09/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	29/03/2023	30/03/2023		
6	Adquisición de Seguros Vehiculares	25400	L.	20,337.50	2C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023		
7	Adquisición de Alimentos, Bebidas y Cubertería Desechable	31110	L.	43,950.73	2C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023		
8	Adquisición de Productos de Artes Gráficas	39400	L.	8,212.74								
9	Adquisición e Instalación de Sistema de Firewall	33300	L.	6,279.00	1C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023		
		42600	L.	215,516.51	3C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023		
		42130	L.	12,831.38								
10	Contratación de Servicios de Vigilancia Vehicular por GPS	29200	L.	19,463.62	2C	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	27/04/2023		
11	Adquisición de Productos de Papel y Cartón	33100	L.	92,517.33	3C	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	27/04/2023		
12	Adquisición de Bolsas y Materiales plasticos varios	35800	L.	22,797.03	2C	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	02/05/2023		
13	Adquisición de Prendas de Vestir	32310	L.	28,750.00	2C	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	02/05/2023		
14	Adquisición de Gorras Institucionales	32310	L.	12,937.50	2C	22/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023		
15	Adquisición de Cubertería	39400	L.	2,652.27	1C	22/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023		
16	Adquisición de Ventiladores de Torre	42120	L.	10,000.00	1C	22/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023		
17	Publicación de Reglamento Interno Institucional (Gaceta)	25300	L.	73,600.00	3C	31/05/2023	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	09/06/2023		
18	Adquisición de Tintas y Tóners	39600	L.	295,766.09	3C	05/06/2023	08/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	16/06/2023		
19	Adquisición de Repuestos y Accesorios de Equipos de Computación	39600	L.	22,060.23	3C	05/06/2023	08/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	16/06/2023		
		39300	L.	1,807.51								
		42510	L.	1,171.85								
		36930	L.	642.16								
		39200	L.	4,347.00								
		35800	L.	1,198.30								
		36400	L.	760.15								
		42600	L.	5,888.00								
20	Adquisición de Servicios de VPS	22250	L.	44,820.00	2C	05/06/2023	08/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	16/06/2023		
21	Adquisición de Útiles y Equipos de Oficina	39200	L.	151,578.83	3C	08/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	23/06/2023		
		42120	L.	16,000.00	2C	08/06/2023	13/06/2023	16/06/202				

[illegible]

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2023

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subanunciations y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
							Convocatoria a participar en el	Recepción y apertura de Ofertas	
					Nº	Nombre de la Adquisición	Último Criterio	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición
25	Publicación de Aviso de Auditor Interno	25300	L. 19,000.00	2C	19/06/2023	21/06/2023	24/06/2023	26/06/2023	28/06/2023
26	Adquisición de Alimentos Para eventos Internos	31110	L. 277,394.29	3C	20/06/2023	25/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	04/08/2023
27	Adquisición de Insumos de Limpieza Institucional	39100	L. 130,392.70	3C	20/06/2023	25/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	04/08/2023
28	Adquisición de Enlace Redundante	25700	L. 80,000.00	3C	20/06/2023	25/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	04/08/2023
29	Publicación en la Gaceta (Secretaría General)	25300	L. 46,330.00	2C	20/06/2023	25/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	04/08/2023
30	Adquisición de Equipos Eléctricos	39300	L. 18,192.49	2C	07/08/2023	09/08/2023	11/08/2023	15/08/2023	17/08/2023
31	Adquisición de Sistema de Reloj Biométrico con sus accesorios y equipo de comunicación	42510	L. 174,773.15	3C	07/08/2023	09/08/2023	11/08/2023	15/08/2023	17/08/2023
32	Adquisición de Libros, Revistas y Periódicos	33500	L. 2,000.00	1C	07/08/2023	09/08/2023	11/08/2023	15/08/2023	17/08/2023
33	Adquisición de Rellano de Extintores	35100	L. 22,000.00	2C	07/08/2023	09/08/2023	11/08/2023	15/08/2023	17/08/2023
34	Adquisición de Servicios e Insumos de Fumigación	35400	L. 69,700.00	3C	14/08/2023	17/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
35	Adquisición de Pasajes Nacionales	26110	L. 210,210.00	3C	14/08/2023	17/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
36	Adquisición de Llantas de Repuesto	34440	L. 20,300.00	2C	14/08/2023	17/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
37	Adquisición de Pasajes Internacionales	26120	L. 300,000.00	3C	14/08/2023	17/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
38	Contratación del Servicio de Mantenimiento del Edificio Institucional	23100	L. 281,118.06	3C	28/08/2023	31/08/2023	04/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
39	Mantenimiento Periódico de Vehículos Institucionales	23200	L. 295,838.75	3C	28/08/2023	31/08/2023	04/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
40	Contratación del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	23360	L. 150,000.00	3C	28/08/2023	31/08/2023	04/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
41	Adquisición de Papel Institucionales	33100	L. 151,272.67	3C	04/09/2023	07/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	15/09/2023
42	Adquisición de Artículos Plásticos	35800	L. 17,884.67	2C	04/09/2023	07/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	15/09/2023
43	Productos de Artes Gráficas	33300	L. 10,971.00	2C	04/09/2023	07/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	15/09/2023

MONITOREO Y CONTROL

[illegible]

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subselecciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación y notificación de resultados)		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a	
Nº.	Descripción de la Adquisición	Código Único	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Fecha
44	Adquisición de Camisas Institucionales	32310	L. 7,312.50	1C	12/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	23/09/2023
45	Adquisición de Tablets para Seguimiento de Proyectos	22250	L. 15,180.00	2C	12/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	23/09/2023
46	Adquisición Insumos de Oficina para nuevo departamento	39200	L. 71,223.17	3C	12/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	23/09/2023
47	Adquisición de Catering Institucional	29100	L. 36,986.20	2C	20/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
48	Adquisición de Equipos de Oficina	42120	L. 16,000.00	2C	20/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
49	Adquisición de Cubertería para atender eventos	39400	L. 6,251.99	1C	20/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
TOTAL PACC			L. 4,382,746.08						

MONITOREO Y CONTROL			
DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondugompras con hipervínculo
Fecha	Monto Gienpermesuto (L)	No.	Urlp
	L. 0.00		

10/7/2023

Encargado Ceremonia Admichu

Engrid Chiriqui

FIRMA Y SELLO



CPC

Carlos Alfredo Maldonado Osorio



PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2023

Tipo de Adquisición: *Licitaciones de Bienes y Servicios*

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HondurCompras

10/7/2023

Encargada Gerencia Administrativa

Ingrid Chumbe



MA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

FIRMA Y SELLO



CPC

Carlos Alfredo Maldonado Gortón

