

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACCI) PARA EL AÑO FISCAL 2023

MONITOREO Y CONTROL

No.	Descripción de los Adjudicados	Código Proceso	Monto Contractado (S)	Monto Contratado	Estatus de Adjudicación	Módulo de Adjudicación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)							Firma del Contrato	DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
							Etapa de Inicio Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de ofertas	Etapa de Evaluación de Ofertas Evaluación de las ofertas	Etapa de Inicio de Ejecución Inicio de ejecución de las obras, servicios y suministros	Notificación de adjudicación a los adjudicatarios	Fecha	Firma del contrato (*)		Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Mوندocompras con hiperlink	
1	Adquisición de Finanzas de Fidelidad y Seguros	25400	43,741.25		ADJUDICADO	2C	08/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	01/03/2023	02/03/2023							
2	Adquisición de Puercas de Vidrio	23200	191,221.94		ADJUDICADO	3C	21/02/2023	03/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	14/02/2023							
3	Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34400	260,561.25		ADJUDICADO	3C	06/02/2023	09/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	22/02/2023							
4	Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39600	20,125.00		ADJUDICADO	2C	07/03/2023	10/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	17/03/2023							
5	Contratación de Servicios de Hosting Institucionales	45100	30,399.47		ADJUDICADO	2C	09/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	29/03/2023	30/03/2023							
6	Adquisición de Seguros Vehiculares	25400	20,337.50		ADJUDICADO	2C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023							
7	Adquisición de Alimentos, Bebidas y Cubertería Desechable	31110	43,950.73		ADJUDICADO	2C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023							
8	Adquisición de Productos de Artes Gráficas	39400	8,212.74		ADJUDICADO	1C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023							
9	Adquisición e instalación de Sistema de Firewall	42600	6,279.00		ADJUDICADO	3C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023							
10	Contratación de Servicios de Vigilancia Vehicular por GPS	42130	12,831.38		ADJUDICADO	3C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023							
11	Adquisición de Productos de Papel y Cartón	39200	19,463.62		ADJUDICADO	2C	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	27/04/2023							
12	Adquisición de Bolsas y Materiales plásticos varios	35800	92,517.33		ADJUDICADO	3C	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	27/04/2023							
13	Adquisición de Pendas de Vestir	32310	22,797.03		ADJUDICADO	2C	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	02/05/2023							
14	Adquisición de Gorras Institucionales	32310	28,750.00		ADJUDICADO	2C	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	02/05/2023							
15	Adquisición de Cubertería	32310	12,937.50		ADJUDICADO	2C	22/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023							
16	Adquisición de Ventiladores de Torre	39400	2,652.27		ADJUDICADO	1C	22/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023							
17	Publicación de Reglamento Interno Institucional (Gaceta)	42120	10,000.00		ADJUDICADO	1C	22/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023							
18	Adquisición de Tintas y Toners	25300	73,600.00		ADJUDICADO	3C	22/05/2023	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	09/06/2023							
		39600	200,000.00		ADJUDICADO	3C	05/06/2023	08/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	16/06/2023							
		39600	22,060.23															
		39300	1,807.51															
		42510	1,171.85															
		35930	642.16															
		39200	4,347.00															
		35600	1,198.30															
		36400	760.19															
		42600	5,888.00															
20	Adquisición de Servicios de VPS	22250	44,830.00		ADJUDICADO	2C	05/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	16/06/2023							
21	Adquisición de Ultils y Equipos de Oficina	39200	151,578.44		ADJUDICADO	3C	08/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	23/06/2023							
		42120	16,000.00			2C	08/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	23/06/2023							
22	Adquisición de Servicios de Catering para evento Institucional	29100	27,456.15		ADJUDICADO	2C	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	14/07/2023							
23	Adquisición de Finanzas de Fidelidad para nuevos Nominamientos Institucionales	25400	17,175.00		ADJUDICADO	2C	14/07/2023	19/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	26/07/2023							
24	Reparación y Mantenimiento de dos vehículos Institucionales	23200	13,275.00		ADJUDICADO	2C	12/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	21/07/2023							
25	Publicación para Auditor Interno	25300	18,400.00		ADJUDICADO	2C	19/07/2023	21/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	31/07/2023							
26	Adquisición de Insumos de Limpieza	39100	42,000.00		ADJUDICADO	2C	20/07/2023	25/07/2023	30/07/2023	09/08/2023	11/08/2023							
27	Adquisición de Insumos de Alimentos	31110	77,800.00		ADJUDICADO	3C	20/07/2023	25/07/2023	30/07/2023	09/08/2023	11/08/2023							
28	Adquisición de Enlace Redundante	25210	77,624.00		ADJUDICADO	3C	20/07/2023	26/07/2023	30/07/2023	31/08/2023	11/09/2023							
29	Adquisición de Camisas	32310	44,089.50		ADJUDICADO	2C	11/08/2023	16/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	13/09/2023							
30	Adquisición de Carnes Institucionales	32310	11,202.50		ADJUDICADO	2C	11/08/2023	16/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	13/09/2023							
31	Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Aires Acondicionados	23600	30,797.00		ADJUDICADO	2C	11/08/2023	16/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	15/10/2023							
32	Adquisición de Buzón de Quejas	33310	3,950.00		ADJUDICADO	1C	11/08/2023	16/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	13/09/2023							
33	Catering para fiestas patronas	29100	4,925.00		ADJUDICADO	1C	22/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	29/08/2023							
34	Adquisición de Arreglo Floral	29100	4,600.00		ADJUDICADO	1C	01/09/2023	06/09/2023	08/09/2023	13/09/2023	14/09/2023							
35	Adquisición de Marcos para Diplomas	29100	6,500.00		ADJUDICADO	1C	04/09/2023	07/09/2023	10/09/2023	14/09/2023	20/09/2023							
36	Mantenimiento Vehicular	23200	30,360.00		ADJUDICADO	2C	01/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023							
37	Reparación de Impresoras	23600	88,550.00		ADJUDICADO	3C	05/09/2023	08/09/2023	23/10/2023	26/10/2023	30/10/2023							
38	Adquisición de Discos Duros y Accesorios de Computadoras	39600	34,835.00		ADJUDICADO	2C	05/09/2023	08/09/2023	23/10/2023	26/10/2023	30/10/2023							
39	Adquisición de Reloj Biométrico	42510	97,462.96		ADJUDICADO	3C	08/09/2023	13/09/2023	16/10/2023	16/10/2023	23/09/2023							
40	Adquisición de Pastiles Nacionales	26110	13,556.20		ADJUDICADO	2C	28/09/2023	09/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	13/10/2023							
41	Reparación y Mantenimiento de Vehículo Institucional	23200	30,000.00		ADJUDICADO	2C	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	30/10/2023							
		35500	35,900.00															
		35800	14,000.00															
		36400	8,053.34															
		36930	6,800.46															
		39600	24,000.00															
		42800	18,000.00															
		22100	90,000.00															
42	Adquisición de Herramientas e Insumos de Ferrería				ADJUDICADO	3C	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	30/10/2023							
44	Alquiler de Botearia				EVALUACION	3C	18/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	25/10/2023	27/10/2023							

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACO) PARA EL AÑO FISCAL 2023

MONITOREO Y CONTROL

No	Descripción de la Adquisición	Organismo	Monto Estimado (L)	Presupuesto	Medios de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato	DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
						Etapa de Inicio	Etapa de Inicio	Etapa de Inicio	Etapa de Inicio		Firma del contrato (L)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Etapa del Contrato publicado en Honduracompras con hipervínculo
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	
45	Adquisición de Tóneros	33100	3,500.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
46	Adquisición de Uniformes	32310	9,221.25	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
47	Adquisición de Repuestos e Insumos Informáticos	39600	190,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
48	Adquisición de Radio Comunicadores	42510	15,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
49	Adquisición de Impresoras Laser	42600	150,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
50	Adquisición de Sillas Ejecutivas	42110	250,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
51	Adquisición de Equipos de Oficina y Ferrería	42800	20,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
52	Adquisición de Insumos eléctricos	39300	8,600.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
53	Adquisición de Sellos de Unidad y títulos	39200	7,200.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
54	Adquisición de Accesorios Vehiculares	39600	15,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
55	Adquisición de Robots Institucionales	33000	24,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
56	Adquisición de Plásticos para Embalaje	33800	8,600.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
57	Compra de Alimentos	31110	25,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
58	Publicación de Licitación Pública Primer Aviso	33300	8,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
59	Suscripción a la Gaceta	33500	2,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
60	Socialización del Plan Estratégico 2024	29100	50,000.00	L	PENDIENTE LANZAMIENTO	23/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023				
TOTAL PACO			3,319,488.86	L										


Fecha de emisión: 30/11/2023  
 Cargo de persona que aprueba  
 Nombre de persona que aprueba  
 Firma de la persona que aprueba

*Encargada General de Administración*  
*Enghel Chirinos*



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO



L. 0.00

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2023

Tipo de Adquisición: Licitaciones de Bienes y Servicios

No.	Nombre de la adquisición	Código Ocaso	Monto Compromiso (L)	EVALUACION	Método de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
1	Contratación de los Servicios de Vigilancia Privada del Edificio Institucional	29200	L	448,500.00	ADJUDICADO	LP	1/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	21/03/2023
2	Adquisición de Licencias Informáticas Office 365	45100	L	471,257.24	ADJUDICADO	LP	10/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
3	Adquisición de Equipo Informático	42600	L	590,000.00	EVALUACION	LP	25/09/2023	12/10/2023	20/10/2023	02/11/2023	28/11/2023
4	Licitación de Seguridad	29200	L	-	PENDIENTE LANZAMIENTO	ERROR	09/11/2023	19/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	29/12/2023
<b>TOTAL PACC</b>				<b>1,509,757.24</b>							

30/11/2023

Encargada de Gerencia Administrativa


Ingrid Jimenez R.

Firma de la Persona que aprueba



FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*[Handwritten signature]*



FIRMA Y SELLO

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Licitación donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con hiperenlace	
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	HTP	
	L. 0.00			

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2023

MONITOREO Y CONTROL

Tipo de Adquisición: *Utilidades de Bienes y Servicios*

No.	Descripción de la Adquisición	Código Clave	Estado Estimado (L)	Convocatoria	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)			Firma del Contrato		
					Etapa de Inicio	Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subanunciations y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados	Firma del Contrato			
1	Adquisición de Llantas	34400	L	ADJUDICADO	1/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	
2	Adquisición de UPS	42260	L	ADJUDICADO	09/11/2023	10/11/2023	15/11/2023	20/11/2023	04/12/2023	
3	Adquisición de Utiles de Oficina	39200	L	PENDIENTE DE ADJUDICACION	09/11/2023	10/11/2023	15/11/2023	20/11/2023	04/12/2023	
4	Adquisición de Papelería Y Productos de Cartón	33100	L	PENDIENTE DE ADJUDICACION	09/11/2023	10/11/2023	15/11/2023	20/11/2023	04/12/2023	
5	Adquisición de Elementos de Limpieza	39100	L	PENDIENTE DE ADJUDICACION	09/11/2023	10/11/2023	15/11/2023	20/11/2023	04/12/2023	
6	Adquisición de Tintas Y Tóner	39600	L	PENDIENTE DE ADJUDICACION	09/11/2023	10/11/2023	15/11/2023	20/11/2023	04/12/2023	
TOTAL PACC				L						

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondocompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

30/11/2023

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

Firma de la Persona que aprueba

*Enayda Genara Amador*

*Ingrid Chirinos R*

*[Handwritten Signature]*



FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*[Handwritten Signature]*



FIRMA Y SELLO