


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS  
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS

DICIEMBRE 2023

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación Diciembre 2023		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Apoyo para el fortalecimiento del TSC- actividades identificadas del documento priorizado de necesidades	Gobernabilidad Local Honduras - GLH/USAID	Subvención en Especie	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p><b>Rediseño del Sitio Web del Tribunal Superior de Cuentas - TSC</b></p> <p>a) Lanzamiento Oficial del nuevo sitio web del TSC, realizado el 05 de diciembre de 2023.</p> <p>b) Informe Técnico de Progreso y sus respectivos anexos aprobado por la contraparte técnica, que corresponde al producto 3 de la consultoría en mención: i. Sitio web instalado y funcionando parcialmente en servidores internos del TSC.</p> <p>c) Informe Técnico de Progreso y sus respectivos anexos y remitido a la comisión técnica para revisión y aprobación de la contraparte técnica, que corresponde al producto 4 de la consultoría en mención: i. Sitio Web funcionando y ii. Accesos y capacitación a nivel de administrador a personal del TSC.</p> <p>d) Se recibió el Acta de Aceptación Operacional del Sistema del Sitio web con su respectivo anexo, por parte de contraparte técnica.</p> <p>e) Se recibió el traspaso final de las credenciales del sitio web (plugin y plantilla) mismo que fue remitido a la gerencia de TI.</p>
Fortalecimiento de la Agenda de Transparencia e Integridad en el Uso de Recursos Públicos en Honduras (HO-T1402)	Banco Interamericano de Desarrollo- BID.	Subvención en especie.	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p><b>Consultoría Implementación de la plataforma e-learning Moodle para capacitar a los auditores en el MARCI</b></p> <p>Entregables desarrollados por la empresa consultora:</p> <p>a) Manual del curso de Profesores de Moodle del TSC y las 6 sesiones grabadas, aprobados por la contraparte técnica.</p> <p>b) Planificación Didáctica del Curso de Usuario Final de Moodle del TSC y cronograma de capacitación, aprobado por la contraparte técnica nombrada.</p> <p>c) Curso de capacitación de usuario finales de la plataforma Moodle, realizada del 5 al 8 de diciembre, participando cinco (5) empleados del Departamento de Formación de Personal, uno (1) de la Gerencia de Informática y uno (1) del Departamento de Verificación de Recomendaciones de Auditoría</p>

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de enero de 2024

  
Vidal A. Flores Castellanos  
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

