



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



06/08/2014 15:27:05
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. Rows include various activities like '001-DIRECCION Y COORDINACION', '002-COORDINACION REGIONAL DE REGISTROS', etc.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



06/08/2014 15:27:05
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	SISTEMA UNIFICADO DE REGISTROS (SURE) OPERANDO EN LOS RPI	82	SISTEMA	N	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	1,462,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,462,245.00	0.00	100.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	1,462,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,462,245.00	0.00	100.00	0.00				
Actividad Obra: 002-LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGULARIZACION PREDIAL															Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)				
01	PREDIOS URBANOS Y RURALES LEVANTADOS EN CAMPO	583	PREDIO	S	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,959.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,959.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 003-DEMARCAACION DE AREAS PROTEGIDAS															Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)				
01	AREAS PROTEGIDAS DELIMITADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO DERECHOS DE LA TIERRA DEL PUEBLO MISQUITO															Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)				
01	PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS (LIDERES COMUNITARIOS)	74	PERSONA	S	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 005-GESTION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION															Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)				
01	INFORMES DE GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO ELABORADOS	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Institución:					23,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,028,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.00	17,028,312.00	21.14	0.00			
Totales del Reporte:					23,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,028,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.00	17,028,312.00	21.14	0.00			