



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



05/09/2014 10:57:01
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

<



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



05/09/2014 10:57:01
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	SISTEMA UNIFICADO DE REGISTROS (SURE) OPERANDO EN LOS RPI	82 SISTEMA	N	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	1,462,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,245.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGULARIZACION PREDIAL		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	PREDIOS URBANOS Y RURALES LEVANTADOS EN CAMPO	583 PREDIO	S	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				4,700.00	0.00	0.00	313,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,959.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-DEMARCACION DE AREAS PROTEGIDAS		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	ÁREAS PROTEGIDAS DELIMITADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	2,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-FORTEALECIMIENTO DERECHOS DE LA TIERRA DEL PUEBLO MISQUITO		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS (LIDERES COMUNITARIOS)	74 PERSONA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-GESTION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	INFORMES DE GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO ELABORADOS	149 INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				17,491.00	0.00	5,036.00	17,028,312.00	3,611.00	15,634,520.00	0.00	8,647.00	32,662,832.00	49.44		0.00
Totales del Reporte:				17,491.00	0.00	5,036.00	17,028,312.00	3,611.00	15,634,520.00	0.00	8,647.00	32,662,832.00			