



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



10/12/2014 08:24:16
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %			
01	SISTEMA UNIFICADO DE REGISTROS (SURE) OPERANDO EN LOS RPI	82	SISTEMA	N	0.00 100.00 0.00	0.00 100.00 5,232,989.00	0.00 100.00 3,953,869.00	0.00 0.00 0.00	0.00 100.00 9,186,858.00	0.00 100.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	5,232,989.00	3,953,869.00	0.00	9,186,858.00	0.00		
Actividad Obra: 002-LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGULARIZACION PREDIAL	Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)			
01	PREDIOS URBANOS Y RURALES LEVANTADOS EN CAMPO	583	PREDIO	S	2,300.00 0.00 0.00	1,000.00 0.00 5,581,105.00	214.00 0.00 4,038,556.00	0.00 0.00 0.00	1,214.00 0.00 9,619,661.00	52.78 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				2,300.00	1,000.00	5,581,105.00	214.00	4,038,556.00	0.00	9,619,661.00	52.78	
Actividad Obra: 003-DEMARCACION DE AREAS PROTEGIDAS	Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)			
01	AREAS PROTEGIDAS DELIMITADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 227,978.00	0.00 2.00 528,150.00	0.00 0.00 0.00	0.00 2.00 756,128.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	227,978.00	0.00	528,150.00	0.00	756,128.00	0.00	
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO DERECHOS DE LA TIERRA DEL PUEBLO MISQUITO	Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)			
01	PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS (LIDERES COMUNITARIOS)	74	PERSONA	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 298,197.00	0.00 0.00 351,905.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 650,102.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	298,197.00	0.00	351,905.00	0.00	650,102.00	0.00	
Actividad Obra: 005-GESTION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)			
01	INFORMES DE GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO ELABORADOS	149	INFORME	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 516,007.00	0.00 0.00 607,471.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,123,478.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	516,007.00	0.00	607,471.00	0.00	1,123,478.00	0.00	
Total Institución:				16,091.00	0.00	5,592.00	4,815.00	22,586,617.00	0.00	10,407.00	64.68	
Totales del Reporte:				16,091.00	0.00	5,592.00	4,815.00	22,586,617.00	0.00	47,737,977.00	0.00	