



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DE DICIEMBRE 2023

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Pavimento	La Flor	Varios	12/8/2023	3 Meses	Walter Garcia	136-2023	663,729.87	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De Pavimento	Piedras Azules	Varios	24/8/2023	3 Meses	CONSTRUMAR	147-2023	748,580.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Huellas	San Jose Del Injerto	Varios	25/8/2023	3 Meses	Nelson Sanchez	152-2023	450,000.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De Pavimento	Col. Colinas	Varios	25/8/2023	3 Meses	Angel Rivera	155-2023	498,407.68	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construccion De Pavimento	Barrio Santa Lucia	Varios	19/9/2023	2 Meses	Constructora Roange	183-2023	740,340.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Construccion De Pavimento	Barrio San Blas	Varios	19/9/2023	2 Meses	Angel Rivera	186-2023	594,546.22	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



7	Construccion De Pavimento	Col. Milagro De Dios	Varios	9/10/2023	2 Meses	Victoria Santos	190-2023	801,475.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion De Pavimento	Agua Salada	Varios	17/10/2023	2 Meses	Angel Rivera	225-2023	789,956.25	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento De Carretera	Buenos Aire (Las Brisas)	Varios	19/10/2023	2 Meses	Concretos El Socio	189-2023	32,000.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento De Carretera	El Volcan	Varios	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149630	6,660.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Construccion De Pavimento	San Jose De La Mora	Varios	2/11/2023	4 Meses	CONSTRUMAR	248-2023	1,431,918.56	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion De Pavimento	Barrio La Sabana	Varios	6/11/2023	4 Meses	CONSTRUMAR	253-2023	675,314.79	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Construccion De Pavimento	Barrio Cabañas	Varios	6/11/2023	4 Meses	Lester Padilla	255-2023	737,065.66	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construccion De Pavimento	Col. 21 De Abril	Varios	29/11/2023	4 Meses	Victoria Santos	269-2023	592,062.07	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



15	Construccion De Pavimento	Agua Salada	Varios	29/11/2023	4 Meses	Fernando Rivera	270-2023	884,203.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
16	Mejoramiento De Carretera	Valle De Angeles	Varios	29/11/2023	2 Meses	Transporte Martinez	249-2023	90,000.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Construccion De Pavimento	Brisas De Altamira	Varios	12/12/2023	3 Meses	Fernando Rivera	283-2023	1,305,909.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
18	Construccion De Pavimento	Agua Salada Norte	Varios	12/12/2023	3 Meses	Wilmer Zambrano	287-2023	658,068.30	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
19	Mejoramiento De Carretera	Motatal-Hilamapa	Varios	12/12/2023	2 Meses	Constructora Roange	284-2023	540,000.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Construccion De Pavimento	Col Valladolid	Varios	12/12/2023	2 Meses	Victoria Santos	289-2023	565,708.45	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Construccion De Pavimento	El Tamboral	Varios	12/12/2023	2 Meses	OLIVOH	291-2023	489,778.74	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Construccion De Pavimento	Col Brisas De Suyapa	Varios	12/12/2023	2 Meses	Victoria Santos	292-2023	572,380.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Construccion De Pavimento	San Francisco La Ceibita	Varios	12/12/2023	2 Meses	Nelson Sanchez	294-2023	427,825.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Construccion De Pavimento	Col. Milagro De Dios	Varios	12/12/2023	2 Meses	Fernando Rivera	296-2023	805,070.70	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Construccion De Pavimento	Col. 21 De Abril	Varios	12/12/2023	2 Meses	Victoria Santos	298-2023	540,598.58	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Carretera	Varias	Varios	16/12/2023	2 Meses	Concretos El Socio	300-2023	704,000.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

R



27	Construccion De Pavimento	Barrio Arriba	Varios	16/12/2023	2 Meses	CONSTRUMAR	303-2023	424,630.67	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
----	---------------------------	---------------	--------	------------	---------	------------	----------	------------	-----	--

OSCAR LOPEZ *por*
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE DICIEMBRE 2023

