

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015
SIMPLIFICADO

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									
Categoría:			Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
			Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías					Entrega de Productos	
No.	Descripción	Método de Compra	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado (En Lempiras)
	Nombre contrato	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	
OBRAS CIVILES/MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS																									
1	Mantenimiento de Edificio San Pedro Sula	3C																					01/01/2015	31/12/2015	500,000.00
2	Mantenimiento de Edificio Tegucigalpa	3C																					01/01/2015	31/12/2015	1000,000.00
3	Construccion de Centro de dia para Jubilados	LPN	Precalificacion llevada a cabo en el 2014 vigente a la fecha				01/07/2015	17/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	10/09/2015			30/09/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/11/2015	16/11/2015		16/11/2015	20000,000.00	
4	Construccion de comedor para personal del INPREMA	ADENDA	Precalificacion llevada a cabo en el 2014 vigente a la fecha				NO APLICA										05/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/06/2015	29/06/2015		29/06/2015	2000,000.00	
5	Construccion de proyecto Monte Verde	LPN	Precalificacion llevada a cabo en el 2014 vigente a la fecha				01/07/2015	17/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	10/09/2015			30/09/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/11/2015	16/11/2015		16/11/2015	130000,000.00	
6	Remodelación Interna de Edificio Tegucigalpa	LP	Precalificacion llevada a cabo en el 2014 vigente a la fecha				01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015			31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015		15/10/2015	2000,000.00	
7	Reparación de Viviendas en bienes pre existentes	3C	Precalificacion llevada a cabo en el 2014 vigente a la fecha																				31/12/2015		950,000.00
Sub-total 156450,000.00																									
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA																									
8	Servicio de Cable para Oficina Tegucigalpa	3C					01/01/2015	10/01/2015	10/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	30/01/2015											01/01/2015	31/12/2015	L. 35,000.00
9	Servicio de Arrendamiento de Locales para Oficinas Regionales	CD					15/01/2015	30/01/2015											15/02/2015	28/02/2015			01/01/2015	31/12/2015	L. 1000,000.00
10	Servicio de Acarreo de Correspondencia	3C					02/03/2015	02/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015					16/03/2015	16/03/2015	10/04/2015	10/04/2015	11/04/2015		11/04/2015	31/12/2015	L. 240,000.00
11	Servicio de Correspondencia (HONDUCOR)	CD					15/01/2015	30/01/2015											15/02/2015	28/02/2015			01/01/2015	31/12/2015	L. 240,000.00
12	Servicios de Cercado y Chapeo de Terrenos a nivel nacional	LPN					01/05/2015	15/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	06/07/2015			13/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/08/2015	28/08/2015		28/08/2015		L. 2500,000.00
13	Servicio de Internet y Canal de Datos entre Teg. Y Regionales	3C					10/03/2015	10/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	25/03/2015					26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	27/03/2015		01/04/2015	31/12/2015	L. 600,000.00
14	Servicio de Mantenimiento de Ascensores	CD																					01/01/2015	31/12/2015	L. 240,000.00
15	Seguro Contra Daños al Equipo de Cómputo	3C					15/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	30/06/2015					30/06/2015	30/06/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015		16/07/2015	31/12/2015	L. 240,000.00
16	Seguro Colectivo de Vida y Accidentes Personales Y Médico para funcionarios y empleados de INPREMA	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015			24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 6000,000.00
17	Seguro para la Cartera de Préstamos Hipotecarios	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015			24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 10000,000.00
18	Seguros Contra Daños a Edificios y Contenido de los mismos	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015			24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 1300,000.00
19	Sistema de seguridad para Oficina Regional S.P.S. Monitoreo con cámaras	3C					01/06/2015	30/07/2015	01/08/2015	30/08/2015	01/09/2015	30/09/2015					30/09/2015	15/10/2015	15/10/2015	25/10/2015	26/10/2015	31/12/2015	26/10/2015	31/12/2015	190,000.00
20	Sistema automático de turnos para atención al público (2)	LPN					01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015			31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015		15/10/2015		3000,000.00
21	Seguro Contra Daños a Vehiculos del Instituto	3C					01/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	30/10/2015	15/11/2015	30/11/2015					20/12/2015	20/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 190,000.00
22	Servicio de Mantenimineto de Generador de Energia Electrica	3C					01/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	30/10/2015	15/11/2015	30/11/2015					20/12/2015	20/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 190,000.00
23	Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015			24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 2000,000.00
24	Servicio de Mantenimiento de Bomba de Agua	3C					01/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	20/06/2015					20/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	31/12/2016	30/06/2015	31/12/2016	L. 190,000.00
25	Pintura interior y exterior Edificio San Pedro Sula	3C					01/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	20/06/2015					20/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	30/06/2015	30/07/2015	500,000.00
26	Servicios de Limpieza Oficinas de INPREMA a nivel nacional	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015			24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 3000,000.00
27	Servicio de Transporte para los Empleados del Instituto	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015			15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015	03/08/2015	31/12/2015	L. 1000,000.00

28	Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras	LP					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015				24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 600,000.00
29	Mantenim. y contratación de requerimientos de sistema BYTE	CD																						01/01/2015	31/01/2015	L. 2000,000.00
30	Mantenimiento de HW/SW servidores de informática	CD																						01/01/2015	31/01/2015	L. 470,000.00
31	Servicio de Alimentación para sesiones de Asamblea del INPREMA año 2015	3C																						01/01/2015	31/01/2015	L. 75,000.00
32	Servicio de audio y grabación de las sesiones de Asamblea del INPREMA año 2015	3C																						01/01/2015	31/01/2015	L. 30,000.00
33	Servicio de Digitalización y Archivo de Documentos	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015				15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015	03/08/2015	31/12/2015	L. 2,000,000.00
34	Servicios de una Institución Bancaria para la comercialización de lotes de terreno de proyectos de urbanización del INPREMA en un Fideicomiso	LPN					01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015				31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015	31/12/2015	15/10/2015	31/12/2015	L. 2,000,000.00
35	Servicio de una Institución Bancaria para el pago de los jubilados en el proceso de sobrevivencia.	LPN					01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015				31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015	31/12/2015	15/10/2015	31/12/2015	L. 2,000,000.00
36	Outsourcing de mensajería para envío de saldos cobros.	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015				24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 2400,000.00
37	Outsourcing para recuperación de saldos extra judicial y judicial.	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015				24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 1800,000.00
38	Outsourcing de mensajería por la web	3C					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015				24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 120,000.00
39	Mejoramiento y limpieza de sist. Hidrosanitario de Col. Miguel Angel Pavón	3C					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015				24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	L. 950,000.00
40	Capacitaciones Varias (Todos los departamentos)	3C																						01/04/2015	31/12/2015	L. 500,000.00
41	Servicios de Local para evento, alimentación y materiales para 2 talleres de socialización de Productos de Consultoría del BID " Instrumentos de Gestión administrativa y operativa	3C																						01/09/2015	31/10/2015	L. 170,000.00
42	Servicios de Local para evento, alimentación y materiales para 4 talleres de socialización de Productos de consultoría del BID " Instrumentos para la Gestión del recurso humano, para meses de noviembre 2015	3C																						01/09/2015	31/10/2015	L. 170,000.00
43	Servicio de seguridad privada para instalaciones y terrenos de INPREMA.	LPN					01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015				31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015	31/12/2015	15/10/2015	31/12/2015	L. 10000,000.00
L. 51940,000.00																										

BIENES

43	Compra de unidades de aire acondicionados	3C					06/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	22/04/2015						23/04/2015	30/04/2015	02/05/2015	03/05/2015	03/05/2015	03/06/2015	03/05/2015	03/06/2015	L. 240,000.00
44	Compra de rotulos para terrenos	3C					01/01/2015																	01/01/2015	31/12/2015	L. 240,000.00
45	Cortinas para los diferentes departamentos	3C					01/01/2015																	01/01/2015	31/12/2015	L. 240,000.00
46	Compra de mobiliario y equipo de Oficina	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015				15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015	03/08/2015	31/12/2015	L. 4000,000.00
47	Compra de Vehiculos	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015				15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015	03/08/2015	31/12/2015	L. 4000,000.00
48	Compra de planta telefonica y teléfonos	LPN					01/05/2015	15/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	06/07/2015				13/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/08/2015	28/08/2015				L. 600,000.00
49	Software Modular para aplicaciones varias	CD																						01/01/2015	31/12/2015	L. 2000,000.00
50	Solución de software para la admon y control de la Seguridad del Sistema IBM y Power sistem 720	LPN					01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015				31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015	31/12/2015	15/10/2015	31/12/2015	L. 5000,000.00
51	Adquisición de equipo de comunicación y reestructuración de la red	LPN					01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015				31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015	31/12/2015	15/10/2015	31/12/2015	L. 2000,000.00
52	Licencias y servicios para digitalización de docs.	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015				15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015	03/08/2015	31/12/2015	L. 2000,000.00
53	Renovación de licencias solución de filtrado	3C					06/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	22/04/2015						23/04/2015	30/04/2015	02/05/2015	03/05/2015	03/05/2015	03/06/2015	03/05/2015	03/06/2015	L. 240,000.00
54	Renovación de licencias solución antivirus	3C					06/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	22/04/2015						23/04/2015	30/04/2015	02/05/2015	03/05/2015	03/05/2015	03/06/2015	03/05/2015	03/06/2015	L. 240,000.00
55	Licenciamento corporativo de microsoft y window (active, office, proyeet)	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015				15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015	03/08/2015	31/12/2015	L. 3000,000.00
56	Sistema de reloj marcador de asistencia p/empleados	3C					01/01/2015																	01/01/2015	31/12/2015	L. 190,000.00
57	Compra de uniformes para personal del instituto	LPN					01/05/2015	15/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	06/07/2015				13/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/08/2015	28/08/2015	31/12/2015	28/08/2015	31/12/2015	L. 3000,000.00

58	Compra de papelería y ut. De oficina	LPN					01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015				31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015	31/12/2015	15/10/2015	31/12/2015	L. 4000,000.00	
59	Correo corporativo	3C					06/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	22/04/2015						23/04/2015	30/04/2015	02/05/2015	03/05/2015	03/05/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	L. 240,000.00	
60	Compra de Equipo de Computo	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015				15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			L. 5000,000.00	
61	Memoria Annual de INPREMA	3C																									L. 240,000.00
62	Automatización del proceso de créditos	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015				15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015	03/08/2015	31/12/2015	L. 3500,000.00	
																										L. 39970,000.00	

CONSULTORIAS

CONSULTORIAS																											
63	Estudio de mercado y creación de nuevos productos financieros	3C					01/05/2015	15/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	06/07/2015			13/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/08/2015	28/08/2015	31/12/2015	28/08/2015	31/12/2015		L. 900,000.00	
64	consultorias varias (Todos los departamentos)	3C/CP																			31/01/2015	31/12/2015	31/01/2015	31/12/2015		L. 2000,000.00	
65	Consultoría para la elaboración de dictamen pericial técnico sobre la ubicación geográfica estatutaria legal, trazo sucesivo de dominio y valoración del inmueble PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAESTRADO, Donde se localiza actualmente la urbanización RUBEN ANTUNEZ.	3C					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			30/05/2015		L. 230,000.00	
66	Precalificación de consultores para la valuación y supervisión de Activos Muebles, Inmuebles y otros activos garantizados de crédito para el INPREMA.	CP	05/01/2015	05/02/2015	12/02/2015	26/02/2015																		02/03/2015	02/03/2015		L. 0.00
67	Precalificación de diseño de proyectos del INPREMA.	CP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015																		01/07/2015	01/07/2015		L. 0.00
68	Rediseño de lotes de Urbanización proyecto RUBEN ANTUNEZ.	3C/LP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015	10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			30/05/2015		L. 500,000.00	
69	Diseño de conexiones de agua proyecto Urbanización RUBEN ANTUNEZ.	3C/LP					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			30/05/2015		L. 230,000.00	
70	Diseño de electrificación proyecto Urbanización RUBEN ANTUNEZ.	3C/LP					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			30/05/2015		L. 230,000.00	
71	Anteproyecto y diseño de Urbanización MONTE VERDE.	3C/LP					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			30/05/2015		L. 500,000.00	
72	Consultoría para la elaboración y revisión de la ley de reglamento de INPREMA.	3C					15/05/2015	15/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	02/07/2015	03/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	31/08/2015	01/09/2015			01/09/2015		L. 100,000.00	
73	Consultoría de Diseño y Redistribución de interiores del Edificio Administrativo del INPREMA Teg.	3C					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			01/06/2015		L. 100,000.00	
74	Precalificación de Ajustadores de Sinistros	CP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015																		01/07/2015	01/07/2015		
75	Precalificación de Topógrafos	CP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015																		01/07/2015	01/07/2015		
Sub-total																											L. 4780,000.00
Total																											L. 253150,000.00

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	23/12/2014	Emitido por:	Departamento Administrativo
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	23/12/2014	Aprobado por:	Directorio de Especialistas

Fecha de Modificación	DD/MM/AA		Modificado por	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA		Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA		Recibido por:	
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA		Actualizado por:	
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES				
				
JEFE ADMINISTRATIVO LIG. MANUEL HERNANDEZ JEFE ADMINISTRATIVO INPREMA				