



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



05/07/2016 10:45:25
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 7

Actividad Obra: 008-INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES				Programa: 12-ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Talleres de capacitacion en los temas de derechos humanos y colectivos A los pueblos indigenas y afrohondureños .	156	TALLER	S	2.00	0.00	5,700,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,433,204.00	50.00
02	Proyectos de Desarrollo Productivos y agroforestales entregados a los pueblos indigenas y afrohondureños.	305	PROYECTO	S	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	33.33
03	Asistencia jurídico legal en casos de problemática de tierra, recursos naturales y ambiente.	74	PERSONA	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	150.00
04	Informe de monitoreo de los PIAH en la plataforma vida mejor.	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	30.00
Total Actividad - Obra:				20.00		5,700,009.00	0.00	7.30	2,433,204.00	2.00	1,515,281.00	9.30	3,948,485.00	46.50	69.27
Actividad Obra: 002-INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION				Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Mesas de Protección social organizadas y constituidas	434	MESA DE CONCERTACIÓN	S	12.00	0.00	980,826.00	4.00	0.00	320,562.00	4.00	0.00	660,263.00	12.00	128.48
02	Participantes capacitados en talleres y trabajo para la coordinación y aplicación de los componentes de la Política de Protección Social	70	PARTICIPANTE	S	45.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	45.00	0.00
03	Talleres de Capacitación para la coordinación y aplicación de los componentes de la Política de la Protección Social.	1039	TALLERE DE CAPACITACION	S	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.00	0.00
04	Inventario de Organizaciones, Instituciones identificadas en el territorio vinculadas al sector social	145	REPORTE	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Total Actividad - Obra:				72.00		980,826.00	24.00	320,562.00	23.00	279,334.00	24.00	660,263.00	71.00	1,260,159.00	98.61
Actividad Obra: 003-DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL				Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Talleres de planificación para las UTIs, UTM, CDM y los comités técnicos de las MPS.	156	TALLER	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00
02	Agendas Territoriales de Protección Social Elaboradas	468	PLAN DE TRABAJO	S	3.00	0.00	562,555.00	1.00	0.00	145,136.00	1.00	0.00	272,280.00	3.00	100.00
03	Talleres regionales de inducción para la coordinación y aplicación de los componentes de la Política de Protección Social	1039	TALLERE DE CAPACITACION	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00
04	POA'S -PTOS municipales alineados con la Política de Protección Social	32	DOCUMENTO	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Total Actividad - Obra:				12.00		562,555.00	4.00	145,136.00	4.00	272,280.00	12.00	562,552.00	100.00	100.00	100.00
Actividad Obra: 004-FOCALIZACIÓN DE SUJETOS DE ATENCION EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL				Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Formular Agendas de Intervención por territorio en el marco de la PPS y Estrategia de Articulación Vida Mejor	468	PLAN DE TRABAJO	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00
02	Modelos de Focalización elaborados	32	DOCUMENTO	S	2.00	0.00	342,237.00	0.66	0.00	104,220.00	0.67	0.00	238,016.00	2.00	124.15
03	Listado de familias focalizados en los territorios	560	BASE DE DATOS	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
04	Caracterización del territorio priorizado.	32	DOCUMENTO	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Total Actividad - Obra:				7.00		342,237.00	1.66	104,220.00	1.77	82,648.00	3.77	238,016.00	7.20	424,884.00	124.15
Actividad Obra: 005-CENTROS PEDAGÓGICOS DE ATENCIÓN PARA MENORES INFRACTORES				Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES EN CENTROS PEDAGÓGICOS	70	PARTICIPANTE	N	1,200.00	0.00	20,722,566.00	387.00	0.00	6,517,213.00	400.00	0.00	8,460,591.00	413.00	100.00
Total Actividad - Obra:				1,200.00		20,722,566.00	387.00	6,517,213.00	400.00	8,460,591.00	413.00	5,744,762.00	413.00	20,722,566.00	34.42
Actividad Obra: 001-DIRECCION TECNICA				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Participantes del Bono Vida Mejor capacitados y empoderados.	70	PARTICIPANTE	S	30,000.00	0.00	0.00	12,392.00	0.00	0.00	10,739.00	0.00	0.00	43,660.00	145.53
02	Talleres de capacitación desarrollados	70	PARTICIPANTE	S	832.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	1,082.00	130.05
03	Participantes de Bono Vida Mejor empoderados potenciados en sus capacidades	71	PARTO	S	30,000.00	0.00	5,903,185.00	12,392.00	0.00	1,257,518.00	10,739.00	0.00	1,310,698.00	43,660.00	145.53
Total Actividad - Obra:				60,832.00		5,903,185.00	25,088.00	1,257,518.00	21,746.00	1,310,698.00	41,568.00	1,623,287.00	88,402.00	4,191,503.00	71.00
Actividad Obra: 003-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Familias en Pobreza Extrema Focalizadas del área urbana reciben Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor	42	FAMILIA	S	108,000.00	0.00	4,189,336.00	0.00	0.00	1,267,373.00	0.00	0.00	1,759,782.00	0.00	100.00
02	Familias beneficiadas con piso básico de protección social.	42	FAMILIA	S	130,000.00	0.00	0.00	18,346.00	0.00	0.00	0.00	64,316.00	0.00	0.00	63.59
Total Actividad - Obra:				238,000.00		4,189,336.00	18,346.00	1,267,373.00	0.00	1,162,180.00	64,316.00	1,759,782.00	82,662.00	4,189,335.00	100.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



05/07/2016 10:45:25
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 7

Actividad Obra: 004-TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Adquisición y Entrega de Bolsón y Útiles escolares de niño y niñas del sistema publico a niveles básico y prebasico	456	NIÑO	S	14,600.00	0.00	554,209.00	5,954.00	0.00	162,463.00	4,616.00	0.00	180,965.00	20,239.00	0.00	210,779.00	30,809.00	0.00	554,207.00	211.02	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:					14,600.00		554,209.00	5,954.00		162,463.00	4,616.00		180,965.00	20,239.00		210,779.00	30,809.00		554,207.00	211.02		100.00
Actividad Obra: 005-GENERACION DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS PARA SECTORES VULNERABLES			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Recuperacion de mora en un 15% a traves de acciones legales de conciliacion y recuperacion	55	LEMPIRA	S	1,126,401.00	0.00	0.00	375,400.00	0.00	0.00	375,400.00	0.00	0.00	375,400.00	0.00	0.00	1,126,200.00	0.00	0.00	99.98	0.00	0.00
02	Credito Otorgado a Madres Jefas de Hogar y Jovenes que egresan de Noveno Grado como Estrategia de Salida del Bono Vida Mejor	70	PARTICIPANTE	S	2,175.00	0.00	1,045,056.00	0.00	0.00	281,844.00	0.00	0.00	296,681.00	1,300.00	0.00	466,531.00	1,300.00	0.00	1,045,056.00	59.77	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:					1,128,576.00		1,045,056.00	375,400.00		281,844.00	375,400.00		296,681.00	376,700.00		466,531.00	1,127,500.00		1,045,056.00	99.90		100.00
Actividad Obra: 002-Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Informes del Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas	149	INFORME	S	1.00	0.00	62,500.00	0.33	0.00	25,030.00	0.33	0.00	30,358.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.00	55,388.00	100.00	0.00	88.62
Total Actividad - Obra:					1.00		62,500.00	0.33		25,030.00	0.33		30,358.00	0.34		0.00	1.00		55,388.00	100.00		88.62
Actividad Obra: 003-Apoyo para la Consolidación del Programa Bono Vida Mejor			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Informe sobre el Apoyo a la consolidación del Programa Bono Vida Mejor	149	INFORME	S	3.00	0.00	12,817,485.00	1.00	0.00	1,016,252.00	1.00	0.00	2,598,905.00	1.00	0.00	10,203,602.00	3.00	0.00	13,818,759.00	100.00	0.00	107.81
Total Actividad - Obra:					3.00		12,817,485.00	1.00		1,016,252.00	1.00		2,598,905.00	1.00		10,203,602.00	3.00		13,818,759.00	100.00		107.81
Actividad Obra: 004-Transferencias Monetarias Condicionadas			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Hogares participantes que reciben TMC con recursos del Préstamo BID 2937-BLHO	406	HOGAR	S	83,090.00	0.00	153,471,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,100.00	18,230.00	0.00	60,504,815.00	18,230.00	0.00	60,903,915.00	21.94	0.00	39.68
Total Actividad - Obra:					83,090.00		153,471,692.00	0.00		0.00	0.00		399,100.00	18,230.00		60,504,815.00	18,230.00		60,903,915.00	21.94		39.68
Actividad Obra: 004-Costos Operativos para el Fortalecimiento Operacional y Administrativo del PRAF/SSIS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Informe de avance de las actividades de fortalecimiento de la capacidad operativa del CENISS para la implementación del Programa.	149	INFORME	S	0.00	0.00	803,423.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	803,422.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	803,422.00	0.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:					0.00		803,423.00	0.00		0.00	1.00		803,422.00	0.00		0.00	1.00		803,422.00	0.00		100.00
Actividad Obra: 008-Bienes para el Fortalecimiento de la CENISS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	BIENES	562	BIEN	S	1.00	0.00	553,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,661.00	1.00	0.00	449,661.00	1.00	0.00	449,661.00	100.00	0.00	81.25
Total Actividad - Obra:					1.00		553,412.00	0.00		0.00	0.00		449,661.00	1.00		449,661.00	1.00		449,661.00	100.00		81.25
Actividad Obra: 010-Bienes para el Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa del PRAF/SSIS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	BIENES	562	BIEN	S	1.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	397,477.00	0.67	0.00	0.00	1.00	0.00	397,477.00	100.00	0.00	41.40
Total Actividad - Obra:					1.00		960,000.00	0.00		0.00	0.33		397,477.00	0.67		0.00	1.00		397,477.00	100.00		41.40
Actividad Obra: 001-Transferencia a Familias en Pobreza Extrema y Pobreza			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 005-PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUITAD SOCIAL. COMPONENTE 3: PROYECTO SOCIAL. SUB-COMPONENTE 3.1 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN, PRÉSTAMO BCIE 20											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo BCIE 2045	406	HOGAR	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Adquisición y Entrega de Bolsón y Utiles Escolares a 125,000 Niños y Niñas en edad Escolar de los niveles Educativos Prebasico y basico	98	BOLSON ESCOLAR	S	14,600.00	0.00	3,095,200.00	5,954.00	0.00	0.00	4,616.00	0.00	4,999,806.00	9,669.00	0.00	1,780,193.00	20,239.00	0.00	6,779,999.00	138.62	0.00	219.05
02	Entrega de Bolsón con Material Educativo Básico	98	BOLSON ESCOLAR	S	44,000.00	0.00	0.00	5,954.00	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00	9,669.00	0.00	0.00	20,239.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					58,600.00		3,095,200.00	11,908.00		0.00	9,232.00		4,999,806.00	19,338.00		1,780,193.00	40,478.00		6,779,999.00	69.08		219.05



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



05/07/2016 10:45:25
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 7

Actividad Obra: 002-Bienes para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS															
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Bienes entregados para el fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa dela SSIS.	562	BIEN	S	0.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	165,074.00	0.00	0.00	170,688.00	0.00	24.11
Total Actividad - Obra:					0.00		708,000.00	0.00		165,074.00	0.00		170,688.00	0.00	24.11
Actividad Obra: 003-Costos Operativos para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS															
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Informe de avance de las actividades de costo operativo en apoyo al Fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa dela SSIS para la implementación del Programa	149	INFORME	S	3.00	0.00	662,368.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	135,200.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00		662,368.00	1.00		0.00	2.00		135,200.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 004-Servicios de Consultoría para el Fortalecimiento del CENISS															
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	CONSULTORIAS EN APOYO AL CENISS	369	CONSULTORIA	S	15.00	0.00	773,000.00	1.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	135,200.00	6.67	17.49
Total Actividad - Obra:					15.00		773,000.00	1.00		33,800.00	0.00		135,200.00	6.67	17.49
Actividad Obra: 005-Transferencias Monetarias Condicionadas para Educacion, Salud y Nutricion															
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Hogares que han recibido la TMC con recursos del IDA 5294-HN	406	HOGAR	S	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,531.00	0.00	29,597,741.00	17,531.00	96.19
Total Actividad - Obra:					18,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,531.00		29,597,741.00	17,531.00	96.19
Actividad Obra: 008-Bienes para el Fortalecimiento del CENISS															
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	BIENES	562	BIEN	S	1.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		312,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-Apoyo a la Descentralizacion Operativa del PRAF															
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	FORTALECIDAD LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME	S	2.00	0.00	1,225,267.00	1.00	0.00	88,782.00	0.00	0.00	180,389.00	100.00	14.72
Total Actividad - Obra:					2.00		1,225,267.00	1.00		88,782.00	0.00		180,389.00	100.00	14.72
Actividad Obra: 004-Apoyo a la Verificacion de la Corresponsabilidad de Salud															
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	FORTALECIDAD LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME	S	1.00	0.00	7,210.00	0.33	0.00	165,335.00	0.67	0.00	165,335.00	100.00	2,293.13
Total Actividad - Obra:					1.00		7,210.00	0.33		165,335.00	0.67		165,335.00	100.00	2,293.13
Actividad Obra: 005-Apoyo a la Verificacion de la Corresponsabilidad de Educacion															
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN EDUCACIÓN	149	INFORME	S	2.00	0.00	220,800.00	1.00	0.00	210,391.00	1.00	0.00	210,391.00	100.00	95.29
Total Actividad - Obra:					2.00		220,800.00	1.00		210,391.00	1.00		210,391.00	100.00	95.29
Actividad Obra: 002-ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL															
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 015-ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Fortalecimiento a Jovenes, Mujeres y Niños en vulnerabilidad y riesgo social	70	PARTICIPANTE	S	1,200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	395.00	0.00	1,195.00	0.00	99.58
02	Niños y Niñas en situacion de vulnerabilidad, riesgo social, violencia intrafamiliar y Riesgo Social con atencion integral	70	PARTICIPANTE	S	1,925.00	0.00	2,919,159.00	1,387.00	0.00	0.00	242.00	0.00	2,271.00	0.00	117.97
Total Actividad - Obra:					3,125.00		2,919,159.00	1,787.00		0.00	637.00		3,466.00	0.00	110.91
Actividad Obra: 003-ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRANTES RETORNADOS															
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 015-ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Jóvenes Infractores atendidos en los Centros Pedagógicos	70	PARTICIPANTE	S	101.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	413.00	0.00	1,200.00	0.00	1,188.12
02	Jóvenes y Mujeres con atención integral en vulnerabilidad, riesgo social y riesgo social en centros de cuidado Diurno	70	PARTICIPANTE	S	5,160.00	0.00	5,882,062.00	600.00	0.00	0.00	1,894.00	0.00	6,622,260.00	6,682,388.00	81.98
Total Actividad - Obra:					5,261.00		5,882,062.00	987.00		0.00	2,307.00		6,622,260.00	5,430.00	103.21



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



05/072016 10:45:25

Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 7

Actividad Obra: 004-SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % %		
01	Apoyo a Jóvenes y Adolescentes Infractores (CEPPAI)			296	JOVEN	S	1,200.00	0.00 0.00	387.00	0.00 0.00	400.00	0.00 0.00	413.00	0.00 0.00	1,200.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
02	Sensibilización y apoyo a Niños, Jóvenes y Mujeres en vulnerabilidad y riesgo social			70	PARTICIPANTE	S	3,235.00	0.00 1,074,390.00	1,387.00	0.00 80,960.00	1,094.00	0.00 0.00	1,094.00	0.00 0.00	3,575.00	0.00 80,960.00	110.51	0.00 7.54	
Total Actividad - Obra:							4,435.00		1,074,390.00	1,774.00		0.00	1,507.00		0.00	4,775.00		80,960.00 107.67 7.54	
Actividad Obra: 001-Oportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salida del bono vida mejor mediante transferencias y donaciones de asociaciones civiles sin fines de lucro.				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % %		
01	Focalización e identificación de Madres jefas de hogar a nivel nacional			70	PARTICIPANTE	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
02	Reunion de Comité Técnico para aprobación de créditos a madres jefas de hogar anivel nacional			70	PARTICIPANTE	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.33	0.00 0.00	0.67	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
03	Créditos otorgados a mujeres jefas de hogar como estrategia del salida del bono Vida Mejor			371	CRÉDITO	S	1,300.00	0.00 5,006,284.00	0.00	0.00 193.00	0.00	0.00 4,640,300.00	1,300.00	0.00 365,790.00	1,300.00	0.00 5,006,283.00	100.00	0.00 100.00	
04	Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a madres jefas de hogar			70	PARTICIPANTE	S	1.00	0.00 0.00	0.33	0.00 0.00	0.33	0.00 0.00	0.34	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:							1,302.00		5,006,284.00	0.33		193.00	1,302.01		365,790.00	1,303.00		5,006,283.00 100.08 100.00	
Actividad Obra: 002-Oportunidades a Jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado Bono Vida Mejor. Mediante ayuda social a personas.				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % %		
01	Créditos otorgados a jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia del salida del Bono Vida Mejor			371	CRÉDITO	S	875.00	0.00 2,512,590.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,512,395.00	589.00	0.00 195.00	589.00	0.00 2,512,590.00	67.31	0.00 100.00	
02	Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a jóvenes que egresan de noveno grado			70	PARTICIPANTE	S	1.00	0.00 0.00	0.33	0.00 0.00	0.33	0.00 0.00	34.00	0.00 0.00	34.66	0.00 0.00	3,466.00	0.00 0.00	
03	Focalizacion e Identificacion de Jóvenes que egresan de noveno grado a nivel nacional			70	PARTICIPANTE	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
04	Reunion de Comité Técnico para aprobación de créditos a jóvenes que egresan de noveno grado a nivel nacional			70	PARTICIPANTE	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:							877.00		2,512,590.00	0.33		0.00	623.00		195.00	623.66		2,512,590.00 71.11 100.00	
Actividad Obra: 001-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % %		
01	Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Cuidado Diurnos			315	ADULTO	S	1,650.00	0.00 12,531,312.00	450.00	0.00 -1,476.00	0.00	0.00 2,521,550.00	1,220.00	0.00 2,875,584.00	1,670.00	0.00 5,395,658.00	101.21	0.00 43.06	
02	Centros de Cuidados Diurnos funcionando para la Atención Integral a personas Adultas Mayores			1026	CENTRO DE CUIDADO DIURNO	S	3.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2.00	0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:							1,653.00		12,531,312.00	451.00		-1,476.00	0.00		2,521,550.00	1,222.00		2,875,584.00 1,673.00 5,395,658.00 101.21 43.06	
Actividad Obra: 002-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % %		
01	Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos			383	DISCAPACITADO	S	950.00	0.00 11,729,110.00	150.00	0.00 16,814.00	0.00	0.00 8,437,256.00	900.00	0.00 16,968,227.00	1,050.00	0.00 25,422,297.00	110.53	0.00 216.75	
02	Centros de Cuidados Diurnos funcionando para la Atención Integral a personas con Discapacidad			1026	CENTRO DE CUIDADO DIURNO	S	2.00	0.00 0.00	0.66	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.34	0.00 0.00	2.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:							952.00		11,729,110.00	150.66		16,814.00	0.00		8,437,256.00	901.34		16,968,227.00 1,052.00 25,422,297.00 110.50 216.75	
Actividad Obra: 003-Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % %		
01	Convenios de Expansión de la Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica Firmados.			26	CONVENIO	S	0.00	0.00 38,201,912.00	0.33	0.00 14,138,725.00	0.33	0.00 72,004.00	0.00	0.00 12,422,984.00	0.66	0.00 26,633,713.00	0.00	0.00 69.72	
Total Actividad - Obra:							0.00		38,201,912.00	0.33		14,138,725.00	0.33		72,004.00	0.00		12,422,984.00 0.66 26,633,713.00 0.00 69.72	
Actividad Obra: 004-Fortalecimiento Institucional				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % %		
01	INFORME DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			149	INFORME	S	3.00	0.00 13,128,636.00	1.00	0.00 781,742.00	1.00	0.00 4,672,753.00	1.00	0.00 4,683,934.00	3.00	0.00 10,138,429.00	100.00	0.00 77.22	
Total Actividad - Obra:							3.00		13,128,636.00	1.00		781,742.00	1.00		4,683,934.00	3.00		10,138,429.00 100.00 77.22	
Actividad Obra: 005-Transferencias Monetarias Condicionadas				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % %		
01	Hogares que reciben la TMC con recursos del Préstamo BID 3371-BLHO			406	HOGAR	S	73,685.00	0.00 243,573,953.00	0.00	0.00 920,000.00	0.00	0.00 56,925,217.00	55,993.00	0.00 192,326,021.00	55,993.00	0.00 250,171,238.00	75.99	0.00 102.71	
Total Actividad - Obra:							73,685.00		243,573,953.00	0.00		920,000.00	0.00		56,925,217.00	55,993.00		192,326,021.00 55,993.00 250,171,238.00 75.99 102.71	
Actividad Obra: 002-Desarrollo de una Estrategia de Proteccion Social-CENISS				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % %		
01	Informe de avance de actividades para el Desarrollo de una estrategia de protección social integrada			149	INFORME	S	3.00	0.00 2,706,709.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 102,296.00	2.00	0.00 595,170.00	3.00	0.00 697,466.00	100.00	0.00 25.77	
Total Actividad - Obra:							3.00		2,706,709.00	1.00		0.00	0.00		102,296.00	2.00		595,170.00 3.00 697,466.00 100.00 25.77	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



05/07/2016 10:45:25
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 7

Actividad Obra: 003-Transferencias Monetarias Condicionadas																	
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 019-SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2			
		Cantidad	%	Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo IDA 5603-HN	406	HOGAR	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2			
		Cantidad	%	Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Ecofogones entregados	1021	ECO-FOGON	S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	Asignaciones de ejecución realizadas	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
03	Identificar los participantes en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza.	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
04	Componentes de vivienda entregados (vivienda completa, pisos, letrinas, techos, ecofogones, filtros)	561	BENEFICIO	S	24,485.00	0.00	699,414.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	258,548.00	0.00	12.05	0.00	36.97	0.00
05	Pisos entregados	1017	PISO	S	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
06	Techos entregados	1019	TECHO	S	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Filtro saludable entregados	1020	FILTRO	S	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
08	Pilas entregadas	1018	PILA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Letrinas Entregadas	259	LETRINA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Vivienda completa entregada	263	VIVIENDA	S	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	Visitas de monitoreo y seguimiento para la entrega de beneficio	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				49,473.00	699,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,903.00	258,548.00	23,903.00	258,548.00	48.32	36.97		
Actividad Obra: 009-DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2			
		Cantidad	%	Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Identificar los participantes en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza, con acceso a una alimentación.	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.80	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	Liquidar entregas de alimento solidario a participantes en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza, con acceso a una alimentación.	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.80	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
03	Entregas realizadas a participantes en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza con acceso a una alimentación.	1036	INFORMACION DE MONITOREO	S	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.80	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
04	Racion de Alimento solidario entregado a sectores vulnerables	1027	BOLSA DE ALIMENTO	S	100,000.00	0.00	716,723.00	0.00	100,000.00	151,876.00	0.00	91,894.00	100,000.00	243,770.00	100.00	34.01	0.00
Total Actividad - Obra:				100,003.00	716,723.00	0.00	0.00	100,000.60	151,876.00	2.40	91,894.00	100,003.00	243,770.00	100.00	34.01		
Actividad Obra: 010-BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2			
		Cantidad	%	Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Planificación de las intervenciones de las brigadas medicas preventivas	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.80	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	Brigadas Medicas preventivas en salud brindada a Participantes de la plataforma vida mejor y grupos vulnerables identificados.	1031	BRIGADA MEDICA REALIZADA	S	48.00	0.00	355,393.00	0.00	21.00	54,212.00	8.00	283,471.00	29.00	60.42	0.00	95.02	0.00
03	Informe mensual de las brigadas medicas realizadas	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.80	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				50.00	355,393.00	0.00	0.00	21.40	54,212.00	9.60	283,471.00	31.00	337,683.00	62.00	95.02		
Actividad Obra: 011-DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2			
		Cantidad	%	Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Taller de capacitacon a participantes de las escuelas sobre el uso de la tecnología de riego, insumos y herramientas agricolas.	96	CAPACITADO(A)	S	8,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,500.00	0.00	8,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	Kits de riego e insumos agrícolas para huertos escolares entregados	1023	KIT DE RIEGO	S	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Kits de riego e insumos agrícolas para huertos comunitarios entregados	1023	KIT DE RIEGO	S	20.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
04	Kits de riego e insumos agrícolas para huertos familiares entregados	1023	KIT DE RIEGO	S	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
05	Tecnología de riego y agrícolas entregadas a familias.	1024	TECNOLOGIA DE RIEGO E INSUMOS	S	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	153.33	0.00	0.00	0.00
06	Escuelas participantes identificadas del programa agricultura familiar por una vida mejor	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
07	Talleres de capacitacion a familias participantes en el programa de agricultura familiar	96	CAPACITADO(A)	S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
08	Tecnología de riego, insumos y herramientas agrícolas entregados a Escuelas participantes	1024	TECNOLOGIA DE RIEGO E INSUMOS	S	1,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
09	Kits de riego e insumos agrícolas para huertos familiares,escolares y comunitarios entregados	1024	TECNOLOGIA DE RIEGO E INSUMOS	S	1,550.00	0.00	1,014,273.00	0.00	50.00	4,984.00	200.00	30,807.00	250.00	35,791.00	16.13	3.53	0.00
10	Participantes identificados del programa agricultura familiar por una vida mejor	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				16,572.00	1,014,273.00	0.00	0.00	5,601.00	4,984.00	10,751.00	30,807.00	16,352.00	35,791.00	98.67	3.53		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



05/07/2016 10:45:25
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 7

Actividad Obra: 002-FOMENTO Y CAPITALIZACION A LA MICROEMPRESA				Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Selección de participantes para recibir tecnología productiva (maquinaria e insumos) para micro emprendimientos de tortillas, baleadas, pupusas, panadería, artesanía, manualidades y alimentos varios.	32	DOCUMENTO	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33.33	0.00	
02	Talleres de capacitación a participantes en el uso de tecnología productiva (maquinaria e insumos) para micro emprendimientos de tortillas, baleadas, pupusas, panadería, artesanía, manualidades y ali	1039	TALLERE DE CAPACITACION	S	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	14,102.19	0.00	
03	Microemprendimientos formados operando	1038	MICROEMPREDIMIENTO	S	6,611.00	0.00	1,406,555.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	0.00	205,000.00	4,100.00	0.00	199,819.00	6,611.00	0.00	404,819.00	100.00	28.78	
04	Tecnología productiva (maquinaria e insumos) entregada a participantes para micro emprendimientos de tortillas, baleadas, pupusas, panadería, artesanía, manualidades y alimentos varios.	1040	MAQUINARIA ENTREGADA	S	6,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	6,611.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					13,362.00		1,406,555.00	0.00		0.00	5,032.50		205,000.00	27,510.50		199,819.00	32,543.00		404,819.00	243.55	28.78	
Actividad Obra: 005-PROMOCION Y GUIAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSION SOCIAL				Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Informes de supervisión de familias beneficiadas de la plataforma vida mejor	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
02	Proceso de acompañamiento y seguimiento sobre el uso de beneficios de vida mejor a familias participantes en la plataforma vida mejor.	42	FAMILIA	S	190,000.00	0.00	3,581,724.00	0.00	0.00	0.00	23,429.00	0.00	306,144.00	1,571.00	0.00	288,558.00	25,000.00	0.00	594,702.00	13.16	16.60	
03	Elaborar plan de trabajo de la intervencion focalizada acuerdo a la plataforma de vida mejor	468	PLAN DE TRABAJO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
05	Capacitacion y formación a familias realizadas con la metodología mejores familias para el cambio de actitud de los participantes de la plataforma vida mejor.	42	FAMILIA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
06	Visitas Domiciliarias a las familias capacitadas con la metodología mejores familias	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	50.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					190,004.00		3,581,724.00	0.00		0.00	46,431.00		306,144.00	1,571.50		288,558.00	48,002.50		594,702.00	25.26	16.60	
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN ESCOLAR				Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Registro de Niños y Niñas matriculados según SACE con Acceso a Alimentación Escolar	560	BASE DE DATOS	S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
02	Productores locales participando como proveedores de los componentes de la Alimentación Escolar a nivel local	560	BASE DE DATOS	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Liquidación y Registro de Alimentación Escolar distribuida en Centros Escolares focalizados	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	65,139.00	34.00	0.00	34,500.00	34.66	0.00	99,639.00	3,466.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	0.66		0.00	0.76		65,139.00	34.44		34,500.00	35.86		99,639.00	1,793.00	0.00	
Actividad Obra: 003-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL				Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Registro de personas capacitadas en Educación Alimentaria Nutricional	80	REGISTRO	S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
02	Comités de Alimentación Escolar y personas capacitadas en Educación Alimentaria Nutricional	1039	TALLERE DE CAPACITACION	S	900.00	0.00	206,072.00	300.00	0.00	40,000.00	300.00	0.00	38,666.00	300.00	0.00	127,406.00	900.00	0.00	206,072.00	100.00	100.00	
Total Actividad - Obra:					901.00		206,072.00	300.33		40,000.00	300.33		38,666.00	300.34		127,406.00	901.00		206,072.00	100.00	100.00	
Actividad Obra: 004-MONITOREO Y EVALUACION				Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Informes de seguimiento de las liquidaciones de entrega de Alimentación Escolar (Actas de Entrega)	149	INFORME	S	1.00	0.00	81,317.00	0.33	0.00	20,000.00	0.33	0.00	19,333.00	0.34	0.00	41,984.00	1.00	0.00	81,317.00	100.00	100.00	
02	Mapeo de productores locales según servicios y región	80	REGISTRO	S	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	100.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.25		81,317.00	0.43		20,000.00	0.33		19,333.00	0.49		41,984.00	1.25		81,317.00	100.00	100.00	
Total Institución:					2,067,965.25		570,745,454.00	442,572.39		27,653,005.00	574,511.57		109,273,371.00	686,964.72		360,266,438.00	1,703,261.68		497,192,814.00	82.36	87.11	
Totales del Reporte:					2,067,965.25		570,745,454.00	442,572.39		27,653,005.00	574,511.57		109,273,371.00	686,964.72		360,266,438.00	1,703,261.68		497,192,814.00			