

DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
 UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
 En proceso en el mes de diciembre 2023

Préstamo 4619/BL-HO
Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal

| Proceso (Número y Nombre) | Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones) | Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
|---|---|--|------------|--------------|
| PRS-4619-LPI-029-2023 Remodelación y Ampliación de Obras Hospitalarias en los departamentos de La Paz (1) Comayagua (1), Olancho (1) y Francisco Morazán (1) | Publicación Honducompras | En curso | | |

Préstamo 3878/BL-HO
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

| Proceso (Número y Nombre) | Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones) | Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
|---|--|--|----------------------------|------------------------------|
| PRS-3878-LPV-020-2023 Adquisición de Servicios Aduaneros para el Desaduanaje de Feromonas para el Sistema de Monitoreo Descortezador de pino de Honduras | Publicación Honducompras | Acta de Recepción y Apertura | Evaluación | Adjudicación |

Préstamo 4449/BL-HO

**Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo:
Proyecto Joven**

| Proceso (Número y Nombre) | Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones) | Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
|---|---|--|------------|--------------|
| PRS-4449-LPN-019-2023 Adquisición de Mobiliario Escolar | Publicación Honducompras | Acta de Recepción y Apertura | En Curso | |
| PRS-4449-LPN-018-2023 Construcción de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque (35 Módulos de Aulas y Rehabilitación de 9 Centros Educativos) | Publicación Honducompras | Recepción de Ofertas | En Curso | |

ATN/OC-18869-HO

Apoyo al Programa Nacional de Transformación Educativa Digital (PNTED)

| Proceso (Número y Nombre) | Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones) | Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
|--|---|--|----------------------------|---------------------------------|
| PRS-18869-LPV-026-2023 Adquisición de Licencias de Office | Publicación Honducompras | Acta de Recepción | Evaluación | Orden de Compra |

Elaborado y actualizado por:

1. Carmen Fletes
2. Liliam Cantor
3. Yosmira Escobar
4. Roberto Mairena

Tegucigalpa M.D.C.
10 de enero de 2024

Oficio No. PRS/CUPE-021-2024

Señores
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
Su Oficina

Ref.: Información de Procesos Red Solidaria de Desarrollo,
Unidad de Proyectos Estratégicos, reporte Mes diciembre de
2023

Estimados Señores IAIP,

En el marco del cumplimiento de la Ley - Reglamento de Transparencia y Acceso a la información Pública y en seguimiento al Memorándum Interno No. PRS-UTRC-04-2024, tengo a bien enviar información pertinente a la ejecución a cargo de esta Unidad de Proyectos Estratégicos correspondiente al mes de diciembre de 2023, conforme se detalla a continuación:

EN PROCESO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023:

Préstamo 4619/BL-HO

| Préstamo 4619/BL-HO | | | | |
|--|--|---|----------------------------|---------------------|
| Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal | | | | |
| Proceso (Número y Nombre) | Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones) | Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
| PRS-4619-LPI-029-2023 Remodelación y Ampliación de Obras Hospitalarias en los departamentos de La Paz (1) Comayagua (1), Olancho (1) y Francisco Morazán (1) | Publicación Honducompras | En curso | | |
| PRS-4619-EI-3CV-017-2023 Consultoría Individual para Telesonografía | Publicación Honducompras | Acta de Recepción | Evaluación | |

Préstamo 3878/BL-HO

| Préstamo 3878/BL-HO Proyecto Manejo Sostenible de Bosques | | | | |
|--|---|--|----------------------------|------------------------------|
| Proceso (Número y Nombre) | Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones) | Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
| Asistencia Técnica para Elaboración de Protocolos de Manejo de Potenciales Agentes Causales de Plagas y Enfermedades Forestales | Publicación Honducompras | En Curso | | |
| PRS-3878-LPV-020-2023 Adquisición de Servicios Aduaneros para el Desaduanaje de Feromonas para el Sistema de Monitoreo Descortezador de pino de Honduras | Publicación Honducompras | Acta de Recepción y Apertura | Evaluación | Adjudicación |
| "Consultoría Individual para la Contratación de Dos (02) Técnicos de Apoyo para Elaboración, Supervisión y Aprobación de Planes de Restauración de Bosque Privado" | Publicación Honducompras | Acta de Recepción | En curso | |

Préstamo 4449/BL-HO

| Préstamo 4449/BL-HO Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven | | | | |
|--|---|--|------------|--------------|
| Proceso (Número y Nombre) | Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones) | Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
| PRS-4449-LPN-019-2023 Adquisición de Mobiliario Escolar | Publicación Honducompras | Acta de Recepción y Apertura | En Curso | |
| PRS-4449-LPN-018-2023 Construcción de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque (35 Módulos de Aulas y Rehabilitación de 9 Centros Educativos) | Publicación Honducompras | Recepción de Ofertas | En Curso | |

ATN/OC-18869-HO

| ATN/OC-18869-HO Apoyo al Programa Nacional de Transformación Educativa Digital (PNTED) | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| Proceso (Número y Nombre) | Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones) | Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
| PRS-ATN-OC-18869-EI-3CV-037-2023 ASISTENTE PEDAGÓGICO | Publicación Honducompras | Acta de Recepción | En curso | |
| PRS-18869-LPV-026-2023 Adquisición de Licencias de Office | Publicación Honducompras | Acta de Recepción | Evaluación | Orden de Compra |

CONTRATACIONES DICIEMBRE: este archivo es muy extenso para incluirlo en este documento, pero enviamos el link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/18O87nHVVepE-Z39WfDiQbNGQTvbK-u7H/edit#gid=22262122>.

COMPRAS DE BIENES E INSUMOS: este archivo es muy extenso para incluirlo en este documento, pero enviamos el link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ud3bCGIbZITwgQk4GHpS7nbvBr_CcEZM/edit#gid=1718411953

COMPRAS Y BIENES VALIDADO (PROVEEDORES): este archivo es muy extenso para incluirlo en este documento, pero enviamos el link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ud3bCGIbZITwgQk4GHpS7nbvBr_CcEZM/edit#gid=783349513

Atentamente,

Ing. Carlos Roberto Espinal Ordoñez
 Coordinador Unidad de Proyectos Estratégicos
 Programa de la Red Solidaria (PRS)



Cc: Archivo

