



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL**  
**MES DE ENERO 2024**

**Objetivo:** Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Pavimento	La Flor	Varios	12/08/2023	3 Meses	Walter Garcia	136-2023	663.729,87	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De Huellas	San Jose Del Injerto	Varios	25/08/2023	3 Meses	Nelson Sanchez	152-2023	450.000,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Pavimento	Col. Colinas	Varios	25/08/2023	3 Meses	Angel Rivera	155-2023	498.407,68	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De Pavimento	Barrio Santa Lucia	Varios	19/09/2023	2 Meses	Constructora Roange	183-2023	740.340,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construccion De Pavimento	Barrio San Blas	Varios	19/09/2023	2 Meses	Angel Rivera	186-2023	594.546,22	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Construccion De Pavimento	Col. Milagro De Dios	Varios	09/10/2023	2 Meses	Victoria Santos	190-2023	801.475,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De Pavimento	Agua Salada	Varios	17/10/2023	2 Meses	Angel Rivera	225-2023	789.956,25	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento De Carretera	Buenos Aire (Las Brisas)	Varios	19/10/2023	2 Meses	Concretos El Socio	189-2023	32.000,00		Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento De Carretera	El Volcan	Varios	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149630	6.660,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



10	Construccion De Pavimento	San Jose De La Mora	Varios	02/11/2023	4 Meses	CONSTRUMAR	248-2023	1.431.918,56	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion De Pavimento	Barrio La Sabana	Varios	06/11/2023	4 Meses	CONSTRUMAR	253-2023	675.314,79	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion De Pavimento	Barrio Cabañas	Varios	06/11/2023	4 Meses	Lester Padilla	255-2023	737.065,66	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Construccion De Pavimento	Col. 21 De Abril	Varios	29/11/2023	4 Meses	Victoria Santos	269-2023	592.062,07	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construccion De Pavimento	Agua Salada	Varios	29/11/2023	4 Meses	Fernando Rivera	270-2023	884.203,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Mejoramiento De Carretera	Valle De Angeles	Varios	29/11/2023	2 Meses	Transporte Martinez	249-2023	90.000,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Construccion De Pavimento	Brisas De Altamira	Varios	12/12/2023	3 Meses	Fernando Rivera	283-2023	1.305.909,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Construccion De Pavimento	Agua Salada Norte	Varios	12/12/2023	3 Meses	Wilmer Zambrano	287-2023	658.068,30	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Mejoramiento De Carretera	Motatal-Hilamapa	Varios	12/12/2023	2 Meses	Constructora Roange	284-2023	540.000,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Construccion De Pavimento	Col Valladolid	Varios	12/12/2023	2 Meses	Victoria Santos	289-2023	565.708,45	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Construccion De Pavimento	El Tamboral	Varios	12/12/2023	2 Meses	OLIVOH	291-2023	489.778,74	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Construccion De Pavimento	Col Brisas De Suyapa	Varios	12/12/2023	2 Meses	Victoria Santos	292-2023	572.380,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Construccion De Pavimento	San Francisco La Ceibita	Varios	12/12/2023	2 Meses	Nelson Sanchez	294-2023	427.825,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

*[Handwritten signature]*



24	Construccion De Pavimento	Col. 21 De Abril	Varios	12/12/2023	2 Meses	Victoria Santos	298-2023	540.598,58	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Carretera	Varias	Varios	16/12/2023	2 Meses	Concretos El Socio	300-2023	704.000,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Construccion De Pavimento	Barrio Arriba	Varios	16/12/2023	2 Meses	CONSTRUMAR	303-2023	424.630,67	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**31 DE ENERO 2024**