




ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE ENERO 2024

Objetivo: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Buena Vista Norte	Varios	16/06/2023	3 Meses	Ferreteria El Jordan Marciano Ramos	147764 173-2023	126.022,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	El Roblito	Varios	16/06/2023	3 Meses	Inversiones Aqua	147800	136.803,17	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	Quebrada De Agua	Varios	16/06/2023	3 Meses	Central Agroferreteria Ferreteria Baratillo	147765 147946	224.083,00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	La Escalera	Varios	07/08/2023	2 Meses	Olvin Andino FERCONS	148484 148566	648.227,00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable: Elsa Mejia	San Antonio El Matazano	1	07/08/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148490	1.800,00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Construccion De Caja Puente	El Quebracho	Varios	25/08/2023	2 Meses	Kellyn Pacheco	150-2023	319.649,91	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



7	Construccion De Muro Contension	Col. Ivan Betancourth	Varios	25/08/2023	2 Meses	R.Q Servicios De Ingenieria	151-2023	455.864,10	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramleno De Sistema De Agua Potable	Cacahuapa	Varios	25/08/2023	2 Meses	Roca Firme	148831	50.968,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Canallzcion De Agua LLuvias	El Pajonal	Varios	25/08/2023	2 Meses	Roberto Lagos	153-2023	136.826,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramleno De Sistema De Agua Potable	El Roblito	Varios	19/09/2023	2 Meses	Marciano Ramos	180-2023	203.199,85	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion De Alcantarillado	Col. Colinas	Varios	19/09/2023	2 Meses	Angel Rivera	181-2023	105.070,00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion De Caja Puente	Ojo De Agua	Varios	19/09/2023	2 Meses	Constructora R&R	182-2023	484.441,77	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Construccion De Caja Puente	El Socorro	Varios	19/09/2023	2 Meses	Nelson Sanchez	187-2023	300.463,20	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Mejoramleno De Sistema De Agua Potable	Quebrada De Agua	Varios	09/10/2023	3 Meses	Marciano Ramos	211-2023	251.319,00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Construccion De Sistema De Agua Potable	El Zorzal	Varios	19/10/2023	4 Meses	Inversiones Aqua	149546	457.068,76	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



16	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	La Brea	Varios	02/11/2023	3 Meses	Ferreteria La Ferre	149890	78.565,00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Agua Salada	Varios	02/11/2023	3 Meses	Ferreteria El Baratillo	149958	33.908,67	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Construccion De Alcantarillado	Col. Los Jazmines	Varios	06/11/2023	3 Meses	Lester Padilla	254-2023	155.869,90	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Construccion De Caja Punte	Col. Jarin	Varios	29/11/2023	3 Meses	Lester Padilla	271-2023	379.004,56	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Construccion De Muro De Contencion	Col. Valladolid	Varios	29/11/2023	3 Meses	Roberto Lagos	272-2023	892.903,55	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Construccion De Alcantarillado	Barrio La Sabana	Varios	29/11/2023	3 Meses	COSNTRUMAR	273-2023	67.042,12	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Canalizcion De Agua LLuvias	El Arrayan	Varios	29/11/2023	3 Meses	Nelson Sanchez	276-2023	379.895,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Construccion De Alcantarillado	Lazos De Amistad	Varios	12/12/2023	3 Meses	R.Q Servicios De Ingenieria	285-2023	495.887,20	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Construccion De Alcantarillado	Barrio La Sabana	Varios	12/12/2023	3 Meses	COSNTRUMAR	282-2023	119.839,44	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



25	Construccion De Alcantarillado	Barrio Arriba	Varios	12/12/2023	3 Meses	COSNTRUMAR	286-2023	72.240,26	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Construccion De Alcantarillado	Col. Nueva Esperanza	Varios	12/12/2023	3 Meses	Constructora Roenge	290-2023	381.113,86	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
27	Construccion De Alcantarillado	Col. Milagro De Dios	Varios	12/12/2023	3 Meses	Angel Rivera	297-2023	131.465,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE ENERO 2024

