

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente: Actividades


Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA: Servicios Educativos

NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Educación Integral Inclusiva	Educación infantil Temprana	1	308,332.69	57.56%
Mes Reportado	Diciembre del 2023.			

Actividades Realizadas Durante el mes Reportado

- 1) Participar en reuniones con autoridades municipales y en mesas interinstitucionales.
- 2) Seguimiento y monitoreo del trabajo operativo.
- 3) Trámite administrativo (planes e informes mensuales).
- 4) Elaborar resumen para portal de transparencia.
- 5) Presentación de informes de rendición de cuentas a las alcaldías.
- 6) Reunión de equipo técnico para revisar avances conforme indicadores de POA.
- 7) Planificación de las fechas de evaluación (condiciones para el proceso).
- 8) Reunión de equipo técnico para programar evaluaciones.
- 9) Realizar llamadas telefónicas a ME y MC, para planificación de la evaluación.
- 10) Identificación de locales para procesos de evaluación.
- 11) Promoción, motivación y convocatoria a familias.
- 12) Preparación de material para evaluación (kits).
- 13) Coordinar el proceso de evaluación a las niñas y los niños con (ME y MC) por comunidad.
- 14) Desarrollo de los procesos de evaluación, aplicando la escala de EDIN, al menos el 70 % de asistencia y 95% alcanzan los estándares establecidos en la EDIN.
- 15) Levantamiento y actualización de la información de los niños y niñas.
- 16) Aplicación de EDIN.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

- 17) Análisis de resultados de la evaluación (grafico).
- 18) Elaboración de informes EE-RE-004, EE-RE-005 y EE-RE-006/resultado de la aplicación de la escala de EDIN.
- 19) Recolectar y actualizar los datos de niños y niñas del resultado de evaluación.
- 20) Análisis de resultados.
- 21) Digitalización de la información conforme al resultado de EDIN y el documento personal.
- 22) Registrar información en el Sistema de información Estadística (SIE-CONEANFO).
- 23) Registrar información en el Sistema de información Estadística.

Firma y Sello:

DARLING EDUARDO ALDANA MEJIA

Coordinador de Proyecto de Educación en Tempira (PROELEM)

Nombre y Cargo del/La Responsable

