



Fondo Hondureño  
de Inversión Social  
FHIS  
Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**MEMORANDUM**  
**No. UEP-SEDECOAS/FHIS-029-2024**

**Para:** Abg. Maryorie Escoto  
Unidad de Transparencia

**De:** Ing. Sireya Díaz Mejía  
Coordinadora General  
Contrato Préstamo BCIE-2261



**Asunto:** Respuesta a Solicitud de Información

**Fecha:** 15 de Febrero del 2024

En respuesta a solicitud girada en fecha 12 de Febrero del presente año, mediante la cual requiere:

- Plan Anual de Compras y Contrataciones.

Por este medio adjunto lo solicitado del *Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Lempira*, bajo Contrato de Préstamo No.2261-BCIE aprobado en Decreto Legislativo No.72-2021 publicado el 18 de Agosto del 2021.

Atentamente,



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

Operation Id : 500640  
 Fecha actualización : 12/15/2023 4:25:00 PM  
 Pga vigente :

Componente	Nombre de la adquisición	Monto presupuestado en \$	Normativa aplicable	Método	Procedimiento de selección	Publicación	Recepción de ofertas	Firma de contrato	Inicio de ejecución	Tipo de revisión	Estado del proceso
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>											
Infraestructura	Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira	27657339.54	Métodos BCIE	LPIR	1E-1S	10/5/2024	12/6/2024	6/8/2024	4/9/2024	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones Obras		27657339.54									

<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>											
Administración del Proyecto	Adquisición de Un (1) Vehículo para la Unidad Ejecutora	45000.00	Métodos BCIE	CP	CP	20/11/2023	24/11/2023	6/12/2023	7/12/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Incremento de Capacidades al Prestador	Equipamiento de Unidad ejecutora	0.00	Métodos BCIE	CP	CP	24/11/2023	30/11/2023	1/12/2023	10/12/2023	Ex-Ante	Desierto
Incremento de Capacidades al Prestador	Equipamiento de Unidad ejecutora (Segundo Proceso)	35000.00	Métodos BCIE	CP	CP	22/12/2023	23/1/2024	7/2/2024	20/2/2024	Ex-Ante	Previsto
Incremento de Capacidades al Prestador	Materiales de Oficina para la Unidad Ejecutora del Proyecto	8400.00	Métodos BCIE	CP	CP	20/11/2023	24/11/2023	8/1/2024	25/1/2024	Ex-Ante	Evaluación
Incremento de Capacidades al Prestador	Prendas de Vestir para la Unidad Ejecutora (Gorras, Camisas, Camisetas y Chalecos)	5000.00	Métodos BCIE	CP	CP	15/4/2024	6/5/2024	20/6/2024	28/6/2024	Ex-Ante	Previsto
Incremento de Capacidades al Prestador	Mobiliario de oficina para la Unidad Ejecutora	2500.00	Métodos BCIE	CP	CP	15/4/2024	6/5/2024	20/6/2024	28/6/2024	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones Bienes		95900									

Tipo de Adquisición: Consultorías Firmas											
Incremento de Capacidades al Prestador	Incremento de capacidades	373327.36	Métodos BCIE	CPI	SBCC	27/5/2024	12/7/2024	26/8/2024	5/9/2024	Ex-Ante	Previsto
Supervisión	Revisión, Ajuste del Diseño y Supervisión de la obra de Construcción para la Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.	1659440.37	Métodos BCIE	CPIR	SBCC	6/7/2023	21/8/2023	24/10/2023	1/11/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Administración del Proyecto	Auditoría por el tiempo de ejecución del proyecto	100000	Métodos BCIE	CC	CC	15/3/2023	10/10/2023	25/1/2024	15/2/2024	Ex-Ante	Evaluación
Monto de adquisiciones Consultorías Firma 2132767.73											

Tipo de Adquisición: Consultorías Individuales											
Administración del Proyecto	Coordinador Unidad Ejecutora	127750	Métodos BCIE	CC	CC	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	16/1/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Administración del Proyecto	Especialista en Adquisiciones	96000	Métodos BCIE	CC	CC	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	1/6/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Administración del Proyecto	Asistente Legal	16108.81	Métodos BCIE	CC	CC	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	20/1/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Administración del Proyecto	Especialista Financiero	34500	Métodos BCIE	CC	CC	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	16/1/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Administración del Proyecto	Oficial de Monitoreo y Evaluación (CyS)	100800	Métodos BCIE	CC	CC	2/1/2023	19/1/2023	2/3/2023	13/4/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Administración del Proyecto	Ingeniero Ambiental	70400	Métodos BCIE	CC	CC	5/9/2023	21/9/2023	13/11/2023	13/11/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Administración del Proyecto	Asistente Administrativo	31400	Métodos BCIE	CC	CC	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	16/1/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Administración del Proyecto	Especialista Financiero	75000	Métodos BCIE	CC	CC	21/12/2023	8/1/2024	1/2/2024	1/2/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Administración del Proyecto	Asistente Legal (2do. Proceso)	70800	Métodos BCIE	CC	CC	5/9/2023	21/9/2023	13/11/2023	13/11/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Monto de adquisiciones Consultorías Individuales 622758.81											