

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

**UNIDAD TÉCNICA: CAPACITACIÓN**

NOMBRE DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROYECTO	%ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Innovación y Desarrollo técnico pedagógico	Formación de Educadores	07	1,805,589.81	62.76%
<b>PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO:</b>	Cuarto Trimestre 2023 (octubre -diciembre)			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Propietario del Proyecto:</b>	CONEANFO	<b>Sector o Subsector:</b>	Servicios Educativos	
<b>Ubicación del Proyecto:</b>	Tegucigalpa	<b>Propósito del Proyecto:</b>	Desarrollo de las capacidades para la innovación técnico-pedagógica de los educadores que participan en procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores técnicos y líderes educadores voluntarios (as) que coordinan o facilitan acciones educativas no formales.	
<b>Descripción del Proyecto:</b>	<p>El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, y está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias, como también se gestiona y se coordina procesos de capacitación con instituciones de apoyo para fortalecer el personal tecnico de la CONEANFO.</p> <p>Para el año 2023 el proyecto se orienta a apoyar la formacion de educadoras y educadores lideres voluntarios de Educación Infantil Temprana y Lideres voluntarios de Educación Desarrollo Sostenible en el proyecto de educación en Lempira PROELEM y personal tecnico en El Programa Nacional de Escuelas Taller. PNET ejecutados en forma directa por La CONEANFO.</p>			
<b>ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>				




**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

<b>Alcance del Proyecto (Principal Producto):</b>	A diciembre de 2023, se han capacitado 1573 educadores (50% femenino y 50% masculino) líderes educadoras y educadores comunitarios y educadores técnicos empleados de la CONEANFO y de otras instituciones en 9 departamentos del País (Lempira, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán y un departamento más conforme a demanda). Utilizando metodologías participativas interactivas y currículas diseñadas o adaptadas de acuerdo con el procedimiento de diseño curricular de la CONEANFO.		
<b>Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:</b>	Mejorados los servicios educativos en el PROELEM y EI PNET mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en los procesos educativos que desarrollan. Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo.		
<b>Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:</b>	Unidad Técnica, 2656-09-22, coordinador de la unidad responsable del proyecto: Javier Armando Caceres. <a href="mailto:javica83@gmail.com">javica83@gmail.com</a>		
<b>Fuentes de Financiamiento:</b>	Gobierno de Honduras y fondos propios de CONEANFO	<b>Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:</b>	25 de agosto 2023
<b>Presupuesto del Proyecto:</b>	Lps. 2077063.38 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.	<b>Costo de Finalización (proyectado)</b>	Lps. 2077063.38 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
<b>Estado del Proyecto (actual):</b>	-En este trimestre se desarrollaron 6 talleres del módulo 4 y 5 en 2 municipios, San Andrés y Erandique en la mancomunidad CAFEG, se capacitaron 67 mujeres y 2 hombres madres educadoras (es) en total 69 participantes. -Para 4 municipios nuevos en la implementación de la metodología de EIT se realizaron 16 talleres del módulo 2 y 3 del plan de formación de EIT logrando capacitar a 222 educadoras (es) de los cuales 213 son mujeres y 9 son hombres. - Se desarrollaron 16 talleres del módulo 5 y 6,3,4,8 de agroecología se tenía programado atender a 312 líderes y se atendieron 251 líderes en agroecología	<b>Fecha de Finalización (Proyectada)</b>	Diciembre 2023



**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

	<p>218 mujeres y 33 hombres para un total de 251 en 6 municipios, en Mancomunidad Colosuca y la Iguala en la Mancomunidad Puca.</p> <p>-Se desarrollaron 3 eventos de capacitación para líderes y líderes comunitarias voluntarias del Yo Si Puedo en donde participaron 68 educadoras(es) de los cuales 52 son mujeres y 16 son hombres.</p> <p>-Se desarrollo 3 módulos a líderes y líderes voluntarias aplicado la metodología Aprender para La vida con la participación de 18 voluntarios 14 mujeres y 4 hombres en el municipio de la Iguala.</p>		
<b>EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>			
<p><b>Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral:</b></p>	<p>De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance aproximado del 88% en el cumplimiento de las actividades planificadas para el año 2023.</p>	<p><b>Variación en el Costo del Proyecto:</b></p>	<p>No hay variaciones</p>
<p><b>Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:</b></p>	<p>Ninguna</p>	<p><b>Razones de los Cambios Antes Mencionados:</b></p>	<p>Ninguna.</p>



**Javier Cáceres**  
Asistente Técnico de Capacitación

