



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



07/12/2016 14:37:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with multiple sections for different activities (e.g., 002-RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD, 003-SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL, etc.), each containing a grid of results with columns for description, U.M., description, and various cost/execution metrics.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



07/12/2016 14:37:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS		Programa: 12-SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD				Sub Programa: 02-DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD ALFABETIZADAS	74	PERSONA	N	2,165.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	37,486.00	1,985.00	0.00	17,125.00	1,967.00	0.00	49,823.00	1,967.00	0.00	104,434.00	90.85	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					2,165.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	37,486.00	1,985.00	0.00	17,125.00	1,967.00	0.00	49,823.00	1,967.00	0.00	104,434.00	90.85	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-FORMACIÓN TÉCNICA		Programa: 12-SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD				Sub Programa: 02-DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PARTICIPANDO EN EDUCACIÓN NO FORMAL	74	PERSONA	S	918.00	0.00	0.00	310.00	0.00	33,282.00	286.00	0.00	14,140.00	306.00	0.00	45,281.00	902.00	0.00	92,703.00	98.26	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					918.00	0.00	0.00	310.00	0.00	33,282.00	286.00	0.00	14,140.00	306.00	0.00	45,281.00	902.00	0.00	92,703.00	98.26	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE DOCENCIA		Programa: 13-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO PENITENCIARIO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	SERVIDORES PENITENCIARIOS PROFESIONALIZADOS	96	CAPACITADO(A)	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		Programa: 13-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO PENITENCIARIO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	SERVIDORES PENITENCIARIOS CAPACITADOS	96	CAPACITADO(A)	S	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Institución:					46,830.00	0.00	0.00	21,158.00	0.00	1,840,657.00	22,549.00	0.00	2,028,913.00	22,601.00	0.00	2,296,499.00	46,532.00	0.00	6,166,069.00	99.36	0.00	0.00	
Totales del Reporte:					46,830.00	0.00	0.00	21,158.00	0.00	1,840,657.00	22,549.00	0.00	2,028,913.00	22,601.00	0.00	2,296,499.00	46,532.00	0.00	6,166,069.00				