

PLAN DE ADQUISICIONES PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS

Componente	Proceso	Descripción	Categoría	Modalidad	Tipo de contrato	Monto Estimado	Estado	Revisión	Documento de licitación	No objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No objeción 2	Fecha de Negociación	No objeción3	Fecha de firma	Fecha terminación contrato	Referencia SEPA
Ampliación y mejora de los sistemas	Ampliación, Construcción y Reposición de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Varios Comunidades, Municipios y Departamentos	LOTE (1) Ampliación Sistema de Abastecimiento en Comunidades Guayabal, Pedernal Guascotoro y Delicias Municipio de San José Departamento de La Paz LOTE (2) Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Comunidad de San Marcos, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara.- Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Comunidad Campanario 2, Aldea Quiraguira, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá.- Reparación de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano del Municipio de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá LOTE (3) Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y saneamiento, Comunidad Tablones Arriba, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca.- Construcción de Planta de Tratamiento FIME, Municipio de San Jerónimo, Departamento de Comayagua. LOTE (4) Reposición Sistema de Agua Potable, Comunidades Sangrelaya, Cocalito, Iruña Puerto y Los Manos, Municipio de Iruña, Departamento de Colón.	Obras	Licitación Pública Internacional	Suma Alzada	\$4,964,624.29	Previsto	Revisión previa	21/2/2024	6/3/2024	8/4/2024	21/5/2024	18/7/2024	9/8/2024			8/10/2024	21/10/2025	PAPSH-1-LPI-O-
Ampliación y mejora de los sistemas	Proyecto de Obras de Mitigación en Colonia Nueva Jerusalén No.2 y Colonia Montes de los Olivos	Lote 1 Proyecto de Obras de Mitigación en la Colonia Nueva Jerusalén, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán Lote 2 Proyecto de Obras de Mitigación en la Colonia Montes de los Olivos, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán	Obras	Licitación Pública Internacional	Suma Alzada	\$5,643,490.00	Previsto	Revisión previa	14/2/2024	26/3/2024	26/4/2024	11/6/2024	8/7/2024	30/8/2024			28/10/2024	2/3/2026	PAPSH-2-LPI-O-
Ampliación y mejora de los sistemas	Proyecto de Obras de Mitigación en la Colonia Brisas del Mogote		Obras	Licitación Pública Nacional	Suma Alzada	\$964,300.00	Previsto	Revisión previa	28/3/2024	23/4/2024	9/5/2024	4/7/2024	16/8/2024	10/9/2024			30/10/2024	11/9/2025	PAPSH-3-LPN-O-
Ampliación y mejora de los sistemas	Construcción Línea de Impulsión SANAA-BARRIOS		Obras	Licitación Pública Internacional	Suma Alzada	\$2,366,992.44	Previsto	Revisión previa	26/1/2024	14/2/2024	7/3/2024	17/4/2024	17/6/2024	8/7/2024			12/9/2024	26/6/2026	PAPSH-4-LPI-O-
Ampliación y mejora de los sistemas	Construcción Colector Interceptor del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios		Obras	Licitación Pública Nacional	Suma Alzada	\$408,310.00	Previsto	Revisión previa	27/6/2024	18/7/2024	15/8/2024	23/10/2024	19/12/2024	19/12/2024			3/1/2025	9/4/2025	PAPSH-5-LPN-O-
Ampliación y mejora de los sistemas	Ampliación, Construcción, Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Varios Comunidades, Municipios, Departamentos	Detalle de obras: LOTE 1 Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Comunidad El Guineal, Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara. LOTE 2 Ampliación Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Comunidades Arenales, Arenalitos, El Mango, Las Torres, Planitos y El Ocotal, Municipios de Santa María, Departamento de La Paz. LOTE 3 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Comunidad de Guasistagua, Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua. LOTE 4 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Colonia Villami, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira LOTE 5 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento, Casco Urbano de Piraera, Municipio de Piraera, Departamento de Lempira. LOTE 6 Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Barrio San Jorge y Barrio El Terrero, Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá LOTE 7 Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Aldea Suyatal, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán LOTE 8 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua LOTE 9 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de San Luis, Departamento de Comayagua LOTE 10 Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento, Casco Urbano del Municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara	Obras	Licitación Pública Internacional	Suma Alzada	\$9,415,293.44	Previsto	Revisión previa	11/9/2025	15/10/2025	11/12/2025	11/12/2025	3/3/2026	6/4/2026			23/6/2026	12/4/2027	PAPSH-6-LPI-O-

Jimias

Componente	Proceso	Descripción	Categoría	Modalidad	Tipo de contrato	Monto Estimado	Estado	Revisión	Documento de licitación	No objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No objeción 2	Fecha de Negociación	No objeción 3	Fecha de firma	Fecha terminación contrato	Referencia SEPA
Ampliación y mejora de los sistemas	Ampliación, Construcción, Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en varias comunidades Municipios y Departamentos	Detalles de Obras: LOTE 1.-Ampliación Alcantarillado Sanitario Bo. Los Profesores y Algodonal, casco urbano Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio las Flores Cantarranas.-Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lajitas, Cantarranas Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Buenos Aires No. 2.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento Barrio el Golfo Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Barrio Puerto Arturo, Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento colonia El Buen Esfuerzo y Sector El Colegio, Cantarranas LOTE 2.- Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario Juticalpa Olancho.- LOTE 3.-Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, Comunidad de Apaclagua, Choluteca LOTE 4Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Trinidad, Santa Bárbara	Obras	Licitación Pública Internacional	Suma Alzada	\$5,100,266.42	Previsto	Revisión Previa	29/8/2025	15/10/2025	11/11/2025	16/1/2026	4/3/2026	7/4/2026			23/6/2026	12/4/2027	PAPSH-7-LPI-O-
Ampliación y mejora de los sistemas	Reconstrucción y Mejoras a los Sistemas de Agua y Saneamiento de las Isla de Guanaja		Obras	Licitación Pública Internacional		\$2,618,333.91	Previsto	Revisión Previa	15/10/2024	18/11/2024	23/12/2024	6/2/2025	10/4/2025	12/5/2025			24/7/2025	18/5/2026	PAPSH-8-LPI-O-
Ampliación y mejora de los sistemas	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Las Pilas y El Aceituno, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá.		Obras	Comparación de precios	Precios Unitarios	\$765,345.77	Previsto	Revisión Previa	14/6/2024	24/6/2024	25/6/2024	9/7/2024	16/7/2024	24/7/2024			30/7/2024	20/5/2025	PAPSH-9-CP-O-
Ampliación y mejora de los sistemas	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Hoja Blanca, Guachipilín, El Espino, El Ocote, Las Vegas de San Juan, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá		Obras	Comparación de precios	Precios Unitarios	\$847,853.47	Previsto	Revisión Previa	14/6/2024	25/6/2024	26/6/2024	9/7/2024	16/7/2024	8/11/2024			8/11/2024	20/5/2025	PAPSH-10-CP-O-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las obras del Proyecto Ampliación, Construcción y Reposición de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios y Departamentos	LOTE (1) Ampliación Sistema de Abastecimiento en Comunidades Guayabal, Pedernal Guacotero y Delicias Municipio de San José Departamento de La Paz LOTE (2) Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Comunidad de San Marcos, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara.- Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Comunidad Campanario 2, Aldea Quiraguila, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá.- Reparación de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano del Municipio de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá LOTE (3)Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y saneamiento, Comunidad Tablones Arriba, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca.-Construcción de Planta de Tratamiento FIME, Municipio de San Jerónimo, Departamento de Comayagua. LOTE (4) Reposición Sistema de Agua Potable, Comunidades Sangrelaya, Cocalito, Irióna Puerto y Los Manos, Municipio de Irióna, Departamento de Colón.	Consulta FIRMAS	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$496,462.43	Previsto	Revisión Previa	20/3/2024	15/5/2024	22/5/2024	19/6/2024	10/7/2024	31/7/2024	9/9/2024	9/9/2024	10/10/2024	19/12/2025	PAPSH-11-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de servicios de Supervisión de las Obras Proyecto de Obras de Mitigación en Colonia Nueva Jerusalén No.2 y Colonia Montes de los Olivos	Lote 1 Proyecto de Obras de Mitigación en la Colonia Nueva Jerusalén, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán Lote 2 Proyecto de Obras de Mitigación en la Colonia Montes de los Olivos, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán	Consulta FIRMAS	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$548,060.00	Previsto	Revisión Previa	2/4/2024	28/5/2024	4/6/2024	2/7/2024	23/7/2024	13/8/2024	16/8/2024	16/8/2024	23/10/2024	20/1/2027	PAPSH-12-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para la Supervisión del Proyecto Obras de Mitigación en la Colonia Brisas del Mogote		Consulta FIRMAS	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$91,030.00	Previsto	Revisión Previa	14/3/2024	9/5/2024	16/5/2024	13/6/2024	4/7/2024	25/7/2024	20/8/2024	20/8/2024	3/9/2024	11/9/2025	PAPSH-13-SCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las Obras del Construcción Línea de Impulsión SANAA-BARRIOS		Consulta FIRMAS	Selección basada en el menor costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$267,771.79	Previsto	Revisión Previa	13/10/2023	14/12/2023	1/2/2024	1/2/2024	14/3/2024	28/3/2024	13/5/2024	13/5/2024	13/5/2024	10/4/2025	PAPSH-14-SBMC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de la Obras de Construcción Colector Interceptor del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios		Consultas Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$41,321.00	Previsto	Revisión Previa		21/11/2024							17/2/2025	27/4/2026	PAPSH-15-3CV-CI-

Jimian

[Handwritten signature]

Componente	Proceso	Descripción	Categoría	Modalidad	Tipo de contrato	Monto Estimado	Estado	Revisión	Documento de licitación	No objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No objeción 2	Fecha de Negociación	No objeción 3	Fecha de firma	Fecha terminación contrato	Referencia SEPA
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las obras de Ampliación, Construcción, Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios, Departamentos	Detalle de obras: <p>LOTE 1 Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Comunidad El Guineal, Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara. LOTE 2 Ampliación Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Comunidades Arenales, Arenalitos, El Mango, Las Torres, Planitos y El Ocotal, Municipios de Santa María, Departamento de La Paz. LOTE 3 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Comunidad de Guasistagua, Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua. LOTE 4 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Colonia Villami, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira. LOTE 5 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento, Casco Urbano de Piraera, Municipio de Piraera, Departamento de Lempira. LOTE 6 Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Barrio San Jorge y Barrio El Terrero, Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá. LOTE 7 Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Aldea Suyatal, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán. LOTE 8 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua. LOTE 9 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de San Luis, Departamento de Comayagua. LOTE 10 Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento, Casco Urbano del Municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara</p>	Consulta - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$1,021,838.17	Previsto	Revisión Previa	20/3/2024	15/5/2024	22/5/2024	19/6/2024	10/7/2024	31/7/2024	5/8/2024	26/8/2024	10/10/2024	19/12/2025	PAPSH-16-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las obras de Ampliación, Construcción, Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en varias comunidades Municipios y Departamentos	Detalles de Obras a supervisar: LOTE 1.-Ampliación Alcantarillado Sanitario Bo. Los Profesores y Algodonal, casco urbano Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio las Flores Cantarranas.-Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lajitas, Cantarranas Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Buenos Aires No. 2.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento Barrio el Golfo Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Barrio Puerto Arturo, Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento colonia El Buen Esfuerzo y Sector El Colegio, Cantarranas LOTE 2.-Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario Juticalpa Olancho.- LOTE 3.-Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, Comunidad de Apacilagua, Choluteca LOTE 4Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Trinidad, Santa Bárbara	Consulta - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$556,892.48	Previsto	Revisión Previa	17/12/2025	20/2/2026	27/2/2026	27/3/2026	24/4/2026	18/5/2026	6/11/2026	6/11/2026	6/11/2026	16/8/2028	PAPSH-17-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las Obras de Reconstrucción y Mejoras a los Sistemas de Agua y Saneamiento de las Isla de Guanaja		Consulta - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$411,241.94	Previsto	Revisión Previa	11/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	14/12/2024	15/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	19/12/2024	12/12/2025	PAPSH-18-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para la Supervisión de las obras de Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Las Pilas y El Aceltuno, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá. Creado: 12/01/2024		Consulta - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$36,000.00	Previsto	Revisión Previa		11/11/2024							13/1/2025	13/10/2025	PAPSH-19-3CV-CI-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las Obras Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Hoja Blanca, Guachipilín, El Espino, El Ocote, Las Vegas de San Juan, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá		Consulta - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$36,000.00	Previsto	Revisión Previa		11/11/2024							28/2/2025	30/11/2025	PAPSH-20-3CV-CI-

Emilia


AP

Componente	Proceso	Descripción	Categoría	Modalidad	Tipo de contrato	Monto Estimado	Estado	Revisión	Documento de licitación	No objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No objeción 2	Fecha de Negociación	No objeción 3	Fecha de firma	Fecha terminación contrato	Referencia SEPA
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para el Diseño para Ampliación, Construcción y Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios, Departamentos	Detalle de los proyectos a Diseñar: LOTE 1 Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Comunidad El Guineal, Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara. LOTE 2 Ampliación Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Comunidades Arenales, Arenalitos, El Mango, Las Torres, Planitos y El Ocotil, Municipios de Santa María, Departamento de La Paz. LOTE 3 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Comunidad de Guasistagua, Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua. LOTE 4 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Colonia Villami, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira. LOTE 5 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento, Casco Urbano de Piraera, Municipio de Piraera, Departamento de Lempira. LOTE 6 Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Barrio San Jorge y Barrio El Terrero, Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá. LOTE 7 Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Aldea Suyatal, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán. LOTE 8 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua. LOTE 9 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de San Luis, Departamento de Comayagua. LOTE 10 Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento, Casco Urbano del Municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara	Consulta Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$354,357.68	Previsto	Revisión Previa	8/7/2024	9/9/2024	16/9/2024	17/10/2024	7/11/2024	28/11/2024	24/12/2024	24/12/2024	6/2/2025	2/7/2025	PAPSH-21-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para el Diseño de Ampliación, Construcción, Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en varias comunidades Municipios y Departamentos	Detalles de los proyectos a Diseñar: LOTE 1.-Ampliación Alcantarillado Sanitario Bo. Los Profesores y Algodonal, casco urbano Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio las Flores Cantarranas.-Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lajitas, Cantarranas Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Buenos Aires No. 2.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento Barrio el Golfo Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Barrio Puerto Arturo, Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento colonia El Buen Esfuerzo y Sector El Colegio, Cantarranas LOTE 2.-Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario Juticalpa Olancho.- LOTE 3.-Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, Comunidad de Apacilagua, Choluteca LOTE 4Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Trinidad, Santa Bárbara	Consulta Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$222,756.99	Previsto	Revisión Previa	7/2/2025	10/4/2025	18/4/2025	23/5/2025	13/6/2025	4/7/2025	13/8/2025	13/8/2025	10/9/2025	9/12/2025	PAPSH-22-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para el Diseño de las obras de Reconstrucción y Mejoras a los Sistemas de Agua y Saneamiento de la Isla de Guanaja		Consulta Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$164,496.78	Previsto	Revisión Previa	15/3/2024	29/4/2024	7/5/2024	7/6/2024	21/6/2024	28/6/2024	10/7/2024	19/7/2024	5/8/2024	31/12/2024	PAPSH-23-SCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para el diagnóstico y elaboración del plan de creación y/o formación de 26 Juntas de Agua y 1 operador para proyectos del paquete 1 (Rural Disperso) 5,6, (Monte de los Olivos y Nueva Jerusalén)		Consulta Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$114,000.00	Previsto	Revisión Previa	20/2/2024	25/3/2024	1/4/2024	10/5/2024	24/5/2024	5/6/2024	15/6/2024	25/6/2024	15/7/2024	30/12/2024	PAPSH-24-SCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para el Diagnóstico y elaboración del Plan de creación y/o formación de 4 Juntas de Aguas (JAAs) y Once (11) operadores urbanos para proyectos del Paquete 2 del Rural Disperso (mismo paquete de diseño)		Consulta Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$126,000.00	Previsto	Revisión Previa	10/4/2024	20/5/2024	27/5/2024	28/6/2024	19/7/2024	9/8/2024	23/8/2024	30/8/2024	30/9/2024	31/3/2025	PAPSH-25-SCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para la Implementación Fortalecimiento Paquete 1 Juntas Administradoras de Agua (JAAs) y el fortalecimiento y formación de 26 juntas de agua y Un 1 operador urbano proyectos del paquete 1,5,6 (26 Juntas de Agua)		Consulta Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$324,392.25	Previsto	Revisión Previa	10/4/2024	20/5/2024	27/5/2024	28/6/2024	19/7/2024	9/8/2024	23/8/2024	30/8/2024	30/8/2024	31/3/2025	PAPSH-26-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de Consultoría para la implementación fortalecimiento y formación de 4 juntas de agua y 11 operadores urbanos paquete 2 rural urbano (4 juntas de agua)		Consulta Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$213,000.00	Previsto	Revisión Previa	10/4/2020	20/5/2024	27/5/2024	28/6/2024	19/7/2024	9/8/2024	23/8/2024	30/8/2024	30/9/2024	30/9/2025	PAPSH-27-SBCC-CF-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Adquisición de Vehículos para uso en las actividades de Campo del Programa PAPSH		Bienes	Licitación Pública Nacional	Precios Unitarios	\$100,000.00	Previsto	Revisión Previa	15/4/2024	30/4/2024	7/5/2024	21/6/2024	28/6/2024	10/7/2024			30/7/2024	20/9/2024	PAPSH-28-IPN-B-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Auditoría Externa del Programa		Consulta Firmas	Selección basada en el menor costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$250,000.00	Previsto	Revisión Previa	N/A	N/A	20/7/2024	20/8/2024	30/8/2024	10/9/2024	10/9/2024	20/9/2024	10/10/2024	30/12/2023	PAPSH-29-SBMC-CF-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría individual Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa		Consulta Individuos	SD	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$19,200.00	Previsto	Revisión Previa			15/12/2023						3/1/2024	30/6/2024	PAPSH-30-SD-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría individual Especialista en Gestión Financiera de Programa		Consulta Individuos	SD	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$18,408.00	Previsto	Revisión Previa			15/12/2023						3/1/2024	30/6/2024	PAPSH-31-SD-CI-

Jimias

Componente	Proceso	Descripción	Categoría	Modalidad	Tipo de contrato	Monto Estimado	Estado	Revisión	Documento de licitación	No objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No objeción 2	Fecha de Negociación	No objeción3	Fecha de firma	Fecha terminación contrato	Referencia SEPA
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista de Adquisiciones y Contrataciones del Programa		Consultoría - Individuos	SD	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$16,500.00	Previsto	Revisión Previa		15/12/2023							3/1/2024	30/6/2024	PAPSH-32-SD-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa		Consultoría - Individuos	SD	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$33,000.00	Previsto	Revisión Previa		15/12/2023							3/1/2024	30/6/2024	PAPSH-33-SD-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluador y Formulador del Programa		Consultoría - Individuos	SD	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$13,200.00	Previsto	Revisión Previa		15/12/2023							3/1/2024	30/6/2024	PAPSH-34-SD-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Analista de Adquisiciones del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$34,000.00	Previsto	Revisión Previa		5/2/2024							15/3/2024	30/6/2025	PAPSH-35-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 1 del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$54,000.00	Previsto	Revisión Previa		5/2/2024							30/3/2024	30/6/2025	PAPSH-36-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 2 del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$54,000.00	Previsto	Revisión Previa		5/2/2024							30/3/2024	30/6/2025	PAPSH-37-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Especialista de Costos		Consultoría - Individuos	3CV	Basado en la entrega de Producto	\$20,000.00	Previsto	Revisión Previa		10/7/2024							10/9/2024	30/6/2025	PAPSH-38-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Ingeniero Residente del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$22,500.00	Previsto	Revisión Previa		15/7/2024							30/9/2024	30/6/2025	PAPSH-39-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Especialista Ambiental		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$22,500.00	Previsto	Revisión Previa		15/7/2024							30/9/2024	30/6/2025	PAPSH-40-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios para Coordinador de la Unidad Coordinadora del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$50,400.00	Previsto	Revisión Previa		20/2/2024							30/6/2024	30/6/2025	PAPSH-41-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista de Gestión Financiera del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$45,600.00	Previsto	Revisión Previa		20/2/2024							30/6/2024	30/6/2025	PAPSH-42-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista de Adquisiciones y Contrataciones del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$42,000.00	Previsto	Revisión Previa		20/2/2024							30/6/2024	30/6/2025	PAPSH-43-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$42,000.00	Previsto	Revisión Previa		20/2/2024							30/6/2024	30/6/2025	PAPSH-44-3CV-CI-


 Lic. Miriam Leiva Flores
 Coordinadora
 Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras
 SEDECOAS FHIS


 Belkis Flores Flores
 Especialista en Adquisiciones
 Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras
 SEDECOAS FHIS

PLAN DE ADQUISICIONES PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS

Componente	Proceso	Descripción	Categoría	Modalidad	Tipo de contrato	Monto Estimado	Estado	Revisión	Documento de licitación	No objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No objeción 2	Fecha de Negociación	No objeción 3	Fecha de firma	Fecha terminación contrato	Referencia SEPA
Ampliación y mejora de los sistemas	Ampliación, Construcción y Reposición de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios y Departamentos	LOTE (1) Ampliación Sistema de Abastecimiento en Comunidades Guayabal, Pedernal Guascotoro y Delicias Municipio de San José Departamento de La Paz LOTE (2) Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Comunidad de San Marcos, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara.- Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Comunidad Campanario 2, Aldea Ouiraguira, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá.- Reparación de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano del Municipio de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá LOTE (3) Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y saneamiento, Comunidad Tabloneros Arriba, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca.- Construcción de Planta de Tratamiento FIME, Municipio de San Jerónimo, Departamento de Comayagua. LOTE (4) Reposición Sistema de Agua Potable, Comunidades Sangrelaya, Cocalito, Irióna Puerto y Los Manos, Municipio de Irióna, Departamento de Colón.	Obras	Licitación Pública Internacional	Suma Alzada	\$4,964,624.29	Previsto	Revisión Previa	21/2/2024	6/3/2024	8/4/2024	21/5/2024	18/7/2024	9/8/2024			8/10/2024	21/10/2025	PAPSH-1-LPI-O.
Ampliación y mejora de los sistemas	Proyecto de Obras de Mitigación en Colonia Nueva Jerusalén No.2 y Colonia Montes de los Olivos	Lote 1 Proyecto de Obras de Mitigación en la Colonia Nueva Jerusalén, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán Lote 2 Proyecto de Obras de Mitigación en la Colonia Montes de los Olivos, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán	Obras	Licitación Pública Internacional	Suma Alzada	\$5,643,490.00	Previsto	Revisión Previa	14/2/2024	26/3/2024	26/4/2024	11/6/2024	8/7/2024	30/8/2024			28/10/2024	2/9/2025	PAPSH-2-LPI-O.
Ampliación y mejora de los sistemas	Proyecto de Obras de Mitigación en La Colonia Brisas del Mogote		Obras	Licitación Pública Nacional	Suma Alzada	\$864,300.00	Previsto	Revisión Previa	28/3/2024	23/4/2024	9/5/2024	4/7/2024	16/8/2024	10/9/2024			30/10/2024	11/9/2025	PAPSH-3-LPN-O.
Ampliación y mejora de los sistemas	Construcción Línea de Impulsión SAN-AA-BARRIOS		Obras	Licitación Pública Internacional	Suma Alzada	\$2,366,932.44	Previsto	Revisión Previa	26/1/2024	14/2/2024	7/3/2024	17/4/2024	17/6/2024	8/7/2024			12/9/2024	26/6/2025	PAPSH-4-LPI-O.
Ampliación y mejora de los sistemas	Construcción Colector Interceptor del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios		Obras	Licitación Pública Nacional	Suma Alzada	\$408,310.00	Previsto	Revisión Previa	27/6/2024	18/7/2024	15/8/2024	23/10/2024	19/12/2024	19/12/2024			3/1/2025	9/4/2025	PAPSH-5-LPN-O.
Ampliación y mejora de los sistemas	Ampliación, Construcción, Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios, Departamentos	Detalle de obras: LOTE 1 Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Comunidad El Guineal, Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara. LOTE 2 Ampliación Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Comunidades Arenales, Arenalitos, El Mango, Las Torres, Planitos y El Ocotal, Municipios de Santa María, Departamento de La Paz. LOTE 3 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Comunidad de Guasistagua, Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua. LOTE 4 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Colonia Villami, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira. LOTE 5 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento, Casco Urbano de Piraera, Municipio de Piraera, Departamento de Lempira. LOTE 6 Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Barrio San Jorge y Barrio El Terrero, Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá. LOTE 7 Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Aldea Suyatal, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán. LOTE 8 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua. LOTE 9 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de San Luis, Departamento de Comayagua. LOTE 10 Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento, Casco Urbano del Municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara	Obras	Licitación Pública Internacional	Suma Alzada	\$9,415,293.44	Previsto	Revisión Previa	11/9/2025	15/10/2025	11/12/2025	11/12/2025	3/3/2026	6/4/2026			23/6/2026	12/4/2027	PAPSH-6-LPI-O.

Jimias




Componente	Proceso	Descripción	Categoría	Modalidad	Tipo de contrato	Monto Estimado	Estado	Revisión	Documento de licitación	No objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No objeción 2	Fecha de Negociación	No objeción 3	Fecha de firma	Fecha terminación contrato	Referencia SEPA	
		Detalles de Obras: LOTE 1.-Ampliación Alcantarillado Sanitario Bo. Los Profesores y Algodonal, casco urbano Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio las Flores Cantarranas.-Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lajitas, Cantarranas Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Buenos Aires No. 2.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento Barrio el Golfo Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Barrio Puerto Arturo, Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento colonia El Buen Esfuerzo y Sector El Colegio, Cantarranas LOTE 2.-Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario Juticalpa Olancho.- LOTE 3.-Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, Comunidad de Apaclagua, Choluteca LOTE 4Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Trinidad, Santa Bárbara																		
Ampliación y mejora de los sistemas	Ampliación, Construcción, Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en varias comunidades Municipios y Departamentos		Obras	Licitación Pública Internacional	Suma Alzada	\$5,100,266.42	Previsto	Revisión Previa	29/8/2025	15/10/2025	11/12/2025	16/1/2026	4/3/2026	7/4/2026			23/6/2026	12/4/2027	PAPSH-7-LPI-O-	
Ampliación y mejora de los sistemas	Reconstrucción y Mejoras a los Sistemas de Agua y Saneamiento de las Isla de Guanaja		Obras	Licitación Pública Internacional		\$2,618,333.91	Previsto	Revisión Previa	15/10/2024	18/11/2024	23/12/2024	6/2/2025	10/4/2025	12/5/2025			24/7/2025	18/5/2026	PAPSH-8-LPI-O-	
Ampliación y mejora de los sistemas	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Las Pilas y El Aceituno, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá.		Obras	Comparación de precios	Precios Unitarios	\$765,345.77	Previsto	Revisión Previa	14/6/2024	24/6/2024	25/6/2024	9/7/2024	16/7/2024	24/7/2024			30/7/2024	20/5/2025	PAPSH-9-CP-O-	
Ampliación y mejora de los sistemas	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Hoja Blanca, Guachipilin, El Espino, El Ocote, Las Vegas de San Juan, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá		Obras	Comparación de precios	Precios Unitarios	\$847,853.47	Previsto	Revisión Previa	14/6/2024	25/6/2024	26/6/2024	9/7/2024	16/7/2024	8/11/2024			8/11/2024	20/5/2025	PAPSH-10-CP-O-	
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las obras del Proyecto Ampliación, Construcción y Reposición de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios y Departamentos	LOTE (1) Ampliación Sistema de Abastecimiento en Comunidades Guayabal, Pedernal Guascotoro y Delicias Municipio de San José Departamento de La Paz LOTE (2) Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Comunidad de San Marcos, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara.- Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Comunidad Campanario 2, Aldea Quiraguira, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá.- Reparación de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano del Municipio de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá LOTE (3)Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y saneamiento, Comunidad Tablones Arriba, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca.-Construcción de Planta de Tratamiento FIME, Municipio de San Jerónimo, Departamento de Comayagua. LOTE (4) Reposición Sistema de Agua Potable, Comunidades Sangrelaya, Cocalito, Iriona Puerto y Los Manos, Municipio de Iriona, Departamento de Colón.	Consulta Firms	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$496,462.43	Previsto	Revisión Previa	20/3/2024	15/5/2024	22/5/2024	19/6/2024	10/7/2024	31/7/2024	9/9/2024	9/9/2024	10/10/2024	19/12/2025	PAPSH-11-SBCC-CF-	
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de servicios de Supervisión de las Obras Proyecto de Obras de Mitigación en Colonia Nueva Jerusalén No.2 y Colonia Montes de los Olivios	Lote 1 Proyecto de Obras de Mitigación en la Colonia Nueva Jerusalén, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán Lote 2 Proyecto de Obras de Mitigación en la Colonia Montes de los Olivios, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán	Consulta Firms	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$548,060.00	Previsto	Revisión Previa	2/4/2024	28/5/2024	4/6/2024	2/7/2024	23/7/2024	13/8/2024	16/8/2024	16/8/2024	23/10/2024	20/1/2027	PAPSH-12-SBCC-CF-	
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para la Supervisión del Proyecto Obras de Mitigación en la Colonia Brisas del Mogote		Consulta Firms	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$91,030.00	Previsto	Revisión Previa	14/3/2024	9/5/2024	16/5/2024	13/6/2024	4/7/2024	25/7/2024	20/8/2024	20/8/2024	3/9/2024	11/9/2025	PAPSH-13-SCC-CF-	
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las Obras del Construcción Línea de Impulsión SANAA-BARRIOS		Consulta Firms	Selección basada en el menor costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$267,771.79	Previsto	Revisión Previa	13/10/2023	14/12/2023	1/2/2024	1/2/2024	14/3/2024	28/3/2024	13/5/2024	13/5/2024	13/5/2024	10/4/2025	PAPSH-14-SBMC-CF-	
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de la Obras de Construcción Colector Interceptor del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios		Consultas Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$41,921.00	Previsto	Revisión Previa			21/11/2024						17/2/2025	27/4/2026	PAPSH-15-3CV-C-	

Jimian

[Signature]

Componente	Proceso	Descripción	Categoría	Modalidad	Tipo de contrato	Monto Estimado	Estado	Revisión	Documento de licitación	No objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No objeción 2	Fecha de Negociación	No objeción3	Fecha de firma	Fecha terminación contrato	Referencia SEPA
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las obras de Ampliación, Construcción, Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios, Departamentos Detalle de obras:	LOTE 1 Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Comunidad El Guineal, Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara. LOTE 2 Ampliación Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Comunidades Arenales, Arenalitos, El Mango, Las Torres, Planitos y El Ocotal, Municipios de Santa María, Departamento de La Paz. LOTE 3 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Comunidad de Guasistagua, Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua. LOTE 4 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Colonia Villami, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira. LOTE 5 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento, Casco Urbano de Piraera, Municipio de Piraera, Departamento de Lempira. LOTE 6 Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Barrio San Jorge y Barrio El Terrero, Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá. LOTE 7 Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Aldea Suyatal, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán. LOTE 8 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua. LOTE 9 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de San Luis, Departamento de Comayagua. LOTE 10 Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento, Casco Urbano del Municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara	Consulta ria - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$1,021,838.17	Previsto	Revisión Previa	20/3/2024	15/5/2024	22/5/2024	19/6/2024	10/7/2024	31/7/2024	5/8/2024	26/8/2024	10/10/2024	19/12/2025	PAPSH-16-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las obras de Ampliación, Construcción, Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en varias comunidades Municipios y Departamentos	Detalles de Obras a supervisar: LOTE 1.-Ampliación Alcantarillado Sanitario Bo. Los Profesores y Algodonal, casco urbano Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio las Flores Cantarranas.-Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lajitas, Cantarranas Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Buenos Aires No. 2.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento Barrio el Golfo Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Barrio Puerto Arturo, Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento colonia El Buen Esfuerzo y Sector El Colegio, Cantarranas LOTE 2.-Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario Juticalpa Olancho.- LOTE 3.- Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, Comunidad de Apacilagua, Choluteca LOTE 4Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Trinidad, Santa Bárbara	Consulta ria - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$556,892.48	Previsto	Revisión Previa	17/12/2025	20/2/2026	27/2/2026	27/3/2026	24/4/2026	18/5/2026	6/11/2026	6/11/2026	6/11/2026	16/8/2028	PAPSH-17-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las Obras de Reconstrucción y Mejoras a los Sistemas de Agua y Saneamiento de las Isla de Guanaja		Consulta ria - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$411,241.94	Previsto	Revisión Previa	11/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	14/12/2024	15/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	19/12/2024	12/12/2025	PAPSH-18-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para la Supervisión de las obras de Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Las Pilas y El Aceituno, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá. Creado: 12/01/2024		Consulta ria - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$36,000.00	Previsto	Revisión Previa		11/11/2024							13/1/2025	13/10/2025	PAPSH-19-3CV-CI-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de la Supervisión de las Obras Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Hoja Blanca, Guachipilín, El Espino, El Ocote, Las Vegas de San Juan, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá		Consulta ria - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$36,000.00	Previsto	Revisión Previa		11/11/2024							28/2/2025	30/11/2025	PAPSH-20-3CV-CI-

Componente	Proceso	Descripción	Categoría	Modalidad	Tipo de contrato	Monto Estimado	Estado	Revisión	Documento de licitación	No objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No objeción 2	Fecha de Negociación	No objeción3	Fecha de firma	Fecha terminación contrato	Referencia SEPA
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para el Diseño para Ampliación, Construcción, Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios, Departamentos	Detalle de los proyectos a Diseñar: LOTE 1 Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Comunidad El Guineal, Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara. LOTE 2 Ampliación Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Comunidades Arenales, Arenalitos, El Mango, Las Torres, Planitos y El Ocotil, Municipios de Santa María, Departamento de La Paz. LOTE 3 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Comunidad de Guasistagua, Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua. LOTE 4 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Colonia Villami, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira. LOTE 5 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento, Casco Urbano de Piraera, Municipio de Piraera, Departamento de Lempira. LOTE 6 Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Barrio San Jorge y Barrio El Terrero, Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá. LOTE 7 Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Aldea Suyatal, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán. LOTE 8 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua. LOTE 9 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano del Municipio de San Luis, Departamento de Comayagua. LOTE 10 Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento, Casco Urbano del Municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara	Consulta - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$354,357.68	Previsto	Revisión Previa	8/7/2024	9/9/2024	16/9/2024	17/10/2024	7/11/2024	28/11/2024	24/12/2024	24/12/2024	6/2/2025	2/7/2025	PAPSH-21-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para el Diseño de Ampliación, Construcción, Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en varias comunidades Municipios y Departamentos	Detalles de los proyectos a Diseñar: LOTE 1.-Ampliación Alcantarillado Sanitario Bo. Los Profesores y Algodonal, casco urbano Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio las Flores Cantarranas.-Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lajitas, Cantarranas Ampliación de Alcantarillado Sanitario Barrio Buenos Aires No. 2.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento Barrio el Golfo Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Barrio Puerto Arturo, Cantarranas.- Ampliación de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento colonia El Buen Esfuerzo y Sector El Colegio, Cantarranas LOTE 2.-Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario Jutiapa Olancho.- LOTE 3.-Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, Comunidad de Apacilagua, Choluteca LOTE 4Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Trinidad, Santa Bárbara	Consulta - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$222,756.99	Previsto	Revisión Previa	7/2/2025	10/4/2025	18/4/2025	23/5/2025	13/6/2025	4/7/2025	13/8/2025	13/8/2025	10/9/2025	9/12/2025	PAPSH-22-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para el Diseño de las obras de Reconstrucción y Mejoras a los Sistemas de Agua y Saneamiento de la Isla de Guanaja		Consulta - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$164,496.78	Previsto	Revisión Previa	15/3/2024	29/4/2024	7/5/2024	7/6/2024	21/6/2024	28/6/2024	10/7/2024	19/7/2024	5/8/2024	31/12/2024	PAPSH-23-SCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para el diagnóstico y elaboración del plan de creación y/o formación de 26 Juntas de Agua y 1 operador para proyectos del paquete 1 (Rural Disperso) 5,6, (Monte de los Olivos y Nueva Jerusalén)		Consulta - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$114,000.00	Previsto	Revisión Previa	20/2/2024	25/3/2024	1/4/2024	10/5/2024	24/5/2024	5/6/2024	15/6/2024	25/6/2024	15/7/2024	30/12/2024	PAPSH-24-SCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para el Diagnóstico y elaboración del Plan de creación y/o formación de 4 Juntas de Aguas(JAAs) y Once (11) operadores urbanos para proyectos del Paquete 2 del Rural Disperso (mismo paquete de diseño)		Consulta - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$126,000.00	Previsto	Revisión Previa	10/4/2024	20/5/2024	27/5/2024	28/6/2024	19/7/2024	9/8/2024	23/8/2024	30/8/2024	30/9/2024	31/3/2025	PAPSH-25-SCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación para la Implementación Fortalecimiento Paquete 1 Juntas Administradoras de Agua (JAAs) y el fortalecimiento y formación de 26 juntas de agua y Un 1 operador urbano proyectos del paquete 1,5,6 (26 juntas de Agua)		Consulta - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$324,392.25	Previsto	Revisión Previa	10/4/2024	20/5/2024	27/5/2024	28/6/2024	19/7/2024	9/8/2024	23/8/2024	30/8/2024	30/8/2024	31/3/2025	PAPSH-26-SBCC-CF-
Ampliación y mejora de los sistemas	Contratación de Consultoría para la implementación fortalecimiento y formación de 4 juntas de agua y 11 operadores urbanos paquete 2 rural urbano (4 juntas de agua)		Consulta - Firmas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$219,000.00	Previsto	Revisión Previa	10/4/2020	20/5/2024	27/5/2024	28/6/2024	19/7/2024	9/8/2024	23/8/2024	30/8/2024	30/9/2024	30/9/2024	PAPSH-27-SBCC-CF-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Adquisición de Vehículos para uso en las actividades de Campo del Programa PAPSH		Bienes	Licitación Pública Nacional	Precios Unitarios	\$100,000.00	Previsto	Revisión Previa	15/4/2024	30/4/2024	7/5/2024	21/6/2024	28/6/2024	10/7/2024			30/7/2024	20/9/2024	PAPSH-28-LPN-B-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Auditoría Externa del Programa		Consulta - Firmas	Selección basada en el menor costo	Suma Global + Gastos Reembolsables	\$250,000.00	Previsto	Revisión Previa	N/A	N/A	20/7/2024	20/8/2024	30/8/2024	10/9/2024	10/9/2024	20/9/2024	10/10/2024	30/12/2024	PAPSH-29-SBMC-CF-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa		Consulta - Individuos	SD	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$19,200.00	Previsto	Revisión Previa			15/12/2023						3/1/2024	30/6/2024	PAPSH-30-SD-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Gestión Financiera de Programa		Consulta - Individuos	SD	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$18,408.00	Previsto	Revisión Previa			15/12/2023						3/1/2024	30/6/2024	PAPSH-31-SD-CI-

Limiy

Componente	Proceso	Descripción	Categoría	Modalidad	Tipo de contrato	Monto Estimado	Estado	Revisión	Documento de licitación	No objeción	Publicación	Apertura	Evaluación	No objeción 2	Fecha de Negociación	No objeción3	Fecha de firma	Fecha terminación contrato	Referencia SEPA
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista de Adquisiciones y Contrataciones del Programa		Consultoría - Individuos	SD	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$16,500.00	Previsto	Revisión previa		15/12/2023							3/1/2024	30/6/2024	PAPSH-32-SD-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa		Consultoría - Individuos	SD	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$33,000.00	Previsto	Revisión previa		15/12/2023							3/1/2024	30/6/2024	PAPSH-33-SD-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluador y Formador del Programa		Consultoría - Individuos	SD	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$13,200.00	Previsto	Revisión previa		15/12/2023							3/1/2024	30/6/2024	PAPSH-34-SD-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Analista de Adquisiciones del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$34,000.00	Previsto	Revisión previa		5/2/2024							15/3/2024	30/6/2025	PAPSH-35-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 1 del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$54,000.00	Previsto	Revisión previa		5/2/2024							30/3/2024	30/6/2025	PAPSH-36-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 2 del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$54,000.00	Previsto	Revisión previa		5/2/2024							30/3/2024	30/6/2025	PAPSH-37-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Especialista de Costos		Consultoría - Individuos	3CV	Basado en la entrega de Producto	\$20,000.00	Previsto	Revisión previa		10/7/2024							10/9/2024	30/6/2025	PAPSH-38-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Ingeniero Residente del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$22,500.00	Previsto	Revisión previa		15/7/2024							30/9/2024	30/6/2025	PAPSH-39-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Consultoría Individual Especialista Ambiental		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$22,500.00	Previsto	Revisión previa		15/7/2024							30/9/2024	30/6/2025	PAPSH-40-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios para Coordinador de la Unidad Coordinadora del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$50,400.00	Previsto	Revisión previa		20/2/2024							30/6/2024	30/6/2025	PAPSH-41-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista de Gestión Financiera del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$45,600.00	Previsto	Revisión previa		20/2/2024							30/6/2024	30/6/2025	PAPSH-42-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista de Adquisiciones y Contrataciones del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$42,000.00	Previsto	Revisión previa		20/2/2024							30/6/2024	30/6/2025	PAPSH-43-3CV-CI-
Administración, ejecución, evaluación y auditoría	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa		Consultoría - Individuos	3CV	Servicios Profesionales (Suma Global)	\$42,000.00	Previsto	Revisión previa		20/2/2024							30/6/2024	30/6/2025	PAPSH-44-3CV-CI-


 Lic. Miriam Leiva Flores
 Coordinadora
 Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras
 SEDECOAS FHIS


 Lic. Delia Flores Romo
 Especialista en Adquisiciones
 Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras
 SEDECOAS FHIS