



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM

PARA: **Licda. Cintya Mejía**
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE: **Ing. Luis A. Mejía**
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 24 de Octubre del 2023



Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones diarias;

El motivo de la presente es para remitirle el **Reporte de Proyectos Ejecutados del Mes de Agosto del 2023.**

Sin otro particular,

Atentamente.



GERENCIA GENERAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL



MES DE AGOSTO DEL 2023

www.facebook.com/municipalidadla.ceiba/





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
INGENIERIA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 1-31 DE AGOSTO DEL 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
	Oeste La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Col. Casa Blanca, Col. Coco Pando, Col. 10 de Octubre, Monte Cristo y Col. La Leva	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Oeste: Col. Casa Blanca, Col. Coco Pando, Col. 10 de Octubre, Monte Cristo y Col. La Leva
	Este-Centro La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Cuenca del Río Cangrejal, Casa Blanca, Las Mangas, Calle Palmeras Bilingüe School, Prolongación del Boulevard del Este- Calle PROMUC	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Este-Centro, Cuenca del Río Cangrejal, Casa Blanca, Las Mangas, Calle Palmeras Bilingüe School, Prolongación del Boulevard del Este- Calle PROMUC.



Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal


Informe de Actividades Agosto 2023 / Inge



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
INGENIERIA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 1-31 DE AGOSTO DEL 2023



ELABORACION DEL PROYECTO									
ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ACENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACION
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	INVERTLAN Inversiones del Atlántico Norte	Municipalidad de La Ceiba	01-Agosto-23	L. 525,300.00	100%	L. 726,000.00	31-Agosto-23
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Constructora Universal	Municipalidad de La Ceiba	01-Agosto-23	L. 749,940.00	100%	L. 950,000.00	31-Agosto-23




Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal




MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
INGENIERIA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 1-31 DE AGOSTO DEL 2023



EJECUCION DEL PROYECTO											
ORDEN DE CAMBIO			MODIFICACION DE CONTRATO			APLICACIÓN DEL TIEMPO			RECISION DE CONTRATO		
SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
	x			x		x				x	
	x			x		x				x	

Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal




ANEXOS

Col. Casa Blanca, Col. Coco Pando, Col. 10 de Octubre, Monte Cristo y Col. La Leva




No.	Colonia La Leva	Fecha:
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023



No.	Colonia La Leva	Fecha:
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023






No.
3

Colonia La Leva

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Fecha:

Agosto 2023



No.
4

Colonia 10 de Octubre

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Fecha:

Agosto 2023





No.
5

Colonia 10 de Octubre

Fecha:

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Agosto 2023



No.
6

Colonia Monte Cristo

Fecha:

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Agosto 2023






No.	Colonia Monte Cristo	Fecha:
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023



No.	Colonia Monte Cristo	Fecha:
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023






No.	Colonia Monte Cristo	Fecha:
9	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023



No.	Colonia Casa Blanca	Fecha:
10	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023





No. Colonia Casa Blanca

Fecha:

11

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Agosto 2023




No. Colonia Casa Blanca

Fecha:

12

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Agosto 2023





No. 13	Colonia Casa Blanca	Fecha:
	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023




No. 14	Colonia Coco Pando	Fecha:
	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023



Cuenca del Río Cangrejal, Casa Blanca, Las Mangas, Calle Palmeras Bilingüe School,
Prolongación del Boulevard del Este- Calle PROMUC



No.	Cuenca del Río Cangrejal - Casa Blanca – Las Mangas	Fecha:
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023



No.	Cuenca del Río Cangrejal - Casa Blanca – Las Mangas	Fecha:
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023







No.	Prolongación del Boulevard del Este	Fecha:
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023



No.	Prolongación del Boulevard del Este	Fecha:
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Agosto 2023





No.	Calle de la Palmeras Bilingüe
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Fecha:
Agosto 2023



No.	Calle de la Palmeras Bilingüe
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Fecha:
Agosto 2023

