



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM

PARA: **Licda. Cintya Mejía**
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE: **Ing. Luis A. Mejía**
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 24 de Octubre del 2023



Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones diarias;

El motivo de la presente es para remitirle el **Reporte de Proyectos Ejecutados del Mes de Septiembre del 2023.**

Sin otro particular,

Atentamente.



GERENCIA GENERAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL



MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

www.facebook.com/municipalidadla.ceiba/





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
INGENIERIA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
	Este-Centro La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Gracias a Dios 1 y 2, Brisas del Norte, Relleno Sanitario, Las Delicias Sur, Las Flores, La Menonita, Acceso Calle8, Boca Vieja, Calle 21	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Este-Centro: Gracias a Dios 1 y 2, Brisas del Norte, Relleno Sanitario, Las Delicias Sur, Las Flores, La Menonita, Acceso Calle8, Boca Vieja, Calle 21.
	Este La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Calle del Bin, CA-13 El Chorizo, Muelle de Cabotaje, Playas Perú, Playas Corozal, Piedra Pintada, La Ensenada, Río María, Villa Nuria, Cuyamel, Corinto, Sambo Creek, Villa Hellen, Granadita 1 y 2.	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Este, Calle del Bin, CA-13 El Chorizo, Muelle de Cabotaje, Playas Perú, Playas Corozal, Piedra Pintada, La Ensenada, Río María, Villa Nuria, Cuyamel, Corinto, Sambo Creek, Villa Hellen, Granadita 1 y 2



Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal

Informe de Actividades Septiembre 2023 / Ingenieria IV



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
INGENIERIA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



ELABORACION DEL PROYECTO									
ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ACENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACION
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	INVERTLAN Inversiones del Atlántico Norte	Municipalidad de La Ceiba	11-Agosto-23	L. 665,420.00	100%	L. 844,000.00	30-Septiembre -23
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Constructora Universal	Municipalidad de La Ceiba	14-Agosto-23	L. 792,300.00	100%	L. 976,000.00	30-Septiembre-23




Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
INGENIERIA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



EJECUCION DEL PROYECTO											
ORDEN DE CAMBIO			MODIFICACION DE CONTRATO			APLICACIÓN DEL TIEMPO			RECISION DE CONTRATO		
SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
	x			x		x				x	
	x			x		x				x	




Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal

ANEXOS

Calle del Bin, CA-13 El Chorizo, Muelle de Cabotaje, Playas Perú, Playas Corozal, Piedra Pintada, La Ensenada, Río María, Villa Nuria, Cuyamel, Corinto, Sambo Creek, Villa Hellen, Granadita 1 y 2




No.	Calle del BIN	Fecha:
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No.	Calle del BIN	Fecha:
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Calle El Chozizo	Fecha:
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No.	Muelle de Cabotaje	Fecha:
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Muelle de Cabotaje	Fecha:
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023




No.	Comunidad El Perú	Fecha:
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No. 7	Comunidad El Perú	Fecha:
	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No. 8	Comunidad de Corozal	Fecha:
	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Comunidad de Piedra Pintada	Fecha:
9	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023




No.	Comunidad La Enseñada	Fecha:
10	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023






No.	Comunidad de Río María	Fecha:
11	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Comunidad Villa Nuria	Fecha:
12	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023







No.	Comunidad de Cuyamel	Fecha:
13	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023




No.	Comunidad de Corinto	Fecha:
14	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Comunidad de Sambo Creek	Fecha:
15	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No.	Calle de Villa Hellen	Fecha:
16	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Comunidad de Granadita 1	Fecha:
17	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No.	Comunidad de Granadita 2	Fecha:
18	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



Gracias a Dios 1 y 2, Brisas del Norte, Relleno Sanitario, Las Delicias Sur, Las Flores, La Menonita,
Acceso Calle8, Boca Vieja, Calle 21



No.	Colonia Gracias a Dios 1	Fecha:
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No.	Colonia Gracias a Dios 2	Fecha:
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Colonia Gracias a Dios 2	Fecha:
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No.	Colonia Brisas del Norte	Fecha:
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Colonia Brisas del Norte	Fecha:
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No.	Colonia Los Laureles - Relleno Sanitario	Fecha:
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023






No.	Colonia Los Laureles - Relleno Sanitario	Fecha:
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No.	Colonia Las Delicias Sur	Fecha:
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No. 9	Colonia Las Delicias Sur	Fecha:
	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023




No. 10	Colonia Las Flores	Fecha:
	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Colonia Las Flores	Fecha:
11	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Colonia La Menonita	Fecha:
12	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023






No.	Acceso a Calle 8	Fecha:
13	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023




No.	Acceso a Calle 8	Fecha:
14	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Sector de Boca Vieja	Fecha:
15	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No.	Sector de Boca Vieja	Fecha:
16	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023





No.	Calle 21	Fecha:
17	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023



No.	Calle 21	Fecha:
18	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Septiembre 2023

