

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA: SERVICIOS EDUCATIVOS

NOMBRE DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROYECTO	%ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Innovación y Desarrollo técnico pedagógico	Formación de Educadores	07	1,058,201.40	50.95%
PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO:	Tercer Trimestre 2023 (Julio-Septiembre).			
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Propietario del Proyecto:	CONEANFO		Sector o Subsector:	Servicios Educativos
Ubicación del Proyecto:	Tegucigalpa		Propósito del Proyecto:	Desarrollo de las capacidades para la innovación técnico-pedagógica de los educadores que participan en procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores técnicos y líderes educadores voluntarios (as) que coordinan o facilitan acciones educativas no formales
Descripción del Proyecto:	El proyecto “Formación de Educadores” es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, y está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos. Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias, como también se gestiona y se coordina procesos de capacitación con instituciones de apoyo para fortalecer el personal técnico de la CONEANFO. Para el año 2023 el proyecto se orienta a apoyar la formación de educadoras y educadores lideres voluntarios de Educación Infantil Temprana y Lideres voluntarios de Educación Desarrollo Sostenible en el proyecto de educación en Lempira PROELEM y personal técnico en El Programa Nacional de Escuelas Taller. PNET ejecutados en forma directa por La CONEANFO.			
ELABORACIÓN DEL PROYECTO				

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

Alcance del Proyecto (Principal Producto):	A diciembre de 2023, se han capacitado 1573 educadores (50% femenino y 50% masculino) líderes educadoras y educadores comunitarios y educadores técnicos empleados de la CONEANFO y de otras instituciones en 9 departamentos del País (Lempira, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán y un departamento más conforme a demanda). Utilizando metodologías participativas interactivas y currículas diseñadas o adaptadas de acuerdo con el procedimiento de diseño curricular de la CONEANFO.		
Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Mejorados los servicios educativos en el PROELEM y EI PNET mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en los procesos educativos que desarrollan. Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo.		
Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:	Coordinador de Capacitación: Javier Armando Cáceres. Unidad de Servicios Educativos. javica83@gmail.com		
Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras y fondos propios de CONEANFO.	Fecha de Aprobación del Presupuesto Proyecto:	25 de agosto 2023
Presupuesto del Proyecto:	Lps. 2077063.38 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.	Costo de Finalización (proyectado)	Lps. 2077063.38 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
Estado del Proyecto (actual):	En este trimestre se desarrollaron los procesos de capacitación con madres educadoras de Educación Infantil temprana del módulo 4 y 5 en 3 municipios de la Mancomunidad Colosuca y 1 municipio de la Mancomunidad CAFEG. Se ejecutaron procesos de formación a líderes (as) voluntarios en agroecología de los módulos 5 y 6,3,4,9 en 3 municipios de la Mancomunidad Colosuca y 3 municipios de la mancomunidad CAFEG. Se dio la atención a 3 instituciones del Progreso Yoro para el desarrollo del proceso de formación a técnicos con la	Fecha de Finalización (Proyectada)	Diciembre 2023

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

	ejecución de 5 módulos del currículo Métodos y técnicas de Enseñanza Aprendizaje en la Educación Técnico Profesional.		
EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral:	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance aproximado del 55% en el cumplimiento de las actividades planificadas para el año 2023.	Variación en el Costo del Proyecto:	No hay variaciones
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:	En la última actualización y aprobación del POA se modificó la reducción de 100 educadores del proyecto Aprender para la Vida y se contempló dejar la atención a 1573 educadores(as).	Razones de los Cambios Antes Mencionados:	Se hizo la modificación del presupuesto en la última aprobación del presupuesto.


