



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DE OCTUBRE 2023

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Pavimento	Col. Milagro De Dios	Varios	4/8/2023	2 Meses	Angel Rivera	135-2023	448,347.63	100%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Carretera	Concepción Del Horno	Varios	12/8/2023	2 Meses	Concretos El Socio	147-2023	200,000.00	100%	Elaboración de orden de compra por materiales.
3	Construcción De Pavimento	La Flor	Varios	12/8/2023	3 Meses	Walter Garcia	136-2023	663,729.87	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construcción De Pavimento	Piedras Azules	Varios	24/8/2023	3 Meses	CONSTRUMAR	147-2023	748,580.00	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construcción De Huellas	San José Del Injerto	Varios	25/8/2023	3 Meses	Nelson Sanchez	152-2023	450,000.00	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
6	Construcción De Pavimento	Col. Colinas	Varios	25/8/2023	3 Meses	Angel Rivera	155-2023	498,407.68	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.



7	Construccion De Pavimento	Barrio Santa Lucia	Varios	19/9/2023	2 Meses	Constructora Roange	183-2023	740,340.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion De Pavimento	Barrio San Blas	Varios	19/9/2023	2 Meses	Angel Rivera	186-2023	594,546.22	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De Pavimento	Col. Milagro De Dios	Varios	9/10/2023	2 Meses	Victoria Santos	190-2023	801,475.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion De Pavimento	Agua Salada	Varios	17/10/2023	2 Meses	Angel Rivera	225-2023	789,956.25	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramient o De Carretera	Buenos Aire (Las Brisas)	Varios	19/10/2023	2 Meses	Concretos El Socio	189-2023	32,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Mejoramient o De Carretera	El Volcan	Varios	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149630	6,660.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE OCTUBRE 2023

