



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia

Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L.
2. Sector o Sub sector:	BARRIO LA VIOLETA
3. Nombre del Proyecto:	“RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL I ETAPA, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ.”
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 5190 habitantes del municipio de Cane
6. Objetivos Específicos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none">• Mejorar el acceso recreativo de las personas• Reconstrucción del parque central.
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto de reconstrucción del parque central del municipio de Cane, consiste en demolición de áreas existentes, explanación del terreno, pared de bloques para jardinería, fuentes y cisternas, estampado, kiosco centra, instalaciones eléctricas.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 5190 habitantes
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 03 de Julio del 2023, teniendo una vigencia de 150 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo	Lps. 2,985,607.92




LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

exacto, mostrar una proyección del mismo):					
7. Fecha de Finalización:	02/12/2023				
Detalles del Proyecto					
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	de	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	Repello de jardineras y kiosco	16/09/2023 31/10/2023	al	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto					
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 70.00%				
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	El proyecto tiene 6 días de estar parada las actividades por altas lluvias provocadas ondas tropicales que azotan el país.				
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA				
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA				
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA				



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org




Lcdo. Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos

