

INFORME DE ACTIVIDADES OCTUBRE DEL 2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FONDOS EXTERNOS



Dilsia Croasdaile
Jefa Departamento Municipal de Programas y Proyectos
con Fondos Externos

INFORME DE ACTIVIDADES OCTUBRE DEL 2016

En el Departamento se ejecutan diferentes actividades y tareas de los proyectos y programas abajo descritos, entre otras actividades están:

Proyecto: "Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Pantano en Puerto Cortés. Honduras"

Construcción

1. Durante este mes se realizó la supervisión por parte del personal técnico de proyecto en la construcción de 5 letrinas realizada por los beneficiarios en las comunidades de Calan, Kilometro Seis, Cedros.



2. Supervisión y apoyo a las juntas de agua en reparación del sistema de bombeo y de tramos de tubería dañada (Fugas) en diversos tramos en la comunidad de Sauce.



[Handwritten signature]

Equipos y Materiales

1. Entrega de Recipientes recolectores de basura en los 9 centros educativos de la zona, los Centros de Salud de las comunidades de Kilómetro Seis y Caoba, Centro de Acopio y Oficina Administradora de Juntas de Agua.



Administración

1. Elaboración de Informe Final de Focad III junto con los aportes.

Otros

1. Visita de campo con Director de medicusmundi Bizkaia y personal Municipal al Centro Educativo 4 de Julio de la comunidad de Kilómetro Seis para monitoreo de implementación de material educativo de Gestión Integral de Residuos Sólidos.



2. Reunión con miembros de Asociación de Juntas de Agua y Empresa de Reciclaje Las 6 R's, con director de medicusmundi Bizkaia y personal municipal, con el objetivo de monitorear la sostenibilidad del Proyecto.



3. Elaboración y presentación de informe Técnico final del proyecto.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or 'L', located at the bottom right of the page.

Proyecto: "Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil para la reivindicación de las mujeres en el Municipio de Puerto Cortés, Honduras"

1. Los días 6 y 7 de Octubre de 2016 se realizó la entrega de material educativo de la estrategia Información, Educación y Comunicación (IEC) en diferentes Centros educativos de la ciudad.



2. El 10 de Octubre se realizó una capacitación y entrega de materiales a maestros del CEB Rubén Alvarado Peña, acerca de la estrategia Información, Educación y Comunicación (IEC).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a vertical line.

3. Visita a las 5 Microempresas que se formaron a través del proyecto, en compañía del Director de medicusmundi Bizkaia y personal municipal, con el objetivo de monitorear la sostenibilidad de las empresas.




Otros

1. El 3 de octubre se realizaron los árboles de problemas y Objetivos de los proyectos: "Construcción de Polideportivo", Construcción de "Macro canal en el sector Nuevos Horizontes" y "Casa de la Cultura".
2. Se participó en la validación del protocolo de atención de la casa refugio.
3. Elaboración de informes para portal de transparencia.

Buenas Prácticas Ambientales

El día 30 de octubre se realizó levantamiento de información sobre tema de Emprendedurismo, el cual se pretende a implementar como iniciativa de la Alianza para Centroamérica en conjunto con la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) quienes tienen como objetivo el fortalecer el emprendimiento en los municipios. Siendo sus objetivos específicos:

- Crear comunidades formales y locales de emprendedores donde no existan.
- Involucrar a instituciones especializadas en la promoción local de emprendimientos.



- Mejorar el Marco Regulatorio.

Coordinación Mancomunidad de Municipios del Golfo de Honduras

El 28 de octubre del 2016 se realizó la Vigésimo Tercera sesión de la Junta Directiva de la Mancomunidad, en el Municipio de Omoa.

1. Búsqueda y recolección de parte de documentación del levantamiento catastral, control de calidad y vistas públicas del municipio de Omoa correspondiente al Proyecto GIT.
2. Recolección de información de los Municipios para los roles del SIGIT.

Compras

No se realizaron compras en este mes (octubre 2016).


Lic. Dilsia Croasdaile
Jefa Depto. Municipal PPFE



Copia: Archivo