



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



08/11/2016 12:04:16  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 1

<b>Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario</b>																																			
<b>Misión:</b> EJECUTAR LA POLÍTICA AGRARIA DEL PAÍS, DANDO ACCESO A LA TIERRA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS CAMPESINAS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS, GENERANDO ASÍ UN AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, QUE MEJOREN LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE SUS UNIDADES PRODUCTIVAS, PROPORCIONANDO MAYORES NIVELES DE INGRESOS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE IMPACTEN EN																																			
<b>Objetivos:</b>																																			
01		Dar acceso legal a la tierra a familias campesinas y comunidades indígenas y afro-hondureñas.																																	
02		Ampliar la capacidad empresarial de las unidades productivas del sector campesino, comunidades indígenas y afro-hondureñas.																																	
<b>Actividad Obra: 002-TITULACIÓN REGIONALES</b>																																			
<b>Programa:</b>						11-TITULACIÓN DE TIERRAS						<b>Sub Programa:</b>						00--						<b>Proyecto:</b>						000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4															
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%															
01	Hectáreas de tierra tituladas a campesinos, comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44	HECTÁREA	S	2,650.00	0.00	11,265,125.00	717.30	0.00	-546,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.30	0.00	-546,616.00	27.07	0.00	-4.85									
02	Hectáreas de tierra compradas para campesinos de los sectores reformado y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44	HECTÁREA	S	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>2,770.00</b>		<b>11,265,125.00</b>	<b>717.30</b>		<b>-546,616.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>717.30</b>		<b>-546,616.00</b>	<b>25.90</b>		<b>-4.85</b>													
<b>Actividad Obra: 001-Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación de Tierras, modernizar los Departamentos de Catastro Agrario, para eficientar todo lo relacionado al proceso de titulación de tierras.</b>																																			
<b>Programa:</b>						11-TITULACIÓN DE TIERRAS						<b>Sub Programa:</b>						00--						<b>Proyecto:</b>						003-PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4															
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%															
01	Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	44	HECTÁREA	S	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>										
<b>Actividad Obra: 002-RECONVERSIÓN REGIONALES</b>																																			
<b>Programa:</b>						12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL						<b>Sub Programa:</b>						00--						<b>Proyecto:</b>						000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4															
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%															
01	Personerías Jurídicas gestionadas, obtenidas y entregadas a empresas campesinas.	581	PERSONERIA JURIDICA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
02	Eventos de capacitación a empresas campesinas asistidas en forma eventual y continua.	39	EVENTO	S	142.00	0.00	6,978,805.00	52.00	0.00	-947,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	-947,972.00	36.62	0.00	-13.58													
03	Cajas Rurales Organizadas y funcionando en apoyo a las empresas campesinas y comunidades indígenas y afro-descendientes	288	CAJA RURAL	S	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>142.00</b>		<b>6,978,805.00</b>	<b>56.00</b>		<b>-947,972.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>56.00</b>		<b>-947,972.00</b>	<b>39.44</b>		<b>-13.58</b>													
<b>Actividad Obra: 001-Inversión Productiva</b>																																			
<b>Programa:</b>						12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL						<b>Sub Programa:</b>						00--						<b>Proyecto:</b>						004-PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4															
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%															
01	Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44	HECTÁREA	S	607.00	0.00	950,000.00	33.14	0.00	-7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.14	0.00	-7,625.00	5.46	0.00	-0.80													
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>607.00</b>		<b>950,000.00</b>	<b>33.14</b>		<b>-7,625.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>33.14</b>		<b>-7,625.00</b>	<b>5.46</b>		<b>-0.80</b>													
<b>Total Institución:</b>					<b>3,519.00</b>		<b>19,993,930.00</b>	<b>806.44</b>		<b>-1,502,213.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>806.44</b>		<b>-1,502,213.00</b>	<b>22.92</b>		<b>-7.51</b>													
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>3,519.00</b>		<b>19,993,930.00</b>	<b>806.44</b>		<b>-1,502,213.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>806.44</b>		<b>-1,502,213.00</b>																