



## **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

E-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central

## **LICITACION PRIVADA**

### **LP-MUNI-SAN MARCOS-SANTA BARBARA-01- 2023**

**“CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION  
CON CONCRETO CICLOPEO DE TRAMO  
CARRETERA PAVIMENTACION,  
UBICADA EN EL BARRIO SANTA ROSA  
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  
SANTA BARBARA”**



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail: [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central

### CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, **CERTIFICA:** que en el libro de actas número 130 correspondiente al año 2022, se encuentra el preámbulo, punto y parte final de acta que dice: **ACTA No. 23-2022.-** Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San Marcos, departamento de Santa Bárbara, el día lunes cinco de diciembre del año dos mil veintidós; reunidos en el salón de sesiones municipal, presidida por el Alcalde Municipal por ley el Licenciado José Luis Dubon Altamirano y de los Regidores por su orden Primero: Deysi Sulay Varela Amaya, Segundo: Wilson Omar Rivera Perdomo, Tercero : Siro Antonio López Reyes, Cuarto: Sandra Karina Perdomo Castillo, Séptimo: Edin Javier Hernández Fajardo, Octavo: Rigoberto Sagastume Ramírez, La abogada Brenda Karina Trochez Perdomo en condición de apoderada legal condición que acredita con delegación de poder, La Regidora Sexto: Sandra Maricela Gómez López, ausente y Jesús David Altamirano Chacón Secretario Municipal que da fe: procediéndose como sigue: 1°)...2°)...3°)...4°)...5°)...6°)...7°)...8°) – La Corporación Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere por unanimidad de votos de los miembros presentes acordó: **a) Dar por aprobado el proyecto de pavimento de concreto ciclópeo en el Barrio Santa Rosa de esta cabecera municipal, en el marco del programa nacional de intervención a caminos productivos-...9°).** - No habiendo más que tratar el señor alcalde municipal dio por finalizada la sesión siendo las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos.

### ES CONFORME

Extendida en San Marcos, Departamento de Santa Bárbara a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

  
  
Santos Rene Ocampo Murillo  
Secretario Municipal



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

E-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central

**INVITACION SEGÚN  
LISTA CORTA  
APROBADA POR  
CORPORACION  
MUNICIPAL.**



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisamarcossh@hotmail.com](mailto:munisamarcossh@hotmail.com)

Frente al parque central



Señor: Marco Antonio Paz Peña

Representante Legal

INVERSIONES PAZ PEÑA

Su oficina

Señor: PAZ

La Municipalidad De San Marcos, Santa Bárbara tiene el agrado de invitarle a Oferta Técnica y Económica de la ETAPA CONSTRUCCION PROYECTO DE PAVIMENTO DE 580 METROS LINEALES DE CONCRETO CICLÓPEO E=20 CM DE ESPESOR Y CINCO METROS DE ANCHO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS

Para participar en prestación de los servicios del proceso anteriormente detallado, deberá presentar tres (3) sobres sellados conteniendo lo siguiente: 1.-Hoja de Vida. acompañar de su respectiva nota de expresión de interés, 2.-Propuesta Técnica y 3.-Propuesta Económica. todas en sobres sellados. en formato físico. a la siguiente dirección: Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Barbara Bo El Centro frente al Parque Central. Serán recibidos. fecha límite día miércoles 27 de septiembre de 2023, a las 10:00 a.m.

Podrán obtener información adicional a la Municipalidad de San Marcos, mediante correo electrónico [santabarbarasanmarcos@municipalidadhn.info](mailto:santabarbarasanmarcos@municipalidadhn.info) y/o al teléfono 9355-5932.

Se adjunten los Términos de Referencia correspondientes. Sin otro en particular. reiterando mis saludos, me suscribo de usted.

Las Bases de Licitación se enviarán posteriormente a la recepción de este documento, La Oferta serán el día miércoles 27 de septiembre de 2023, a las 10:00 a.m. en el Salón de Sesiones Municipal, En La Municipalidad De San Marcos. Santa Bárbara. Agradecemos de antemano su participación en este proceso importante.

POR LEY

PEDRO ARMANDO AGUILAR ORELLANA

ALCALDE MUNICIPAL





## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [santabarbarasanmarcos@municipalidadhn.info](mailto:santabarbarasanmarcos@municipalidadhn.info)

Frente al parque central

San Marcos, Santa Barbara 13 septiembre del 2023.

**Señor:** Sergio Augusto Villanueva Mirando

**Representante Legal**

SERCOVIMS S DE RL DE CV

**Su oficina**

**Señor:** Villanueva

La Municipalidad De San Marcos, Santa Bárbara tiene el agrado de invitarle a Oferta Técnica y Económica de la ETAPA CONSTRUCCION PROYECTO DE PAVIMENTO DE 580 METROS LINEALES DE CONCRETO CICLÓPEO E=20 CM DE ESPESOR Y CINCO METROS DE ANCHO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS

Para participar en prestación de los servicios del proceso anteriormente detallado, deberá presentar tres (3) sobres sellados conteniendo lo siguiente: 1.-Hoja de Vida. acompañar de su respectiva nota de expresión de interés, 2.-Propuesta Técnica y 3.-Propuesta Económica. todas en sobres sellados. en formato físico. a la siguiente dirección: Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Barbara Bo El Centro frente al Parque Central. Serán recibidos. fecha límite día miércoles 27 de septiembre de 2023, a las 10:00 a.m.

Podrán obtener información adicional a la Municipalidad de San Marcos, mediante correo electrónico [santabarbarasanmarcos@municipalidadhn.info](mailto:santabarbarasanmarcos@municipalidadhn.info) y/o al teléfono 9355-5932.

Se adjunten los Términos de Referencia correspondientes. Sin otro en particular. reiterando mis saludos, me suscribo de usted.

Las Bases de Licitación se enviarán posteriormente a la recepción de este documento, La Oferta serán el día miércoles 27 de septiembre de 2023, a las 10:00 a.m. en el Salón de Sesiones Municipal, En La Municipalidad De San Marcos. Santa Bárbara. Agradecemos de antemano su participación en este proceso importante.

20/09/2023 1:59 PM

POR LEY  
PEDRO ARMANDO AGUILAR ORELLANA  
ALCALDE MUNICIPAL

San Marcos, Santa Barbara 13 Septiembre del 2023.



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail: [ingec@sanmarcos.honduras.gob.hn](mailto:ingec@sanmarcos.honduras.gob.hn)

Frente al parque central

San Marcos, Santa Barbara 13 septiembre del 2023.

**Señor:**

Kristian Enoc Granados Aguilar

**Representante Legal**

Constructora INGECÓ.

**Su oficina**

**Señor Granados**

La Municipalidad De San Marcos, Santa Bárbara tiene el agrado de invitarle a Oferta Técnica Económica de la ETAPA: CONSTRUCCION PROYECTO DE PAVIMENTO DE 580 METROS LINEALES DE CONCRETO CICLÓPEO E=20 CM DE ESPESOR Y CINCO METROS DE ANCHO, EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS.

Las Bases de Licitación se enviarán posteriormente a la recepción de este documento, La Oferta serán el día miércoles 27 de septiembre del 2023, a las 10:00 am en el Salón de Sesiones Municipal, En La Municipalidad De San Marcos. Santa Bárbara.

Para participar en prestación de los servicios del proceso anteriormente detallado, deberá presentar tres (3) sobres sellados conteniendo lo siguiente: 1.-Hoja de Vida. acompañar de su respectiva nota de expresión de interés, 2.-Propuesta Técnica y 3.-Propuesta Económica. todas en sobres sellados. en formato físico. a la siguiente dirección: Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Barbara Bo El Centro frente al Parque Central. Serán recibidos. fecha límite día miércoles 27 de septiembre de 2023, a las 10:00 a.m

Podrán obtener información adicional a la Municipalidad de San Marcos, mediante correo electrónico [santabarbarasanmarcos@municipalidadhn.info](mailto:santabarbarasanmarcos@municipalidadhn.info) y/o al teléfono 9355-5932.

Se adjunten los Términos de Referencia correspondientes. Sin otro en particular. reiterando mis saludos, me suscribo de usted.

Agradecemos de antemano su participación en este proceso importante.

POR LEY  
PEDRO ARMANDO AGUILAR ORELLANA  
ALCALDE MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

E-mail. [munisanmarcoffb@hotmail.com](mailto:munisanmarcoffb@hotmail.com)

**Frente al parque central**

# **TERMINOS DE REFERENCIA**



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central



### CONTRATO DE CONSTRUCCION

#### “CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO DE TRAMO CARRETERA PAVIMENTACION, UBICADA EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO SANTA BÁRBARA”

1. Nosotros, **PEDRO ARMANDO AGUILAR ORELLANA** mayor de edad, casado, Bachillerato Informática de profesión, con identidad N° **1621-1983-00422**, RTN **1621-1983-004220**, vecino del municipio de SAN MARCOS, S.B. según certificación No.2617-2021, punto III del acta N° 74-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en uso de las facultades que la ley de municipalidades le confiere y quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y **KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR**, de nacionalidad hondureño, mayor de edad, Casado, con documento nacional de identificación **0413-1981-00817**, Registro Tributario Nacional **0413-1981-008171**, con solvencia municipal **054739** y con domicilio en **CHALMECA NUEVA ARCADIA COPAN**, el que en lo sucesivo y para efecto de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO que se regirá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA I: DEFINICIONES:** Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación: 1) **FINANCIAMIENTO:** Fondos propios del Gobierno de Honduras. 2) **EL CONTRATANTE:** El Gobierno de la República de Honduras a través de La Municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara. 3) **EL CONTRATISTA:** Ingeniero **KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR**. 4) **LA SUPERVISIÓN:** Departamento de Infraestructura de la Unidad Intermunicipal CRA. 5) **PROYECTO:** “CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE TRAMO CARRETERA en el barrio Santa Rosa, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE San Marcos SANTA BARBARA”. **CLÁUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:** **EL CONTRATISTA** con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la Construcción para el Contratante, del Proyecto: “**CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO TRAMO CARRETEO** en el barrio Santa Rosa, **SANTA BARBARA**” De conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. **CLÁUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO:** **Orden de Inicio:** Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podrá ser emitida por **EL CONTRATANTE** una vez firmado el Contrato. **Plazo:** **EL CONTRATISTA** deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por **LA MUNICIPALIDAD** y se autorizadas por **EL CONTRATANTE**, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecución se modificase por aumento en las cantidades



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central

de obra del proyecto, el plazo incrementado estará de acuerdo a un estudio que para tal fin se hará del programa de trabajo, y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto. **CLÁUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE** pagará a **EL CONTRATISTA** por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por **EL CONTRATANTE** y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales, de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes: **“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO DE TRAMO CARRETERO EN EL BARRIO, SANTA ROSA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BÁRBARA”**



### CUADRO RESUMEN DE LOS VALORES Y CANTIDADES DE OBRA




# MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcosb@hotmail.com](mailto:munisanmarcosb@hotmail.com)

Frente al parque central



PRESUPUESTO					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO					
DATOS DEL PROYECTO			DATOS DE LA EMPRESA		
Proyecto: 'Construcción y Pavimentación con Concreto ciclópeo de Tramo carretero Ubicado en el Bamo Santa Rosa, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Barbara-  Propietario: Alcandía Municipal de San Marcos Santa Barbara Área: 2900 M2 Ubicación: Bamo Santa Rosa casco urbano Fecha: 27 septiembre 2023			Empresa: CONSTRUCTORA INGECO  Propietario: ing. Kristian Enoc Granados Aguilar. Correo: kristiangranados22@gmail.com CICH: 5128 Teléfono: 9975-7342 RTN: 0413-1981-008171   Lema: Construcción- -Calidad		
PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	p. U	TOTAL, L s
	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	580	4.66	1,2,702.80
2	CONFORMACION DE CALLE	KM	5.8	451 61	L2,619.34
3	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E 15 CM INC. CURADO		2900	649 68	
5	BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CM CONC:	ML	1160	72.13	L83,667.32
6	PINTADO DE BORDILLO Y SEÑALIZACION DE CALLE LINEA AMARILLA	ML	1160	12.44	114,430.40
7	CORTE DE CONCRETO	ML	2030	4.95	L10,048.50
8	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	GBL	1	1,641.26	L 1,641.26
SUB TOTAL					<b>L1,999,187.41</b>
PRESUPUESTO					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO					
DATOS DEL PROYECTO			DATOS DE LA EMPRESA		
Proyecto: 'Construcción y Pavimentación con Concreto ciclópeo de Tramo carretero Ubicado en el Bamo Santa Rosa, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Barbara-  Propietario: Alcandía Municipal de San Marcos Santa Barbara Área: 2900 M2 Ubicación: Bamo Santa Rosa casco urbano Fecha: 27 septiembre 2023			Empresa: CONSTRUCTORA INGECO  Propietario: ing. Kristian Enoc Granados Aguilar. Correo: kristiangranados22@gmail.com CICH: 5128 Teléfono: 9975-7342 RTN: 0413-1981-008171   Lema: Construcción- -Calidad		
PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	p. U	TOTAL, L s
	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	580	4.66	1,2,702.80
2	CONFORMACION DE CALLE	KM	5.8	451 61	L2,619.34
3	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E 15 CM INC. CURADO		2900	649 68	
5	BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CM CONC:	ML	1160	72.13	L83,667.32



# MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central



6	PINTADO DE BORDILLO Y SEÑALIZACION DE CALLE LINEA AMARILLA	ML	1160	12.44	114,430.40
7	CORTE DE CONCRETO	ML	2030	4.95	L10,048.50
8	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	GBL	1	1,641.26	L 1,641.26
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L1,999,187.41</b>

FICHAS							
DATOS DEL PROYECTO				DATOS DE LA EMPRESA			
Proyecto: 'Construcción y Pavimentación con Concreto ciclópeo de Tramo carretero Ubicado en el Barrio Santa Rosa, Municipio de San Marcos. Departamento de Santa Barbara*  Propietario: Alcandía Municipal de San Marcos Santa Barbara Área: 2900 M2 Ubicación: Barrio Santa Rosa casco urbano  Fecha: 27 Septiembre 2023				Empresa: CONSTRUCTORA INGECO  Propietario: ing. Kristian Enoc Granados Aguilar. Correo: kristiangranados22@gmail.com CICH: 5128 Teléfono: 9975-7342 RTN: 0413-1981-008171 Lema: Construcción- -Calidad RINCECO			
MATERIALES					COSFO UNITARIO	COSFO POPAL	CANT. MATERIAL
DESCRIPCIÓN	UNID	RENO.	PRECIO				
CLAVOS	LB	o.o:txy	30.00	0.30		5.80	
MADERA RÚSTICA DE P'NO		0_0700	30.00	2.10	1,218.00	40.60	
SUBTOTAL				240	2,392m		
HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNFARIO	COSFO FORM	CANT. EQUIPO
DESCRIPCIÓN	VN/D.	RENO.	DESP.	PRECIO			
HERRAMIENTA MENOR				r.75	0.09	52.20	
SUBTOTAL					0.09	52.20	
MANO DE OBRA					COSFO UNTARIO	COSTO TOTAL	CANT. IDR
DESCRIPCIÓN	UNID.	REND-	PRECIO				
AI BASIL		o. x35	500 00	L 75	3,015.m	2.03	
SUBTOTAL				L 1.75	1,025. 00		
TRAZADO Y MARCADO DE CALLE							



# MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central




	UNIDAD	ML
	CANT. DE OBRA	580-00

## RESUMEN

DE CONCEPTOS costo DE MATERIALES		costo ven.	hora
		2.40	1392.00
COSTO DE MANO DE OBRA costo DE EQUIPO	2%	175 0.09	1,01500 52-20
costo DIRECTO DE LA ACTIVIDAD GASTOS ADMINISTRATIVOS	5%	4.24 0.22	121.80
UTEROAD PRECIO hora DE ZA Acrrv1DAO	5% 100%	0.21 4-66	1 121 80 z, 702-80

Página





# MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcosb@hotmail.com](mailto:munisanmarcosb@hotmail.com)

Frente al parque central




DATOS DEL PROYECTO		DATOS DE LA EMPRESA	
<b>Proyecto:</b> "Construcción y Pavimentación con Concreto ciclópeo de Tramo carretero Ubicado en el Barrio Santa Rosa, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara"		<b>Empresa:</b> CONSTRUCTORA INGUECO	
<b>Propietario:</b> Alcaldía Municipal de San Marcos Santa Bárbara		<b>Propietario:</b> Ing. Krishan Erez Granados Aguilar	
<b>Area:</b> 2900 M2		<b>Correo:</b> krishangranados22@gmail.com	
<b>Ubicación:</b> Barrio Santa Rosa casco urbano		<b>CIGI:</b> 5128	
<b>Fecha:</b> 27 Septiembre 2023		<b>Telefono:</b> 9975 7342	
		<b>RIN:</b> 0413 1981 068171	
		<b>Loma:</b> Construcción de ... Cabalad	

CONFORMACION DE CALLE			
		<b>UNIDAD</b>	<b>P/A</b>
		<b>CANT. DE OBRA</b>	<b>5.00</b>

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT. OB
DESCRIPCIÓN	UNID.	DETO.	DESP.	PRECIO			
CAPIATAZ	OB	0.4000		520.00	1	208.00	2.67
FTON	OB	0.4000		450.00	1	180.00	2.67
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1</b>	<b>388.00</b>	<b>2.67</b>

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT. EQUIPO
DESCRIPCIÓN	UNID.	DETO.	DESP.	PRECIO			
HERRAMIENTA MANO DE OBRA	%	5%		22.22	1	11.11	1.11
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1</b>	<b>11.11</b>	<b>1.11</b>

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.	TOTAL
COSTO DE MANO DE OBRA	85%	1	2.67
COSTO DE EQUIPO	4%	1	1.11
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD	1	1	2.67
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5%	1	1.11
UTILIDAD	5%	1	1.11
<b>PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>2.67</b>






# MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central



FICHAS					
DATOS DEL PROYECTO	DATOS DE LA EMPRESA				
Proyecto: 'Construcción y Pavimentación con Concreto ciclópeo de Tramo carretero Ubicado en el Barrio Santa Rosa, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Barbara'  Propietario: Alcandía Municipal de San Marcos Santa Barbara Área: 2900 M2 Ubicación: Barrio Santa Rosa casco urbano Fecha: 27 septiembre 2023	Empresa: CONSTRUCTORA INGECO  Propietario: ing. Kristian Enoc Granados Aguilar. Correo: kristiangranados22@gmail.com CICH: 5128 Teléfono: 9975-7342 RTN: 0413-1981-008171 Lema: Construccion-Cccnem 'a-Cantidad				
PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E 20 CM INC. CURADO					
<table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">UNIDAD</td> <td style="width: 40%;">M2</td> </tr> <tr> <td>CANT. DE OBRA</td> <td>2900.00</td> </tr> </table>		UNIDAD	M2	CANT. DE OBRA	2900.00
UNIDAD	M2				
CANT. DE OBRA	2900.00				

COSFO							
DESCRIPCIÓN CURA DOR DE COMCRCYO	MATERIALES UNID GAL	RENO.	DESP.	PRECIO	Unitario	COSTO TOTAL	CANT. MATERIAL
CEMENTO GRIS	BOLSA	0.03C"	3%	uo.co	L 160.06	7.34	88-74 2,210-88
GRAVA	M3	0.04X		2,000 00	L 4280	42.80 124,120-co 124,120-00	124.12 124.12
AGUA		0 0800 002m		1,200 00 so. 00	125 L	00 3,625.00	348.00 7250
CLAVOS 3 MADERA RÚSTICA DE PINO		0,0500 3200		3000 30. w	40 cn	116,0000	3,86628
SUBTOTAL					439.77 1		

DESCRIPCIÓN	MANO DE OBRA UNID.	RENO.	PREEao	UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.JDR
ALBAÑIL CARPINTERO		0.1900	500 00	65.00	183500.00	37.00
AYUDAUF		0-0600 0.13"	350,	L 24 oc L 45.50	69,600. m 131.950.00	377-w
				L 134.50 L	390,05000	

DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTA Y EQUIPO LIMO.	RENO.	DESP.	PRECIO	COSFO UNITARIO	COSFO	EQUIPO
MFCIAOORA HERRAMICNTA MENOR	BOLSA			134,50	L 9.62 L 6.73	27,898.00 19,517. w	2146
SUBTOTAL					16,35		

RESUMEN DE CONCEPTOS costo DE MATERIALES ro	COSFO <b>09 77</b>	<b>1,275,333.00</b>
COS DE MANO DE OBRA costo DE EQUIPO costo	2%	390,050 00 47.415 m



# MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central



Correcto DE ACTIVIDAD GASTOS ADMINIS rurwos	5%	590.62 29.53	85,63990
VTL'DAO	5%	29.53	1 85.639 90
PRtcrorAL D' ACTIVIDAD	100%	649.68	1.884.



FICHAS					
DATOS DEL PROYECTO	DATOS DE LA EMPRESA				
<p>Proyecto: •Construcción y Pavimentación con Concreto ciclópeo de Tramo carretero Ubicado en el Bamo Santa Rosa. Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Barbara*</p> <p>Propietario: Alcandía Municipal de San Marcos Santa Barbara Área: 2900 M2 Ubicación: Barrio Santa Rosa casco urbano Fecha: 27 septiembre 2023</p>	<p>Empresa: CONSTRUCTORA INGECO</p> <p>Propietario: ing. Kristian Enoc Granados Aguilar. Correo: knstiangranados22@gmail.com CICH: 5128 Teléfono: 9975-7342 RTN: 0413-1981-008171 Lema: Construcción-Cconvuia-Calidad</p> <p>À INGECO</p>				
BORDILLO DE CONCRETO 15XIS CMS					
	<table border="1"> <tr> <td>UNIDAD</td> <td>ML</td> </tr> <tr> <td>CANT. DE OBRA</td> <td>1160.00</td> </tr> </table>	UNIDAD	ML	CANT. DE OBRA	1160.00
UNIDAD	ML				
CANT. DE OBRA	1160.00				

DESCRIPCION, V	MATERIALES UNID	RENO.	OESP.	PREao	COSRO UNITARIO	COSTO TOTAL	MATERIAL
CEMEVTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	o. 1900		210.00	41.10	47.676.w	227.01
ARENA DF LAVADA GRAVA		0.0070		1.000(x)	7.49	8,688. 40	8.69
MADERA RUSTICA PINO cayo	M3 PTA			2,000.00 30.00	7.49 2.42	R,6RS 40 2,807.20	93.73
	LWRA sugrorAL	0 06m		30.00	1 82 60.32	2,11120 69,97120	70.30

DESCRIPCION	OBRA	RENO.	PRECIO	COSRO UNITARIO	cosro rorAL	CAW.JOR
AYVOANTE	IDR JOR	oom oom	500.00 350.00	500 3.50	4,060.00	1160 11.60

MANO DE

SUBTOTAL 5.00 5,8W.00



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**  
**Santa Bárbara Honduras C.A.**  
 e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)  
 Frente al parque central



DESCRIPCIÓN (HERRAMIENTA) M(NOR)	Y EQUIPO UMD.	RENO.	DESP.	PRECIO	costo UNITARIO	costo rom	EQUIPO
SUBTOTAL				5.00	0.25	290,00	
					0.25	290.00	

HERRAMTE,WA

RESUMEM DE

CONCEPTOS costo DE MATERIALES	83%	costo UNFT.	TOTAL
		60.32	69,97120
COSTO DE MANO DE OBRA COSTO DE EQUIPO		025	s,800.m 290 00
costo D'RECTO DE LA ACTIVIDAD GASTOS ADMIN'STRA nvos		65.57	76, 061.20
PRECIO rom	5%	3.28	3,803.06
		3.2R	3,803.06
DE LA ACTIVIDAD	100%	L 72-23	83.667.32



PINTURA		UNIDAD	ML
		CANr. DE OBRA	2160.00

DESCRIPCIÓN	UNID	RENO.	DES".	PRECIO	COSFO UNITARIO	costo rom	CANT. MATERIAL
ULTIMA ROLLO DE <b>THINNER</b> PINTURA TRAFICO	BROCHA	0.010		50,00	0.51	sgs.go	11.72
	GIN	0.010		150.00	152	1,757.40	u. 72
	GIN	0.020		250 00	5.05	5,85800	23.43
	ROLLO	0.040		50-00	202	2,30.20	46.86
SUBTOTAL					9.09	10,544.40	

DESCRIPCIÓN	MANO DE OBRA VNRO.	NºND.	PRECIO	COSFO UNITARIO	costo rom	caen. DR
PINTOR	JOR	00030	350.00	1-05		3.48
AYUDANTE		o. 0030	350.00	105		3.48



# MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

e-mail: [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

**DATOS DEL PROYECTO Frente al parque central**

**DATOS DE LA EMPRESA**

Proyecto: "Construcción y Pavimentación con Concreto ciclópeo de Tramo carretero Ubicado en el Barrio Santa Rosa, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Barbara-

Empresa: CONSTRUCTORA INGECO

Propietario: Alcandía Municipal de San Marcos Santa Barbara

Propietario: Ing Kristian Enoc Granados Aguilar.

Área: 2900 M2

Correo: [kristiangranados22@gmail.com](mailto:kristiangranados22@gmail.com)

Ubicación: Barrio Santa Rosa casco urbano

CICH: 5128

Teléfono: 9975-

Fecha: 27 Septiembre 2023

7342 RTN: 0413-1981-008171

Lema: Construcción-Fcnnomia-Calidad



SUBTOTAL 2.10 2,436.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UN. TAR O	COSTO TOTAL	CANT. EQUIPO
DESCRIPCIÓN	UNID.	RENO.	OESP.	PRECIO			
HCRRAMIFNTA MENOR				2.10	L 0.11	127.60	
SUBTOTAL					O.ft		

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.	TOTAL
COSTO DE MATERIALES	72%	L 9.09	L 10,544.40
COSTO DE MANO DE OBRA	17%	L 2.10	L 2,436.00
COSTO DE EQUIPO	1%	L 0.11	L 127.60
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		L 11.30	L 13,108.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5%	L 0.57	L 661.20
UTILIDAD	5%	L 0.57	L 661.20
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L 12.44	L 14,430.40

## CORTE DE CONCRETO

					UNIDAD	ML	
					cANT. DE ODRA	2030.00	
DESCRIPCIÓN	MATERIALES UNID	RENO.	OESP.	PRECIO	UNITARIO	COSFO ROM	MATERIAL
DISCO PARA CORTAR CONCRETO	UNID	0.100		800.00	0.80	1,624.00	2.03
SUBTOTAL					0.80	2,624.00	

COSFO

DESCRIPCIÓN	MANO DE OBRA UNID.	REND.	PRECIO	UNITARIO	COSFO FORA	CANT. IDR
PEON		0. cmo	350 CO	0. 70	1.421 .cyp	
SUBTOTAL					a 70	1,421.00

DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTA r EQUIPO UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	UNITARIO	COSFO	EQUIPO
CORTADORA DE DIA sugrom		0.01		300. co	L 3.00	6,090.00 6,090.00	20.3

COSFO



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**  
**Santa Bárbara Honduras C.A.**  
e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)  
Frente al parque central



RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.	TOTAL
COSTO DE MATERIALES	16%	L 0.80	L 1.624.00
COSTO DE MANO DE OBRA	14%	L 0.70	L 1.421.00
COSTO DE EQUIPO	61%	L 3.00	L 6.090.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		L 4.50	L 9.135.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5%	L 0.23	L 456.75
UTILIDAD	5%	L 0.23	L 456.75
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L 4.95	L 10.048.50



Página 5

TOTAL ZA ACT'WOOD





## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcosb@hotmail.com](mailto:munisanmarcosb@hotmail.com)

Frente al parque central



**CLÁUSULA V: COSTO DEL CONTRATO, FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de. **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CO 41/100 (L.1,999,187. 41)**. El presente contrato será con fondos de transferencias, provenientes del Gobierno Central y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, mediante estimaciones de pago quincenales en las cuales se podrá reconocer hasta el Cien por Ciento (100%) del valor de los materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las subsiguientes estimaciones de pago. **CLÁUSULA VI: ANTICIPO:** **EL CONTRATANTE** suministrará a **EL CONTRATISTA** en concepto de anticipo, una suma igual al **Veinte por ciento (20%)** del monto total de la obra a ejecutar, equivalente a **TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48/100 (L. 399,837.48)**. Esta cantidad será amortizada a partir de la primera estimación mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la estimación final, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el anticipo **EL CONTRATISTA** deberá adquirir todos los materiales que puedan ser comprados con anticipo, requeridos en la obra bajo una autorización previa de **LA SUPERVISIÓN**, ya que no se reconocerán aumentos después de otorgado el anticipo, siendo responsabilidad única de **EL CONTRATISTA** su adquisición oportuna; el anticipo también servirá para cubrir los gastos iniciales de movilización. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo será entregado a **EL CONTRATISTA** en Lempiras, moneda nacional de la República de Honduras en la siguiente forma: Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitará dentro de los cinco (5) días hábiles después de que **EL CONTRATISTA** haya rendido la caución por anticipo y después de que **LA SUPERVISIÓN** haya dado fe, de que a su juicio el equipo requerido y demás insumos para la correcta y oportuna iniciación de las obras ha ingresado al sitio del proyecto. **CLÁUSULA VII: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:** El Departamento de Infraestructura de la Unidad Intermunicipal CRA, supervisará la ejecución de este proyecto por medio de la persona que se designe al efecto, la cual se hará del conocimiento de **EL CONTRATISTA**. **EL CONTRATANTE** velará porque la ejecución de la obra se realice de



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central



acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de **EL CONTRATISTA**, podrá efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspección también podrá ser efectuada por **LA SECRETARÍA**, o cualquier otra Institución Gubernamental y **EL CONTRATISTA** se verá obligado a dar las facilidades necesarias para la inspección y facilitará o hará que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construcción de la obra esté efectuándose; asimismo, proveerá la información y asistencia necesaria para que se efectúe una inspección detallada y completa. **CLÁUSULA VIII: CAUCIONES:** **EL CONTRATISTA** queda obligado a rendir las cauciones siguientes: a) **Cauciones de fiel cumplimiento de contrato**, por una suma de quince por ciento (15%) de este contrato equivalente a **DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 11/100 (L. 299,878.11)** y con una duración igual al respectivo plazo de construcción. b) **Caución por Anticipo**, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del anticipo equivalente a **TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48/100 (L. 399,837.48)** y con una duración igual al correspondiente plazo de construcción. c) **Caución por Calidad**, para garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara dentro de un período de un (1) año, después de la recepción final del proyecto. El monto de esta caución será por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato equivalente a **NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 37/100 (L.99,959.37)**. y su duración será por un período igual a un (1) año contado a partir de la recepción final del proyecto. Las Cauciones establecidas en los literales a y b, deberán presentarse en un plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente contrato y la caución establecida en el literal c deberá presentarse a más tardar tres (3) días después de efectuada la Recepción Final y/o entregada la respectiva Acta de Recepción Final, de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, **EL CONTRATISTA** presentará a **LA MUNICIPALIDAD** y pedirá la aprobación correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha caución. Las presentes cauciones se harán efectivas al simple requerimiento que haga **LA MUNICIPALIDAD**. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición. **CLÁUSULA IX: PERSONAL:** **EL CONTRATISTA** queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central



en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma. **LA MUNICIPALIDAD** podrá solicitar a **EL CONTRATISTA** el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempeño de su labor y **EL CONTRATISTA** deberá sustituirlo en el término de cinco (5) días por personal calificado. **EL CONTRATISTA** deberá mantener un **SUPERINTENDENTE** para la ejecución de las obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**. El **SUPERINTENDENTE** será un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. **CLÁUSULA X: PENAL: EL CONTRATISTA** deberá presentar a **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso, los documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de adjudicación del contrato; por cada día de demora en la presentación de dicha documentación se le aplicará una multa de **CIENT LEMPIRAS (Lps.100.00)** por millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. **EL CONTRATISTA** está obligado a presentar las garantías descritas en la Cláusula VIII: CAUCIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a más tardar diez (10) días después de suscrito el contrato; por cada día de demora en la presentación de la fianza después del plazo señalado, se le aplicará una multa de **CIENT LEMPIRAS (L.100.00)** por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. **EL CONTRATISTA** deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de **CIENT LEMPIRAS (L.100.00)** por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. Además, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo señalado, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA MUNICIPALIDAD** proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del anticipo recibido. **EL CONTRATISTA** estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada día de demora en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho a **LA MUNICIPALIDAD** a deducir por concepto de multa, el **Cero Punto treinta y seis (0.36%) por ciento** del saldo del monto del Contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto. **CLÁUSULA XI: FUERZA MAYOR:** Por fuerza mayor se entenderá causas imprevistas fuera del control de **EL CONTRATISTA**



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central



incluyéndose, pero no limitándose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecución de los trabajos encomendados por **LA MUNICIPALIDAD**, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. Este Contrato podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por **LA MUNICIPALIDAD**, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso **LA MUNICIPALIDAD** hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y pagará a **EL CONTRATISTA** una compensación, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsión de la ejecución total del contrato.

**CLÁUSULA XII: OTRAS OBLIGACIONES:** Este Contrato está sometido a las leyes de la República de Honduras, y en consecuencia todo lo relacionado con la ejecución del proyecto estará sometido a dichas leyes. **EL CONTRATISTA** no asignará, transferirá, pignorará, subcontratará o hará otras disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, así como de derechos, reclamos u obligaciones de **EL CONTRATISTA**, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito de **LA MUNICIPALIDAD**, en caso de sub-contratar. **CLÁUSULA XIII: CONDICIÓN ESPECIAL**

**DE TRABAJO:** **EL CONTRATISTA** está obligado a considerar en sus precios unitarios y mantener por su cuenta señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito o trabajo; incluir los tipos de señales que deberán tener, así como la aproximación para los empleados durante el proceso de construcción y por consiguiente, no tendrá derecho a indemnización, ni a ningún otro pago por los atrasos, daños y perjuicios ocasionados. Estas señales serán aprobadas por **LA SUPERVISIÓN** y deberán ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo. Además, **EL CONTRATISTA** colocará por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las señales adicionales que a juicio de **LA MUNICIPALIDAD** se requiera para la seguridad de los usuarios y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales adecuadas. **CLÁUSULA XIV: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR**

**CONVENIENCIA:** **LA MUNICIPALIDAD**, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin más formalidad que una comunicación escrita dirigida a **EL CONTRATISTA** indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuará en la forma y de acuerdo con la información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central



que **LA MUNICIPALIDAD** pudiera tener contra **EL CONTRATISTA**. Al recibir la mencionada comunicación, **EL CONTRATISTA** inmediatamente discontinuará, a menos que la comunicación especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia. **CLÁUSULA XV: CAUSAS DE RESCISIÓN O CANCELACIÓN DEL CONTRATO:** **LA MUNICIPALIDAD** podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de **EL CONTRATISTA** para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia de **EL CONTRATISTA** en la ejecución de los trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusión de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuación de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente. La negligencia se comprobará con los dictámenes de **LA SUPERVISIÓN** del proyecto y será calificada por **LA MUNICIPALIDAD**. b) Si **EL CONTRATISTA** es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera. c) Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales. d) Si dentro del plazo que **LA MUNICIPALIDAD** le hubiera fijado, no presentase las cauciones o ampliaciones de las mismas a que está obligado conforme a este Contrato o a la ley. e) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Público o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de **LA MUNICIPALIDAD**. f) Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato. g) Si **EL CONTRATISTA** rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación que se le conceda. h) Por aplicación de cláusula XIV. i) De igual manera se podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato según el Artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del Sector Público. Cuando **EL CONTRATISTA** incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, **LA MUNICIPALIDAD** concederá al Contratista y su fiador el término de Diez (10) días hábiles, para que, acompañando las pruebas y documentación pertinentes,



## **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

e-mail. [munisanmarcoassb@hotmail.com](mailto:munisanmarcoassb@hotmail.com)

Frente al parque central

expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, **LA MUNICIPALIDAD** resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente: a) Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de **EL CONTRATISTA** y prosiga con la ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual deberá subcontratar a otro Ingeniero Civil debidamente colegiado, debiendo contar con la aprobación previa y por escrito de **LA MUNICIPALIDAD**. El fiador tendrá un término de Diez (10) días hábiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la caución de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás garantías rendidas por **EL CONTRATISTA**. b) Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás cauciones rendidas por **EL CONTRATISTA**. **CLÁUSULA XVI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS CAUCIONES:** Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, **LA MUNICIPALIDAD** podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública el monto de las cauciones que **EL CONTRATISTA** haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el anticipo, será únicamente por la cantidad que faltara para que **EL GOBIERNO** recupere el monto total del anticipo dado a **EL CONTRATISTA**. **CLÁUSULA XVII: AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES:** El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes causas: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. b) Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la zona. c) Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecución de trabajos adicionales en el proyecto que **LA MUNICIPALIDAD** haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes. Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado. **CLÁUSULA XVIII: RETENCIONES:** De cada pago que se haga al **EL CONTRATISTA** en concepto de estimación de obra se le retendrá: Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimación, para recuperar el anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la estimación final, se deducirá cualquier saldo pendiente de recuperación del anticipo, según Artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado. **CLÁUSULA XIX: DEVOLUCIÓN DE CAUCIONES:** **LA MUNICIPALIDAD** podrá



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central



autorizar la devolución de las cauciones en la forma siguiente: a) La Caucción por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción del Proyecto. b) La Caucción por el Anticipo después que **LA MUNICIPALIDAD** deduzca completamente el anticipo dado a **EL CONTRATISTA**. **CLÁUSULA XX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:** 1) Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo con **LA MUNICIPALIDAD** o su representante, deberá ser resuelto por **LA SECRETARÍA** de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante. La resolución de **LA SECRETARÍA** tendrá carácter definitivo dentro de la vía administrativa. 2) Contra la resolución de **LA SECRETARÍA** quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo. De no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito, derecho de acudir a los tribunales de justicia, para cuyos efectos **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la **MUNICIPALIDAD**. **CLÁUSULA XXI: PROGRAMA DE TRABAJO:** Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecución del proyecto, **EL CONTRATISTA** deberá presentar a **LA MUNICIPALIDAD** el programa de trabajo y el correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por **LA SUPERVISIÓN**, documentos que tomarán carácter contractual a partir de su aprobación por **LA MUNICIPALIDAD**, al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecución del proyecto, **EL CONTRATISTA** a través de **LA SUPERVISIÓN**, rendirá a **LA MUNICIPALIDAD** un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el período en la forma que sea establecido por **LA UNIDAD EJECUTORA**. **CLAUSULA XXII: INSPECCIÓN FINAL Y RECEPCIÓN:** 1) **INSPECCION FINAL:** **EL CONTRATISTA** deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a **LA MUNICIPALIDAD** y a **LA SUPERVISIÓN**, ésta hará una inspección de la misma. 2) **RECEPCIÓN:** **LA MUNICIPALIDAD** después de haber recibido el informe de **LA SUPERVISIÓN** procederá a nombrar la Comisión de la Recepción del Proyecto, la cual emitirá el Acta de Recepción correspondiente. **CLÁUSULA XXIII: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que **LA MUNICIPALIDAD** haya verificado la Inspección Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido presentados por **EL CONTRATISTA** y aceptados por **LA MUNICIPALIDAD**, que la Caucción Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que **EL CONTRATISTA** haya dado cumplimiento a entera satisfacción de **LA**



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central



MUNICIPALIDAD a las demás condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demás anexos de este Convenio, el Proyecto se considerará terminado y **EL CONTRATISTA** será relevado de toda responsabilidad, excepto como se prevé en la Cláusula VII, literal (c). **CLÁUSULA XXIV: INTEGRIDAD:** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones Públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y Verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confiabilidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni




## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcoossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcoossb@hotmail.com)

Frente al parque central

divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub contratistas con los cuales **EL CONTRATISTA**, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Cláusula dará lugar: **a.** De parte del **CONTRATISTA** o LA SUPERVISIÓN: **i.** A la Inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. **ii.** A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. **b.** De parte del Contratante: **i.** A la eliminación definitiva del Contratista y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia. En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construcción en la ciudad de San Marco, Departamento de Santa Bárbara, a los once días del mes de octubre del 2023.

Por:   
  
**PEDRO ARMANDO AGUILAR ORELLANA**  
ALCALDE MUNICIPAL  
1621-1983-00422

  
  
**KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR**  
CONTRATISTA  
0413-1981-00817

**NOMBRE DE ASEGURADORA** SEGUROS CREFISA, S.A.  
**FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.** ZC-FL-99940-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 27/07/2023  
**AFIANZADO:** KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR  
**DIRECCION Y TELEFONO:** NUEVA ARCADIA, COPAN

**FIANZA a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS SANTA BARBARA**, para garantizar que el Afianzado, mantendrá la **OFERTA**, presentada en la Licitación Privada **Municipalidad de SAN MARCOS-001-2023 para la Ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO DE TRAMO CARRETERO UBICADO EN EL BARRIO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"**.

**SUMA AFIANZADA:** L. 39,983.75 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100)  
**VIGENCIA:** DE 27/07/2023 HASTA 06/10/2023  
**BENEFICIARIO:** MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS SANTA BARBARA

**CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS SANTA BARBA** ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.

Las garantías o fianzas emitidas a favor de LA **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS SANTA BARBARA** serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado:

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 27 de Julio del 2023.

  
**Firma Autorizada**



  
**Afianzado**



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS  
Santa Bárbara Honduras C.A.  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS



## **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

E-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central

# **RECEPCION DE OFERTAS**





**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central

# APERTURA DE OFERTAS



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central

### ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS, PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA LPN-001- MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS S.B -2023 PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS

Reunidos en el salón de sesiones de la Municipalidad de San marcos S, B el día 27 de septiembre del 2023, siendo las 10:00 AM, hora y fecha señalada para la recepción y apertura de las ofertas del Proceso de Licitación Privada LPN-001- **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS S.B -2023** para la construcción del proyecto pavimentación de tramo carretero de 580 metros lineales de concreto, en el Barrio Santa Rosa de San marcos, Santa Barbara con la presencia de los siguientes representantes:

	Alcalde Municipal
DANILO FERNANDEZ SABILLO	Coordinador de Infraestructura MCRA
Christian Teinandez	Asistente de Infraestructura MCRA
Gesal Alfaro	Técnico UTSAN
Roger Castillo	Técnico Desarrollo Comunitario MCRA
	Secretario Municipal
Chil	Auditora Municipal
	Oficial de Acceso a la Información Publica
	Jefe de Catastro Municipal
	Departamento de Obras Publicas
	Recursos Humanos
Christian Granado	Ofertante (1)
Maria Angela Inojos	Ofertante (2)
Marco Paz Peña	Ofertante (3)

**PRIMERO:** El alcalde Municipal **Pedro Armando Aguilar Orellana** y en su Representación Por Ley Edin **Javier Hernández** en representación de la Municipalidad de San Marcos, S, B, dio por aperturado el proceso, dio las palabras de bienvenida y se procedió a recibir los sobres de los oferentes presentes, revisando lo siguiente:

1. Las ofertas fueron presentadas en sobres o paquetes sellados, a más tardar el día, hora y lugar indicados en el aviso y pliego de condiciones.
2. La entrega fue realizada mediante la firma personal conforme listado de asistencia adjunto.
3. Haberse presentado una sola oferta por proponente.
4. Identificación del oferente en los sobres o paquetes, así como del número de licitación y la fecha y hora prevista para su apertura, con indicación de que no se abran hasta ese momento.



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**  
**Santa Bárbara Honduras C.A.**  
e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)  
Frente al parque central



5. No hubo ofertas tardías (presentadas después de la fecha y hora límite para su presentación).

**SEGUNDO:** Una vez abiertos, las ofertas fueron leídas en voz alta, las cuales son descritas de la siguiente forma:

**1.- Oferente 1 INGECO**

Representante Legal: Kristian Enoc Granados Aguilar

Identidad: 0413-1981-00817

Monto de la oferta: 1,999,187.41 (L.)

Garantía de Mantenimiento de Oferta No. 001 por valor de L. 39,983.75 emitida por en fecha 25 de septiembre con vencimiento al 06 de octubre, con una vigencia de 10 días

**Oferente 2 SERCOVIMS S DE RL DE CV**

Representante Legal: Sergio Augusto Villanueva Miranda

Identidad: 0419-1975-00239

Monto de la oferta: 2,384,414.63 (L.)

Garantía de Mantenimiento de Oferta No. \*\*\*\*\* por valor de L. \*\*\*\*\* emitida por en fecha \*\*\*\*\* con vencimiento al \*\*\*\*\*, con una vigencia de \*\*\*\*\*

**Oferente 3 INVERSIONES PAZ PEÑA**

Representante Legal: Marco Antonio Paz Peña

Identidad: 0405-1995-00357

Monto de la oferta: 2,342,729.30 (L.)

Garantía de Mantenimiento de Oferta No. \*\*\*\*\* por valor de L. \*\*\*\*\* emitida por en fecha \*\*\*\*\* con vencimiento al \*\*\*\*\*, con una vigencia de \*\*\*\*\*

**TERCERO:** El alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de San Marcos S, B aclara que la oferta mas baja no implica que será la adjudicada, si no la que llene todos los requerimientos de conformidad a los pliegos de condiciones.

MARCO ANTONIO PAZ PEÑA



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**  
**Santa Bárbara Honduras C.A.**  
e-mail. [munisanmarcoossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcoossb@hotmail.com)  
Frente al parque central




No habiendo asuntos adicionales que tratar, se dio por clausurada esta recepción y apertura de ofertas, siendo las 11:00 AM de la Mañana, habiendo leído la presente acta y encontrándose de conformidad firmamos en el Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara.

  
\_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Héctor Danilo Fernández Sabillon

  
\_\_\_\_\_  
Christian Noe Fernández Fajardo

  
\_\_\_\_\_  
Ada Lizeth Pineda





  
\_\_\_\_\_  
Roger Alcides Castillo


  
\_\_\_\_\_  
Cesar Alfaro


  
\_\_\_\_\_  
Jose Antonio Valle

  
\_\_\_\_\_  
Katherine Daviana Rivera

  
\_\_\_\_\_  
Edgardo Peña

  
\_\_\_\_\_  
Alvaro Melgar





**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**  
**Santa Bárbara Honduras C.A.**  
e-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)  
Frente al parque central

Kristian Enoc Granados

Sergio Augusto Villanueva

Marios Pat Peña (C.A.H.)

Carmen Henriquez



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

E-mail. [munisanmarcoffb@hotmail.com](mailto:munisanmarcoffb@hotmail.com)

**Frente al parque central**

# ACTA DE EVALUACION



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

e-mail. [muni@sanmarcos.hn](mailto:muni@sanmarcos.hn)

Frente al parque central

Acta de Adjudicación del Proyecto pavimentación Municipio de San Marcos Santa Barbara departamento de Santa Bárbara

### Licitación N° LPN-001-2023 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Para el proceso de Licitación N° LPN-001-2023 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS en la Continuación de la Licitación, se recibieron ofertas de los siguientes Empresas Constructoras:

- SERCOVISMS S DE RL DE CV
- INVERSIONES PAZ PEÑA
- CONSTRUCTORA INGECO

El día miércoles 27 de Septiembre del 2023, reunidos en el , salón de Sesiones Municipal otras fuerza del Municipio para Adjudicación de la Licitación N°LPN-001-2023 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS en la Continuación de la Licitación en el Municipio de San Marcos Santa Barbara


El cuál será utilizado por toda la población de San marcos Santa Barbara, para el paso sobre el proyecto de Pavimentación

Se adjudica la Continuación de la Licitación en el Municipio de san Marcos, Santa Barbara CONSTRUCTORA INGECO Con una oferta presentada con un valor de Un un Millón novecientos noventa y nueve mil ciento ochenta y siete Lempiras con 41/100 (L1,999,187.41)

Se pudo identificar en la documentación presentada por los oferentes que cumplen con lo que exige el pliego de condiciones, enviado a las empresas constructoras que participaron en la licitación antes descrita y así mismo se verifico que cumplen con las especificaciones técnicas, se realizaron las verificaciones y las comparaciones de precio, calidad, y Cantidad y las especificaciones con el técnico de la Mancomunidad de CRA

En fe de lo anterior se firma la presente acta de adjudicación de LPN-001-2023 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS "en la Municipalidad, en el Municipio San Marcos, Santa Babara

Edin Javier Hernández Fajardo  
Alcalde Municipal por Ley de san Marcos  
Santa Barbara





**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

e-mail. [municipiosanmarcosch@hotmail.com](mailto:municipiosanmarcosch@hotmail.com)

Frente al parque central



**ELISA ALEJANDRA CASTELLANOS PINEDA**  
**CONTADORA MUNICIPAL DE SAN MARCOS S.B**  
**Id.0520-2004-03713**



**ADA LIZETH PINEDA VILLEDA**  
**AUDITORA MUNICIPAL DE SAN MARCOS.B.**  
**Id. 1621-1991-00059**



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Santa Bárbara Honduras C.A.

E-mail. [munisanmarcossb@hotmail.com](mailto:munisanmarcossb@hotmail.com)

Frente al parque central

**PUNTO DE ACTA  
DE  
CORPORACION  
MUNICIPAL DE  
ADJUDICACION  
DE PROYECTO**



## **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

e-mail: [munisanmarcoffb@hotmail.com](mailto:munisanmarcoffb@hotmail.com)

Frente al parque central

### **CERTIFICACIÓN**

El Infrascrito Secretario Municipal de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, **CERTIFICA:** que en el libro de actas número 130 correspondiente al año 2022, se encuentra el preámbulo, punto y parte final de acta que dice: **ACTA No. 19-203.-** Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San Marcos, departamento de Santa Bárbara, el día Lunes 10 de Octubre del año dos mil veintitrés; reunidos en el salón de sesiones municipal, presidida por el Alcalde Municipal el ciudadano: Pedro Armando Aguilar Orellana, con la asistencia del vicealcalde: José Luis Dubon Altamirano y de los Regidores por su orden Primero: Deysi Sulay Varela Amaya, Segundo: Wilson Omar Rivera Perdomo, Tercero: Siro Antonio López Reyes, Cuarto: Sandra Karina Perdomo Castillo, Sexto: Sandra Maricela Gómez López, Séptimo: Vacante, Octavo: Rigoberto Sagastume Ramírez, El Presidente, y La fiscal1, Santos Rene Ocampo Murillo Secretario Municipal que da fe: 1º)...2º)...3 8º)-).- **8-) La honorable corporación municipal en uso de las facultades que la ley le confiere acordó Dar por aprobado: Firma de contrato de Proyecto de Pavimento de 580 metros Lineales de concreto Ciclópeo E=20 CM de espesor y cinco metros de ancho en el Barrio Santa rosa del municipio de San Marcos, departamento de Santa Barbara, el día jueves 12 de octubre del año 2023 a las 11:00 am con la asistencia de 1-) Alcalde Municipal por le: Edin Javier Hernández Fajardo, 2-) el Regidor Siro Antonio López Reyes, 3-)personal de la mancomunidad CRA, 4-) Representantes de la Iglesia Evangélica y comisión de vecinos del Barrio Santa Rosa, 5-) El Jefe de Departamento de infra estructura de la Municipalidad Edgardo peña, 6-) La auditora Municipal: Ada lizeth Villeda, 7-) Departamento Transparencias OIP: Dayana Maldonado,8-) La Contadora Elisa Alejandra Castellano Pineda. 9-) El ingeniero de Obras: Kristian Enoc Granados Aguilar y el secretario Municipal: Santos Rene Ocampo Murillo que da fe** 9º)- No habiendo más que tratar el señor alcalde municipal por ley dio por finalizada la sesión siendo las seis de la tarde con Cuarenta minutos.

**ES CONFORME**



## **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

**Santa Bárbara Honduras C.A.**

e-mail: [munisanmarcosb@hotmail.com](mailto:munisanmarcosb@hotmail.com)

**Frente al parque central**

Extendida en San Marcos, Departamento de Santa Bárbara a los 17 días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

**SANTOS RENE OCAMPO MURILLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**