



Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Misión:

SOMOS LA INSTITUCIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESPONSABLE DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES CON COMPETENCIAS CIENTÍFICAS, HUMANÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS INNOVADORAS, EN RESPUESTA AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

Objetivos:

01 Incrementar el número de profesionales de la docencia generadores de conocimiento científico; con espíritus críticos, emprendedores e innovadores y formados con compromiso ético, moral y social.

02 Mejorar la calidad del sistema educativo a partir de los resultados de la investigación científica aplicada al fenómeno educativo.

03 Ampliar los vínculos de la UPNFM con instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales, públicas o privadas, para la ejecución de programas, proyectos y actividades que promuevan el desarrollo social y cultural.

Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

Sub Programa: 00- -

Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Levantamiento Topografico de curvas de nivel Edificio I4 Tegucigalpa	547	ESTUDIO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
01	Edificio de dos pisos con 36 espacios	983	METRO CUADRADO	S	457.00	0.00	4,396,500.00	0.00	0.00	3,332,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332,435.00	0.00	0.00	75.80	
Total Actividad - Obra:					457.00		4,396,500.00	0.00		3,332,435.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		3,332,435.00	0.00		75.80

Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Supervision de Obras	149	INFORME	S	1.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	56,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,008.00	0.00	0.00	33.28
Total Actividad - Obra:					1.00		168,300.00	0.00		56,008.00	0.00		0.00	0.00		0.00		56,008.00	0.00		33.28	

Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 003-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Levantamiento Topografico y curvas de nivel Talleres de San Pedro Sula	547	ESTUDIO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 003-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestres 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Obras físicas que comprende: aulas-laboratorio, pasillos, bodegas, sanitarios, entre otros	983	METRO CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	

Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

Sub Programa: 00 - -

Proyecto: 003-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDA

[illegible]

Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 011-PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ESTUDIO TECNICO PREINVERSIÓN- CENTRO UNIVERSITARIO DE NACAOME	547	ESTUDIO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	

Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

Sub Programa: 00- -

Proyecto: 011-PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM

[illegible]

Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 011-PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNEM

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CURN	983	METRO CUADRADO	S	1.320.00	0.00	8.148.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.320.00		8.148.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



02/11/2016 11:24:54
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 005-SUPERVISIÓN																
Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	SUPERVISIÓN DE OBRAS, EDIFICIO CURN	149 INFORME	S	1.00	0.00 300,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCIÓN																
Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE INTERNA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	CONTRUCCION CALLE INTERNA CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	983 METRO CUADRADO	S	8,090.00	0.00 4,631,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				8,090.00	4,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISIÓN																
Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE INTERNA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	SUPERVISION DE OBRA CALLE INTERNA CURSPS	149 INFORME	S	4.00	0.00 300,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				4.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-GESTION ACADEMICA PRESENCIAL																
Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 01-SISTEMA DE EDUCACION PRESENCIAL				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	Matriculados estudiantes en diferentes carreras de la modalidad presencial.	3 ALUMNO (A)	N	9,466.00	0.00 60,823,766.00	0.00	0.00 20,751,812.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 20,751,812.00	0.00	0.00	34.12
02	Asignaturas impartidas en la modalidad presencial.	374 CURSO	S	1,334.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				10,800.00	60,823,766.00	0.00	20,751,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,751,812.00	0.00		34.12
Actividad Obra: 002-GESTION ACADEMICA NO PRESENCIAL																
Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 02-SISTEMA DE EDUCACION NO PRESENCIAL				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	Asignaturas impartidas no presencial.	374 CURSO	S	661.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
02	Matriculados estudiantes en diferentes carreras de la modalidad no presencial.	3 ALUMNO (A)	N	18,278.00	0.00 17,141,866.00	0.00	0.00 3,314,836.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 3,314,836.00	0.00	0.00	19.34
Total Actividad - Obra:				18,939.00	17,141,866.00	0.00	3,314,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,836.00	0.00		19.34
Actividad Obra: 002-PROYECTO DE INVESTIGACION EDUCATIVA																
Programa: 12-INVESTIGACION EDUCATIVA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	Seleccionados proyectos de investigación.	305 PROYECTO	S	2.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
02	Evaluados proyectos de investigación.	305 PROYECTO	S	16.00	0.00 9,015,247.00	0.00	0.00 3,396,318.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 3,396,318.00	0.00	0.00	37.67
Total Actividad - Obra:				18.00	9,015,247.00	0.00	3,396,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,318.00	0.00		37.67
Actividad Obra: 001-VINCULACION SOCIAL																
Programa: 13-VINCULACION SOCIAL, EXTENSION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	Proyectos de vinculación ejecutados.	305 PROYECTO	S	32.00	0.00 1,886,860.00	0.00	0.00 495,677.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 495,677.00	0.00	0.00	26.27
02	Monitoreados proyectos de vinculación	149 INFORME	S	18.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	Elaborados proyectos de vinculación en correspondencia con los lineamientos institucionales	32 DOCUMENTO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				50.00	1,886,860.00	0.00	495,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,677.00	0.00		26.27
Actividad Obra: 002-EXTENSION DEPORTIVA Y CULTURAL																
Programa: 13-VINCULACION SOCIAL, EXTENSION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	Desarrolladas actividades culturales, artísticas y deportivas	39 EVENTO	S	40.00	0.00 1,937,504.00	0.00	0.00 736,290.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 736,290.00	0.00	0.00	38.00
02	Organizados eventos, culturales, artísticos y deportivos	39 EVENTO	S	17.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	Elaborado el plan de actividades culturales, artísticas y deportivas	264 PLAN	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				57.00	1,937,504.00	0.00	736,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,290.00	0.00		38.00
Total Institución:				39,738.00	112,749,043.00	0.00	32,083,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,083,376.00	0.00		28.46
Totales del Reporte:				39,738.00	112,749,043.00	0.00	32,083,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,083,376.00			