



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DE NOVIEMBRE 2023

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Pavimento	La Flor	Varios	12/8/2023	3 Meses	Walter Garcia	136-2023	663,729.87	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales
2	Construcción De Pavimento	Piedras Azules	Varios	24/8/2023	3 Meses	CONSTRUMAR	147-2023	748,580.00	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales
3	Construcción De Huellas	San Jose Del Injerto	Varios	25/8/2023	3 Meses	Nelson Sanchez	152-2023	450,000.00	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales
4	Construcción De Pavimento	Col. Colinas	Varios	25/8/2023	3 Meses	Angel Rivera	155-2023	498,407.68	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales
5	Construcción De Pavimento	Barrio Santa Lucia	Varios	19/9/2023	2 Meses	Constructora Roange	183-2023	740,340.00	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales
6	Construcción De Pavimento	Barrio San Blas	Varios	19/9/2023	2 Meses	Angel Rivera	186-2023	594,546.22	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales
7	Construcción De Pavimento	Col. Milagro De Dios	Varios	9/10/2023	2 Meses	Victoria Santos	190-2023	801,475.00	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales
8	Construcción De Pavimento	Agua Salada	Varios	17/10/2023	2 Meses	Angel Rivera	225-2023	789,956.25	30%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales



9	Mejoramiento De Carretera	Buenos Aire (Las Brisas)	Varios	19/10/2023	2 Meses	Concretos El Socio	189-2023	32,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
10	Mejoramiento De Carretera	El Volcan	Varios	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149630	6,660.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Construccion De Pavimento	San Jose De La Mora	Varios	2/11/2023	4 Meses	CONSTRUMAR	248-2023	1,431,918.56	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
12	Construccion De Pavimento	Barrio La Sabana	Varios	6/11/2023	4 Meses	CONSTRUMAR	253-2023	675,314.79	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
13	Construccion De Pavimento	Barrio Cabañas	Varios	6/11/2023	4 Meses	Lester Padilla	255-2023	737,065.66	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
14	Construccion De Pavimento	Col. 21 De Abril	Varios	29/11/2023	4 Meses	Victoria Santos	269-2023	592,062.07	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
15	Construccion De Pavimento	Agua Salada	Varios	29/11/2023	4 Meses	Fernando Rivera	270-2023	884,203.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
16	Mejoramiento De Carretera	Valle De Angeles	Varios	29/11/2023	2 Meses	Transporte Martinez	249-2023	90,000.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

30 DE NOVIEMBRE 2023

