

GERENTE DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES Y MANCOMUNIDADES

INFOME DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO PRAWANKA MES DE NOVIEMBRE 2023.

Nombre de proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la MAMUMH para el Impulso del Desarrollo Económico Local del Departamento de Gracias a Dios.
Objetivo General	<ul style="list-style-type: none"> Facilitar procesos relacionados a la implementación de una propuesta de trabajo para brindar el apoyo a la Mancomunidad de Municipios de la Mosquita de manera que esta lidere la gestión mancomunada del territorio y cuenta con una unidad técnica intermunicipal con capacidades para brindar asistencia técnica a sus municipios.
Resumen:	<ul style="list-style-type: none"> En este mes de noviembre las actividades se han concentrado en el área administrativa tanto de la Mancomunidad de Municipios de la Mosquita de Honduras y la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de la Asociación de Municipios de Honduras para la revisión de documentación y proceder al pago de servicios técnicos profesionales de los productos obtenidos de las áreas de Administración, asesor legal, infraestructura y gestor de proyectos. De igual manera con la coordinación de la mancomunidad se ha estado coordinando todo el proceso de la intervención del Programa Nacional de Intervención de Centros Educativos en el Departamento de Gracias a Dios.
Actividades desarrolladas	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones virtuales. Revisión y subsanación de expediente de perfiles de proyecto de centros educativos por municipios.
Logros	<ul style="list-style-type: none"> Elaborados y presentados a la Secretaría de Gobernación 6 expedientes de proyectos uno por municipio, haciendo un total de 19 proyectos con un monto de 19,800,000.00 lps exactos (3,300,000.00 por municipio)
Acciones de seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> Hacer subsanaciones si surgen por parte de Secretaría de Gobernación en los expedientes de proyectos presentados. Reunión con la presidencia y coordinación de la mancomunidad

Firma	
Nombre de quien formula reporte	Omar Caballero R
Cargo	Jefe Dto. de Mancomunidades.

