

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Octubre de 2016**

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^a	Adjudicación ^f	Contrato (Link Hondocompras)	Modificaciones al Contrato
IC-UMBRAL-10-2016 Servicios de Capacitación y Fortalecimiento para la Estructuración, Evaluación y Administración de Asociaciones Público-Privadas (APP)	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEMAAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUGAAAAEAAABMAAAALQAAAEAAAAwAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-gwVOBQVpTdQ%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			
QCBS-UMBRAL-02-2016 Financial Audit of MCC Resources Managed by MCA-Honduras	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UQAAAEMAAABCAAAAUwAAAC0AAABVAAAATQAAAEIAAABSAAAAAQAAAEwAAAAAtAAAAAMAAAADIAAAAAtAAAAAMgAAAADAAAAAxAAAAngAAAA%3d%3d-3iVKoW7vEsU%3d	Acta de apertura propuestas técnicas Acta de apertura propuestas financieras	En proceso de evaluación de propuestas financieras			
IC-UMBRAL-12-2016 Consultor de Apoyo Técnico para la Unidad de Innovación y Tecnología en la Secretaría de Finanzas para Fortalecimiento a la Automatización de los Criterios de Pagos	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEMAAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUGAAAAEAAABMAAAALQAAAEAAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-XrXpe%2f%2farHk%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			
IC-UMBRAL-13-2016 Consultor de Apoyo Técnico para la Unidad de Innovación y Tecnología en la Secretaría de Finanzas para Mejoras al Mecanismo de Pago del Recurso Humano de las Instituciones Gubernamentales	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEMAAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUGAAAAEAAABMAAAALQAAAEAAAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-L4e9HKZAEgc%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			



Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha: 31 de octubre de 2016

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de octubre, 2016**

FONDOS BID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Hondocompras)	Modificaciones al Contrato
SP/SBCC-03-2470-2-2016 Auditoría externa de los Estados Financieros del Programa de Integración Vial Regional, Contratos de Préstamos BID 2470/BL-HO y 2470/BL-HO-2, para los períodos terminados al 31 de diciembre del 2016, 2017, 2018, 2019, y a la fecha	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAMwAAAC0AAAAyAAAAANAAAAcAAAAwAAALQAAADIAAAAAtAAAAmgAAADAAAAxAAAAngAAAA%3d%3d-Hy%2ba9sJTIQ%3d	Acta de Recepción	Evaluación del Proceso			
EI-02-BID/2470-2-2016 Estudios y Diseños de las Obras de Interconexión al Corredor Turístico	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UehjycK6IFc%3d&Id2=RQAAAEkAAAAAtAAAAAMAAADIAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAmgAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA2AAAA-IUkQUvqIF0%3d	Acta de Recepción	Evaluación del Proceso			
EI-INVEST-H 03-2470-2-2016 Supervisión de las obras de Mejoramiento y Ampliación CA-5, Corredor Logístico, Tramo La Barca-Pimienta	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UehjycK6IFc%3d&Id2=RQAAAEkAAAAAtAAAAAQAAAE4AAABWAAARQAAAFMAAA BUAAAAAQAAAEgAAAAgAAAAAMAAADMAAAAtAAAAmgAAADAAAAxAAAAngAAAA%3d%3d-tHrpixoiiv0%3d	Acta de Recepción	Evaluación del Proceso			

Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones, Fecha: 31 de octubre de 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

FONDOS BCIE, No se realizaron procesos en este periodo

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^H	Adjudicación ^E	Contrato	Modificaciones al Contrato

Elaborado y Actualizado por: Ingrid Ordóñez, Directora en Adquisiciones

Fecha: 30 de septiembre de 2016




**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de octubre, 2016**

FONDOS USAID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
ACS-USAID-CI-04-2016, Enlace Técnico	Publicación	Acta de Recepción de Hojas de Vida	Acta de negociación	Contrato adjudicado	Contrato	N/A
ACS-USAID-CP-02-2016, Adquisición de dos vehículos	Publicación	Acta de Recepción	Notificación	Proceso adjudicado a DIMASA	N/A	N/A




Fecha: 31 de octubre, 2016

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Senior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de octubre, 2016**

FONDOS GAFSP

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducopras)	Modificaciones al Contrato
Concurso Privado, Proceso No. ACS-GAFSP/PP/01/2015 Contratación de una Organización sin Fines de Lucro para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) Clúster 1	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAAFAAAAIAAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADUAAA%3d-Fk4pNzhfinkM%3d	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAAFAAAAIAAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADUAAA%3d-Fk4pNzhfinkM%3d	En aprobación	N/A	N/A	N/A
Concurso Privado, Proceso No. ACS-GAFSP/PP/02/2015 Contratación de una Firma Consultora para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) Clúster 2	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAAFAAAAIAAAADAAAAyAAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADUAAA%3d-T2KJac2tAsU%3d	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAAFAAAAIAAAADAAAAyAAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADUAAA%3d-T2KJac2tAsU%3d	invitación a negociar	Adjudicado	Contrato	N/A
Especialista de Adquisiciones (ACS-GAFSP) ACS-GAFSP-CI-01/2016	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAAFAAAAIAAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADYA AAA%3d-mQswgrkM7as%3d	Acta de Recepción	En aprobación	N/A	N/A	N/A




**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de octubre, 2016**

FONDOS del Fideicomiso Acceso al Crédito Agrícola (ACA)

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato	Modificaciones al Contrato
Concurso Privado, Proceso No. ACS-ACA-PPI-001-2016 Contratación de una firma auditora	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAA-hu%2firMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAEMAAABPAAAATQAAAFIAAABVAAAAUgAAAEAAABMAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADYAAAA%3d-pqLNImP4BGE%3d	Acta de Recepción		Notificacion	N/Ahttps://drive.google.com/a/mcahonduras.hn/file/d/0B3TcMUF4s3-QeGZCVnNPeHdmdWM/view?usp=sharing	N/A



Fecha: 31 de octubre de 2016

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Senior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Octubre, 2016**

FONDOS BID / PROGRAMA VIAL DEL CORREDOR AGRÍCOLA TEGUCIGALPA - PUERTO CASTILLA

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^H	Adjudicación ^E	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
<p>CCIN-05-2155-2016 Servicios de Consultoría para para el Estudio de la Sostenibilidad Técnica y Financiera del Sistema de Recolección, Transporte y Disposición de los Desechos Sólidos y; la operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Manual, del Municipio de San Esteban, Departamento de Olancho</p>	<p align="center">Publicacion</p>	<p align="center">acta de recepción</p>	<p align="center">https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1Jajk0TjZpVGRwMDA</p>	<p align="center">Notificacion</p>	<p align="center">contrato</p>	<p align="center">N/A</p>




Fecha: 31 de octubre de

2016

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
 Mes de octubre, 2016

FONDOS FIRSA / EL TABLON

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^H	Adjudicación ^E	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CD-02-EL TABLON-2016 Fideicomiso para la Administración de Recursos para la Ejecución del Proyecto “Diseño e Implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), para la construcción de la “Presas de Usos Múltiples El Tablón”	Publicación	N/A	N/A	N/A	Contrato	N/A




Fecha: 31 de octubre de 2016

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Octubre, 2016**

FONDOS FINA / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^d	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-07-CM-2016 Especialista en Monitoreo y Evaluación	Términos de Referencia	Pendiente de firma	Invitación a negociar	Contrato Firmado	Contrato	N/A
Expresión de Interés CCM-01-2016 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula	Publicación	Acta de Recepción	Lista Corta	Invitación a Presentar Propuesta	N/A	N/A
Solicitud de Propuesta CCM-01-2016 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula	invitación	se reciben el 21/11/16				
Expresión de Interés CCM-02-2016 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Juticalpa, Olancho	Publicación	Se reciben el 02/11/16				
Expresión de Interés CCM-03-2016 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en La Ceiba Atlántida	publicación	Se reciben el 02/11/16				




Fecha: 31 de octubre de 2016,

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista Sénior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de OctubreE 2016**

FONDOS BID JESSICA ROJAS 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducopras)	Modificaciones al Contrato
CI-06-BID-2470-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMAAADYAAAAatAAAAQAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-%2fAVFjGBLH Qc%3d	Acta de Recepción	En proceso.			
CI-07-BID-2470-2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMAAADcAAAAatAAAAQAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-wyznYdBB4aI%3d	Acta de Recepcion	En proceso.			
CI-09-BID-2470-2016 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMAAADkAAAAatAAAAQAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-NITkEHhYw40%3d	Acta de Recepción	Notificación	Notificación		
CI-10-BID-2470-2016 ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMQAAADAAAAatAAAAQAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-%2b34mmhT6Cf4%3d	Acta de Recepción	Notificación	Notificación	Contrato	

<p>CI-11-2470-2-2016. SUPERVISOR 1 DEL PROGRAMA "MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL DEL CORREDOR PACIFICO" (MEACV)</p>	<p>http://www.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMQAAADEAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAAMAAAAC0AAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADYAAAA%3d-oWSUdqkcvac%3d</p>	<p>Acta de Recepción</p>	<p>Notificación</p>	<p>Notificación</p>		
<p>CI-11-2470-2-2016. SUPERVISOR 2 DEL PROGRAMA "MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL DEL CORREDOR PACIFICO" (MEACV)</p>	<p>http://www.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMQAAADEAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAAMAAAAC0AAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADYAAAA%3d-oWSUdqkcvac%3d</p>	<p>Acta de Recepción</p>	<p>Notificación</p>	<p>Notificación</p>		
<p>CI-11-2470-2-2016. SUPERVISOR 3 DEL PROGRAMA "MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL DEL CORREDOR PACIFICO" (MEACV)</p>	<p>http://www.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMQAAADEAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAAMAAAAC0AAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADYAAAA%3d-oWSUdqkcvac%3d</p>	<p>Acta de Recepción</p>	<p>Notificación</p>	<p>Notificación</p>		
<p>CI-11-2470-2-2016. SUPERVISOR 4 DEL PROGRAMA "MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL DEL CORREDOR PACIFICO" (MEACV)</p>	<p>http://www.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMQAAADEAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAAMAAAAC0AAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADYAAAA%3d-oWSUdqkcvac%3d</p>	<p>Acta de Recepción</p>	<p>Notificación</p>	<p>Notificación</p>		
<p>LPN-02-BID/2470-2016 Adquisición de Equipo de Cómputo para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP</p>	<p>http://www.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=TAFAAFAAAABoAAAAALQAAADAAAAyAAAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAAAAC0AAAAyAAAAANAAAADcAAAAwAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-Bq%2fFSEw1%2bzU%3d</p>	<p>Acta de Recepción</p>	<p>En proceso.</p>			

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jessica Rojas', on a light-colored rectangular background.

Fecha: 31 de octubre de 2016, Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

Revisado Ingrid Ordóñez Directora de Adquisiciones