

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR121702-2016				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Ampliación Centro de Educación Básica Manuel Bonilla				
DEPARTAMENTO:	La Paz				
MUNICIPIO:	Santa María				
TRAMOS:	El Naranjo				
FUENTE FINANCIAMIENTO:	FONDOS MUNICIPALES	PRIMERA ESTIMACION DEL:	14/09/2016	AL:	12/10/2016
CREDITO:	LPS				
	Monto Inicial de Contrato	1,052,893.25			
	Anticipo del 15% del Monto del Contrato	157,933.99			
	Monto Acumulado por O/C				
	Monto Acumulado por Adendum				
	Monto Final	1,052,893.25			
	Monto de Primera Estimacion	334,741.82			

VoBo



	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIP	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	31.79%	1.25	39.74%	157,933.99	62,764.09
				1,052,893.25	

	UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PE	I.S.R 12.5%
Retencion de Impuesto Sobre La Renta	1.16	334,741.82	288,570.54	46,171.29	5,771.41

Nota: Empresa con abonos a cuenta (Ver constancia)

RESUMEN

Monto Estimado	334,741.82
Menos Deducion de Anticipo	62,764.09
Menos Deducion 5% Calidad de Obra	16,737.09
Menos Otras Deduciones	
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	255,240.64

Monto del Anticipo	157,933.99	100.00%
Amortizacion 1era ESTIMACION	62,764.09	39.74%
		0.00%
		0.00%
TOTAL AMORTIZADO	62,764.09	39.74%
FALTA POR AMORTIZAR	95,169.90	60.26%

