




ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES ABRIL DE 2024

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción de pavimento ciclopeo	Ilamapa los Musas	Varios	14/3/2024	2 meses	Confersu	034-2024	674,391.47	50%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Trasporte de Cemento	Varios	Varios	11/3/2024	12 mese	Transportes Reyes	8	6,50	40%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Suministro de materiales para construcción	San Jose de Pane	Varios	16/12/2023	4 Meses	Concretos el Socio	029-2024	029-2024	80%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construcción De Pavimento	San Jose De La Mora	Varios	2/11/2023	4 Meses	Construmar	248-2023	1,431,918.56	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.



5	Mejoramiento calle de Tierra	Las Tejas	Varios	20/2/2024	4 Meses	Transportes Martinez	151261	40,000.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento calle de Tierra	El Sapote, Terrefo, Los Guamilles, Baranco Blanco, Pacaya I, La zompopera, Quebrada Honda, Selguapa, Los Lirios,	Varios	1/4/2024	2 Meses	Concretos el Socio	057-2024	442,700.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento calle de Tierra	Los Charcos	1	10/4/2024	1 Meses	Constructora San Juan	062-2024	65,000.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento calle de Tierra	El Ciruelo, Agua Fria, Quebrada de agua, Buena Vista el Volcan, Santa Lucia, Los cedros, Lagunitas, San Francisco de lagunitas, El	Varios	10/4/2024	2 Meses	Concretos el Socio	063-2024	582,000.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion de pavimento ciclopeo	Carlos Miranda de las Liconas	1	22/3/2024	2 Meses	Contractora Røenge	051-2024	1,299,000.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



10	Mejoramiento calle de Tierra	La Jagueta	1	19/4/2024	1 Meses	Constructora Röenge	067-2024	37,500.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
----	---------------------------------	------------	---	-----------	---------	------------------------	----------	-----------	-----	---



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 ABRIL DE 2024