



ALCALDIA DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES ABRIL DE 2024

Objetivo: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de Sistema De Agua Potable	La Brea	Varios	2/11/2023	3 Meses	Ferreteria La Ferre	149890	78,565.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion de Caja Puente	Col. Jarin	Varios	29/11/2023	3 Meses	Lester Padilla	271-2023	379,004.56	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion de acueducto II Etapa	El Zorzal	Varios	19/3/2024	3 Meses	El Jordan	151712	52,860.00	50%	Elaboracion por orden de compra
4	Mejoramiento de Sistema De Agua Potable	Delicias de Agua Fria	Varios	29/2/2024	3 Meses	Comercial y Ferrreteria don Baraton	151355	73,460.00	60%	Elaboracion por orden de compra
5	Mejoramiento de Sistema De Agua Potable	San Francisco de la Ceibita	Varios	29/2/2024	3 Meses	Ferrreteria el Jordan	151356	15,400.00	60%	Elaboracion por orden de compra



6	Mejoramiento de Sistema De Agua Potable	El Roblito	Varios	29/2/2024	3 Meses	Ferreteria La Ferrè	151201	62,510.00	60%	Elaboracion por orden de compra
7	Construccion de Alcantarillado	Col. Nueva Esperanza	Varios	12/12/2023	3 Meses	Constructora Roengè	290-2023	381,113.86	100%	Elaboracion de contrato por manò de obra y materiales.
8	Construccion de Alcantarillado	Tenguaje	1	9/4/2023	1 Meses	C.R Construcciones S.de R.L.	061-2024	136,055.64	50%	Elaboracion de contrato por manò de obra y materiales.
9	Construccion de Alcantarillado	Brisas del Rio	1	26/4/2023	2 Meses	C.R Construcciones S.de R.L.	071-2024	526,209.66	20%	Elaboracion de contrato por manò de obra y materiales.



OSCAR LÓPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 ABRIL DE 2024