



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES ABRIL DE 2024

Objetivo: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de vivienda	El Taladro	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria El Jordan	151705	5,640.00	30%	Elaboracion por orden de compra
2	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151701	10,089.00	30%	Elaboracion por orden de compra
3	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151698	10,089.00	30%	Elaboracion por orden de compra
4	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	19/3/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151697	4,140.00	30%	Elaboracion por orden de compra
5	Mejoramiento de vivienda	El Roblito	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151696	8,286.00	30%	Elaboracion por orden de compra
6	Mejoramiento de vivienda	Col. Prados de Comayagua	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151690	4,133.60	30%	Elaboracion por orden de compra
7	Mejoramiento de vivienda	El Peñon	Varios	19/3/2024	3 meses	Ferreteria El Jordan	151687	22,799.00	30%	Elaboracion por orden de compra




8	Mejoramiento de vivienda	Col.21 de abril	1	19/3/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151683	6,520.00	30%	Elaboracion por orden de compra
9	Mejoramiento de vivienda	Col.21 de abril	1	19/3/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	151681	4,725.00	30%	Elaboracion por orden de compra
10	Mejoramiento de vivienda	Lagunitas de Esquipula	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria El Jordan	151698	3,640.00	30%	Elaboracion por orden de compra
11	Mejoramiento de vivienda	Lagunitas de Esquipula	1	19/3/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151677	2,760.00	30%	Elaboracion por orden de compra
12	Mejoramiento de vivienda	La Palma	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151675	3,056.00	30%	Elaboracion por orden de compra
13	Mejoramiento de vivienda	Col 21 de Abril	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151674	6,032.00	30%	Elaboracion por orden de compra
14	Mejoramiento de vivienda	Col. Sagrado Corazon	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151673	6,772.12	30%	Elaboracion por orden de compra
15	Mejoramiento de vivienda	Voluntades Unidas	1	19/3/2024	3 meses	La Ferre	151672	5,670.00	30%	Elaboracion por orden de compra
16	Mejoramiento de vivienda	El Taladro	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	151671	5,640.00	30%	Elaboracion por orden de compra



17	Mejoramiento de vivienda	Cerro el Nance	1	14/3/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151604	2,070.00	30%	Elaboracion por orden de compra
18	Mejoramiento de vivienda	Cerro el Nance	1	14/3/2024	3 meses	La Central Agroferretera	151605	3,880.00	30%	Elaboracion por orden de compra
19	Mejoramiento de vivienda	Barrio la Zarcita	1	6/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	15142	3,640.00	30%	Elaboracion por orden de compra
20	Mejoramiento de vivienda	Barrio la Zarcita	1	7/3/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151413	2,070.00	30%	Elaboracion por orden de compra
21	Mejoramiento de vivienda	Buena Vista	1	8/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151414	4,789.47	30%	Elaboracion por orden de compra
22	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	Varios	9/3/2024	3 meses	Fabrica Bloques Moncada	151416	4,140.00	30%	Elaboracion por orden de compra
23	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	Varios	10/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151417	41,553.11	30%	Elaboracion por orden de compra
24	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	11/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	151418	1,820.00	30%	Elaboracion por orden de compra



25	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	12/3/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	151419	2,025.00	30%	Elaboracion por orden de compra
26	Mejoramiento de vivienda	Col 21 de Abril	1	13/3/2024	3 meses	La Ferre	151420	4,770.00	30%	Elaboracion por orden de compra
27	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	14/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151421	4,360.00	30%	Elaboracion por orden de compra
28	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	1	15/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	151423	4,550.00	30%	Elaboracion por orden de compra
29	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	1	16/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151424	7,119.94	30%	Elaboracion por orden de compra
30	Mejoramiento de vivienda	Quebrada de Agua	Varios	17/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	151416	7,134.95	30%	Elaboracion por orden de compra
31	Mejoramiento de vivienda	Arenales el Zarzal	Varios	18/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	151417	127,530.00	30%	Elaboracion por orden de compra
32	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	Varios	19/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151428	14,168.81	30%	Elaboracion por orden de compra



33	Mejoramiento de vivienda	Col. 9 de Marzo	1	29/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151430	4,709.94	30%	Elaboracion por orden de compra
34	Mejoramiento de vivienda	Buena Vista Norte	1	29/2/2024	3 meses	Comercial y ferreteria don Baraton	151353	11,937.88	50%	Elaboracion por orden de compra
35	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	1	29/2/2024	3 meses	La Ferre	151356	10,715.00	50%	Elaboracion por orden de compra
36	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	29/2/2024	3 meses	Comercial y ferreteria don Baraton	151357	11,937.88	50%	Elaboracion por orden de compra
37	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	29/2/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	151358	5,400.00	50%	Elaboracion por orden de compra
38	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	29/2/2024	3 meses	La Ferre	151359	5,940.00	50%	Elaboracion por orden de compra
39	Mejoramiento de vivienda	Los Lirios	1	29/2/2024	3 meses	La Ferre	15126	7,720.00	50%	Elaboracion por orden de compra
40	Mejoramiento de vivienda	Los Lirios	1	29/2/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	15127	6,750.00	50%	Elaboracion por orden de compra




41	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	Varios	29/2/2024	3 meses	La Ferre	151128	26,580.00	50%	Elaboracion por orden de compra
42	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	Varios	29/2/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	15129	4,050.00	50%	Elaboracion por orden de compra
43	Mejoramiento de vivienda	La Zarcita	1	30/4/2024	3 meses	Don Baraton	152248	9972.00	30%	Elaboracion por orden de compra
44	Mejoramiento de vivienda	San Sebastian	1	30/4/2024	3 meses	El Jordan	152249	11,968.00	30%	Elaboracion por orden de compra
45	Mejoramiento de vivienda	El Ciruelo	1	30/4/2024	3 meses	Don Baraton	152250	6,348.00	30%	Elaboracion por orden de compra
46	Mejoramiento de vivienda	Colonia 9 de Noviembre	1	30/4/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	152305	4,050.00	30%	Elaboracion por orden de compra
47	Mejoramiento de vivienda	Colonia 9 de Noviembre	1	30/4/2024	3 meses	Don Baraton	152306	7,726.00	30%	Elaboracion por orden de compra
48	Mejoramiento de vivienda	Los Llanitos	1	30/4/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	152309	9,776.00	30%	Elaboracion por orden de compra
49	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso y Tintel	1	30/4/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	152310	25,319.69	30%	Elaboracion por orden de compra




50	Mejoramiento de vivienda	Mata de Platano	1	16/4/2024	3 meses	Roca Firme	151980	15,500.80	30%	Elaboracion por orden de compra
51	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	16/4/2024	3 meses	Roca Firme	151981	8,830.00	30%	Elaboracion por orden de compra
52	Mejoramiento de vivienda	La Brea	1	16/4/2024	3 meses	Central agroferretera	151982	8,250.00	30%	Elaboracion por orden de compra
53	Mejoramiento de vivienda	El Duraznal	1	16/4/2024	3 meses	Central agroferretera	151983	18,022.00	30%	Elaboracion por orden de compra
54	Mejoramiento de vivienda	Colonia 1 de Mayo	1	16/4/2024	3 meses	Central agroferretera	151986	2,290.00	30%	Elaboracion por orden de compra
55	Mejoramiento de vivienda	Colonia 1 de Mayo	1	16/4/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	151987	1,215.00	30%	Elaboracion por orden de compra
56	Mejoramiento de vivienda	El Ocotillal	1	16/4/2024	3 meses	La Ferre	151988	10,060.00	30%	Elaboracion por orden de compra
57	Mejoramiento de vivienda	Voluntades Unidas	1	16/4/2024	3 meses	Don Baraton	151989	31,649.92	30%	Elaboracion por orden de compra



58	Mejoramiento de vivienda	Los Pumas	1	16/4/2024	3 meses	La Ferre	151991	4,392.00	30%	Elaboracion por orden de compra
59	Mejoramiento de vivienda	La Palma	1	16/4/2024	3 meses	Central agroferretera	151992	7,150.00	30%	Elaboracion por orden de compra
60	Mejoramiento de vivienda	El Quebracho	1	16/4/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	151993	3,510.00	30%	Elaboracion por orden de compra
61	Mejoramiento de vivienda	El Quebracho	1	16/4/2024	3 meses	La Ferre	151995	14,040.00	30%	Elaboracion por orden de compra
62	Mejoramiento de vivienda	El Sute/La Sampedrana /El Volcan	Varios	16/4/2024	3 meses	Roca Firme	151996	73,460.00	30%	Elaboracion por orden de compra
63	Mejoramiento de vivienda	El Sute/La Sampedrana /El Volcan	Varios	16/4/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	151997	25,650.00	30%	Elaboracion por orden de compra
64	Mejoramiento de vivienda	Mata de Platano	1	16/4/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	151998	8,100.00	30%	Elaboracion por orden de compra
65	Mejoramiento de vivienda	San Antonio de Caña	1	16/4/2024	3 meses	La Ferre	152001	4,800.00	30%	Elaboracion por orden de compra




66	Mejoramiento de vivienda	San Antonio de Caña	1	16/4/2024	3 meses	La Ferre	152002	4,800.00	30%	Elaboracion por orden de compra
67	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	Varios	16/4/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	152003	2,700.00	30%	Elaboracion por orden de compra
68	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	Varios	16/4/2024	3 meses	Roca Firme	152004	16,785.00	30%	Elaboracion por orden de compra
69	Mejoramiento de vivienda	Cascabeles	1	16/4/2024	3 meses	La Ferre	152006	19,780.00	30%	Elaboracion por orden de compra
70	Mejoramiento de vivienda	Santa Rita de los Empates	Varios	16/4/2024	3 meses	La Ferre	152007	53,944.00	30%	Elaboracion por orden de compra
71	Mejoramiento de vivienda	Buena Vista Norte	1	16/4/2024	3 meses	Roca Firme	152008	4,975.00	30%	Elaboracion por orden de compra
72	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	16/4/2024	3 meses	Roca Firme	152009	4,500.00	30%	Elaboracion por orden de compra
73	Mejoramiento de vivienda	Agua Salada	1	16/4/2024	3 meses	La Ferre	152010	15,520.00	30%	Elaboracion por orden de compra



74	Mejoramiento de vivienda	Colonia Milagro de Dios	1	16/4/2024	3 meses	La Ferre	152011	7,920.00	30%	Elaboracion por orden de compra
75	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	1	16/4/2024	3 meses	Roca Firme	152013	4,500.00	30%	Elaboracion por orden de compra
76	Mejoramiento de vivienda	Las Uvas	1	16/4/2024	3 meses	Roca Firme	152014	1,800.00	30%	Elaboracion por orden de compra
77	Mejoramiento de vivienda	Las Uvas	1	16/4/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	152015	1,250.00	30%	Elaboracion por orden de compra
78	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	16/4/2024	3 meses	La Ferre	152017	18,295.00	30%	Elaboracion por orden de compra
79	Mejoramiento de vivienda	Milagro de Dios	1	16/4/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	152029	4,050.00	30%	Elaboracion por orden de compra
80	Ecofogon	El Taladro	Varios	16/4/2024	3 meses	El Jordan	152018	10,253.60	30%	Elaboracion por orden de compra
81	Ecofogon	El Taladro	Varios	16/4/2024	3 meses	Olvin Andino	152019	5,040.00	30%	Elaboracion por orden de compra



82	Ecofogon	Cacahuapa	Varios	16/4/2024	3 meses	Olvin Andino	152020	11,520.00	30%	Elaboracion por orden de compra
83	Ecofogon	Cacahuapa	Varios	16/4/2024	3 meses	El Jordan	152021	23,436.80	30%	Elaboracion por orden de compra
84	Ecofogon	Ojo de Agua	Varios	16/4/2024	3 meses	El Jordan	152023	50,535.60	30%	Elaboracion por orden de compra
85	Ecofogon	Ojo de Agua	Varios	16/4/2024	3 meses	Ramon Cardenas	152024	31,050.00	30%	Elaboracion por orden de compra
86	Mejoramiento de vivienda	Julio Cesar Pinto	1	15/4/2024	3 meses	El Jordan	151971	7,600.00	30%	Elaboracion por orden de compra
87	Mejoramiento de vivienda	Colonia 21 de Abril	1	15/4/2024	3 meses	Don Baraton	151683	6,520.00	30%	Elaboracion por orden de compra
88	Mejoramiento de vivienda	Isla del Triunfo	1	15/4/2024	3 meses	El Jordan	151845	10,320.00	30%	Elaboracion por orden de compra
89	Mejoramiento de vivienda	La Coopertiva	1	15/4/2024	3 meses	La Ferre	151848	6,480.00	30%	Elaboracion por orden de compra



90	Mejoramiento de vivienda	El Taladro	1	19/3/2024	3 meses	El Jordan	151705	5,640.00	30%	Elaboracion por orden de compra
----	--------------------------	------------	---	-----------	---------	-----------	--------	----------	-----	---------------------------------

OSCAR LOPEZ

**DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**

30 ABRIL DE 2024

