

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA: Servicios Educativos

NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Educación Integral Inclusiva	Educación para el Desarrollo Sostenible	02	29.407,81	7.48%
Mes Reportado	Febrero del 2024.			

Actividades Realizadas Durante el mes Reportado

- 1) Desarrollo de acciones educativas mediante seguimiento y acompañamiento a capacitaciones de 668 líderes y lideresas educadoras del proyecto de EDS.
- 2) Identificar aliados estratégicos afines a los procesos de formación para coordinar acciones.
- 3) Participar en reuniones con autoridades municipales y en mesas interinstitucionales.
- 4) Definición de responsabilidades y aportes de las contrapartes para la elaboración de propuestas de acuerdo a intereses institucionales.
- 5) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 06 de la currícula de Agroecología.
- 6) Elaborar guiones metodológicos.
- 7) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 08 de la currícula de Agroecología.
- 8) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 04 de la currícula de Agroecología.
- 9) Diseñar y publicar términos para contratar capacitadores.

Firma y Sello:  
DARLING EDUARDO ALDANA MEJÍA
 Coordinador de Proyecto de Educación en Tempira (PROELEM)
 Nombre y Cargo del/La Responsable

