

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a abril 2024

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Ejecución acumulada	Disponible			
		Actividades	2024 Abril					
Total Resultado 1		L	1,059,542.90	L	15,453,685.89	L	8,162,617.41	
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	Indicador 1: al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Indicador 2: 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	A.2.1: Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L	547,301.68	L	9,015,029.91	L	7,462,332.99
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L	278,862.71	L	2,997,290.38	L	371,553.62
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L	210,943.24	L	3,292,610.10	L	237,915.30
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.	L	22,435.27	L	148,755.50	L	90,815.50
Total Resultado 2		L	177,750.00	L	17,420,871.21	L	6,907,329.21	
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	Indicador 1: 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L	177,750.00	L	8,538,689.16	L	5,194,711.26
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.	L	-	L	5,957,188.61	L	1,262,611.39
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.	L	-	L	2,924,993.44	L	450,006.56

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		2024	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades		Abril		
Total Resultado 3			L	40,500.00	L 17,360,853.37	L 10,545,014.45
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	Indicador 1: 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L	40,500.00	L 7,231,731.99	L 3,610,135.83
					L 10,080,721.38	L 3,473,278.62
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).			L 48,400.00	L 1,571,600.00
Auditoría externa intermedia y final					L -	L 1,350,000.00
Evaluación final del Proyecto					L -	L 540,000.00
TOTAL			L	1,277,792.90	L 50,235,410.47	L 25,614,961.07

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de mayo de 2024


Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto Eurosán-DeL

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a abril 2024

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL)	L 50,235,410.47	66.23%
TOTAL EJECUTADO		L 50,235,410.47	66.23%

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de mayo de 2024



Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto Eurosan-DeL