

[1] Nombre del Proyecto	[4] Código en PAMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Geográfica del Proyecto		[9] Periodo de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado
			Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado	
								Barrio / Colonia	Aldea / Caserío					
<b>4</b>														
<b>SECTOR DE SALUD</b>														
Ampliación y Reconstrucción de Centro de Salud Casco Urbano	S-1	Salud		x	100%	0%	100%	Dolores Merendon		Abril	Diciembre	100%	0%	4,000
<b>SUB TOTAL</b>											1.00	-	4,000.00	
<b>SECTOR DE EDUCACION</b>														
Construcción de Escuela 3 de Octubre	E-1	Educacion		x	100%	0%	100%		Aldea San Jeronimo	Abril	Septiembre	100%	0%	200
Mejoramiento Escuela La Estillera	E-2	Educacion		x	100%	0%	100%		Aldea La Estillera	Abril	Septiembre	100%	0%	100
Mejoramiento de Escuela Las Toreras	E-3	Educacion		x	100%	0%	100%		Aldea Las Toreras	Abril	Diciembre	100%	0%	100
Mejoramiento Escuela Francisco Morazan	E-4	Educacion		x	100%	0%	100%	Dolores Merendon		Abril	Diciembre	100%	0%	300
Compra de Terreno Construcción Escuela Las Aradas	E-5	Educacion		X	100	0.00%	100.00%		Aldea Las Aradas	Septiembre	Diciembre	10000%	0%	100
<b>SUB TOTAL</b>											1.00	-	200.00	
<b>SECTOR DE SANEAMIENTO</b>														
Agua Potable Dolores Merendon	A-1	Saneamiento		x	100	0	100	Dolores Merendon		Enero	Diciembre	100%	0%	3,000
Proyecto Agua Potable Aldea Los Ejidos	A-2	Saneamiento		X	100	0	100		Aldea Los Ejidos	Abril	Diciembre	100%	0%	500

Proyecto Agua Potable Aldea La Cuestona	A-3	Saneamiento	x	100	0	100		Aldea La Cuestona	Septiembre	Diciembre	100%	0%	200
Proyecto Agua Potable Las Aradas	A-4	Saneamiento	x	100	0	100		Aldea Las Aradas	Septiembre	Diciembre	100%	0%	200
Proyecto Agua Potable Aldea San Jeronimo	A-5	Saneamiento	x	100	0	100		Aldea San Jeronimo	Septiembre	Diciembre	100%	0%	1,000
<b>SUB TOTAL</b>													<b>4,900.00</b>
<b>SECTOR DE VIVIENDA</b>													
Mejoramiento de vivienda en el area Urbano y Rural	V-1	Vivienda	x	100	0	100	Casco Urbano	Aldea San Jeronimo	Abril	Diciembre	100%	0%	250
Proyecto Contraparte CEPUDO	V-2	Vivienda	X	100	0	100	Casco Urbano y Aldeas		Abril	Diciembre	100%	0%	70
Compra de Terreno para Donar Solares	V-3	Vivienda	x	100	0	100	Dolores Merendon		Abril	Diciembre	100%	0%	20.00
<b>SUB TOTAL</b>													
<b>SECTOR DE SEGURIDAD</b>		Seguridad											
Proyecto de Energia Electrica	SC-1	Seguridad	X	100	0	100	Casco Urbano	Aldea San Jeronimo	Enero	Septiembre	100%	0%	3,500
Cerca Perimetral del cementerio de Aldea San	SC-2	Seguridad	X	100	0	100		Aldea San Jeronimo	Abril	Diciembre	100%	0%	1,500
Construccion Caja Puente en aldea Las Lajitas	SC-3	Seguridad	x	100	0	100		Aldea Las Lajitas	Abril	Diciembre	100%	0%	200
Mejoramiento de Parque Casco Urbano	SC-4	Seguridad	X	100	0	100	Dolores Merendon Casco Urbano		Abril	Diciembre	100%	0%	5,000
Proyecto Señalización del Municipio	SC-5	Seguridad	x	100	0	100		Aldea San Jeronimo	Abril	Septiembre	100%	0%	5,000
<b>SECTOR PRESERVACION DEL MATRIMONIO</b>													
<b>SECTOR RED VIAL</b>		Red Vial											
Mejoramiento calles San Jeronimo a Dolores	RV-1	Red Vial	x	100	0	100	Dolores Merendon	Aldea San Jeronimo	Abril	Diciembre	100%	0%	5,000

Mejoramiento de Calles de Dolores hacia La Laborcita	RV-2	Red Vial	X	100	0	100	Dolores Merendon a La Laborcita		Abril	Diciembre	100%	0%	5,000
Proyecto de arreglo de Gaviones en aldea El Progreso	RV-3	Red Vial	X	100	0	100		Aldea El Progreso	Abril	Diciembre	100%	0%	150
Proyecto de Arreglo de Gaviones en aldea San Jeronimo	RV-4	Red Vial	X	100	0	100		Aldea San Jeronimo	Abril	Diciembre	100%	0%	1,000
Proyecto de Concreto Hidraulico Aldea Las Toreras	RV-5	Red Vial	X	100	0	100		Aldea Las Toreras	Abril	Diciembre	100%	0%	5,000
Construccion de Concreto Hidraulico Aldea Los Llanitos	RV-6	Red Vial	X	100	0	100		Aldea Los Llanitos	Abril	Diciembre	100%		1,000
<b>SUB TOTAL</b>											<b>6.00</b>	<b>-</b>	<b>17,150.00</b>
<b>SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>													
Ampliacion y Mejoramiento del Palacio Municipal	EBM-1	Edificacion	X	100	0	100	Dolores Merendon		Abril	Diciembre	100%	-	5,000
<b>SUB TOTAL</b>											<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>

Proyectos Estratégico: E-1, n PIMP

Proyectos Sociales: S-1,2,3...n

Proyectos Social y Productivo: P-1,2,3...n

Proyectos Infraestructura: I-1,2,3...n

Proyectos Ambientales: A-1,2,3...n

Planes Sectoriales: PS-1,2,3...n

Tipo de nuevas Inicntes y otros instituciones privados

2. Por Gobierno
3. Por las comunidades
4. Por el alcalde
5. Por emergencia
6. Por otros