



MANVASEN


**MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
VALLE DE SENSENTI**
San Marcos, Mercedes, San Francisco del Valle

**CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE COHERENCIA DEL PLAN DE INVERSIÓN /
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PIMA-PDM) DEL MUNICIPIO DE
MERCEDS, OCOTEPEQUE**

Por este medio la Mancomunidad de municipios del Valle de Sensenti "MANVASEN" hace CONSTAR que se ha realizado la evaluación de Coherencia del Plan de Inversión Municipal en relación al Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Mercedes, Ocotepique, siendo como resultados a nivel general; de 16 proyectos ejecutados durante el primer trimestre del año 2023, 15 proyectos están vinculados al Plan de Desarrollo Municipal, 1 proyectos enmarcados en la líneas estratégicas del PDM, por lo que podemos decir que están en función de la coherencia a lo establecido en el Plan de Inversión Municipal Anual y Plurianual, así mismo con los Proyectos Estratégicos, contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal.

Según los resultados obtenidos el 94% de los proyectos ejecutados están contemplados de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, el 6% responden a proyectos de líneas estratégicas contempladas en PDM.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de San Marcos Ocotepique a los 20 días del mes de abril del 2023.


Lic. Rosa Emma Mancía
Desarrollo Socioeconómico
MANVASEN



Propiciando Proyectos de Desarrollo con Transparencia y Participación Ciudadana

Bo. El Bosque, San Marcos Ocotepique • Tel.: (504) 2663-4567 • e-mail: manc_vallesensenti@yahoo.es



MANVASEN

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE SENSENTI

San Marcos, Mercedes, San Francisco del Valle

San Marcos, Ocotepique, 20 de abril de 2023

Cumplimiento de Ejecución

Por este medio La Mancomunidad de Municipios del Valle de Sensenti "MANVASEN" Hace constar que ha realizado la revisión la matriz de cumplimiento de proyectos del Plan de Desarrollo Municipal en concordancia con los Planes de Inversión Municipal de la **Municipalidad de Mercedes, Ocotepique**, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con el fin de verificar el cumplimiento y avances de ejecución de proyectos programados para el primer trimestre del año 2023.

Basados en los resultados obtenidos entre PIMA / PDM podemos mencionar que de 32 proyectos planificados según informe de ejecución de egresos correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) el 31 %s en proceso de ejecución ,19 % ejecutados y el 50% pendientes de ejecutar, incentivamos a la Municipalidad para que se apegue a lo planificado en PIMA/PDM y Trimestral, mismos que está en sintonía del Plan de Desarrollo Municipal, esto con el propósito de dar cumplimiento a la ejecución de los proyectos planificados para cada trimestre.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los 20 días del mes de abril del 2023.

Att:

Lic. Rosa Enma Mancia
Desarrollo Socioeconómico
MANVASEN

Propiciando Proyectos de Desarrollo con Transparencia y Participación Ciudadana

Bo. El Bosque, San Marcos Ocotepique • Tel.: (504) 2663-4567 • e-mail: manc_vallesensenti@yahoo.es



Matriz de seguimiento a la gestión del PIMP - PDM del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023

No	No Programas del PIMP - PDM	# Proyectos según PIMP	Proyectos en Ejecucion		Proyectos Ejecutados		Proyectos Pendientes	
			Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance
1	Programa de infraestructura	13	4	31%	4	31%	5	38%
2	Programa productivo	2	2	100%	0	0%	0	0%
3	Programa social	11	3	27%	0	0%	8	73%
4	Programa ambiental	3	1	33%	1	33%	1	33%
5	Programa estratégico (OLE)	2	0	0%	1	50%	1	50%
6	Programa sectores especiales	1	0	0%	0	0%	1	100%
	Total	32	10	31%	6	19%	16	50%



Juan Angel Hernandez
 Firma y Fecha
 Municipalidad

Juan Angel Hernandez
 Firma y Fecha
 Manzanera
 Manzanera



Matriz de seguimiento a la gestión del PIMP - PDM del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023

No	No Programas del PIMP - PDM	# Proyectos según PIMP	Proyectos en Ejecucion		Proyectos Ejecutados		Proyectos Pendientes	
			Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance
1	Programa de infraestructura	13	4	31%	4	31%	5	38%
2	Programa productivo	2	2	100%	0	0%	0	0%
3	Programa social	11	3	27%	0	0%	8	73%
4	Programa ambiental	3	1	33%	1	33%	1	33%
5	Programa estratégico (OLE)	2	0	0%	1	50%	1	50%
6	Programa sectores especiales	1	0	0%	0	0%	1	100%
	Total	32	10	31%	6	19%	16	50%

Juan Angel Hernandez
 Firma y Fecha
 Municipalidad



[Signature]
 Firma y Fecha
 Mancomunidad de San Andrés Bello y Anváese



NOMBRE DEL MUNICIPIO: MERCEDES, OCOTEPEQUE

Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Enero-Marzo)

Municipalidad de Mercedes		Al FINAL (Ejecutado)	
		# de proyectos	Proporción (%)
Por la municipalidad	[21] Número de proyectos en PIMA	16	100%
	[22] Número de proyectos en el marco del PIMP- DM	15	94%
	[23] Número de proyectos que contribuyen un OLE	1	6%
Por la mancomunidad	[26] Reconocimiento por la Mancomunidad	Sí	No
	[27] (Observación)		
Por la SDHJGD	[28] Reconocimiento por la SGJD	Sí	No
	[29] (Observación)		

(Por la Municipalidad)

(Por la Mancomunidad)

(Por SGJD)

Fecha: 20/04/2023.

Fecha: 20/04/2023

Fecha: _____

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Juan Angel Hernandez Rosa E. Monica

Firma

Firma:

Firma:

Juan Angel Hernandez

 JUAN ÁNGEL HERNÁNDEZ
 Alcalde Municipal 2022 - 2026
 Mercedes, Ocotepique

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MERCEDES, OCOTEPEQUE

Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Enero-Marzo)

		AI FINAL (Ejecutado)	
<small>Municipalidad de Mercedes</small>			
Tipo de Proyecto		# de proyectos	Proporción (%)
Por la municipalidad	[21] Número de proyectos en PIMA	16	100%
	[22] Número de proyectos en el marco del PIMP- DM	15	94%
	[23] Número de proyectos que contribuyen un OLE	1	6%
Por la mancomunidad	[26] Reconocimiento por la Mancomunidad	Sí	No
	[27] (Observación)		
Por la SDHJGD	[28] Reconocimiento por la SGJD	Sí	No
	[29] (Observación)		

(Por la Municipalidad)

Fecha: 20/04/2023

Nombre:

Juan Angel Hernandez Rosa E Manco

Firma




(Por la Mancomunidad)

Fecha: 20/04/2023

Nombre:

[Handwritten Signature]


Firma:

(Por SGJD)

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____