



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE  
MES MAYO DE 2024

**Objetivo:** Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de vivienda	La Escalaera	1	6/5/2024	1 meses	Ferreteria don baraton	152312	4,476.00	100%	Elaboracion por orden de compra
2	Mejoramiento de vivienda	La Independencia	1	6/5/2024	1 meses	Central agroferretera	152353	3,576.00	100%	Elaboracion por orden de compra
3	Mejoramiento de vivienda	La Independencia	1	6/5/2024	1 meses	Ferreteria el jordan	152355	47,162.50	100%	Elaboracion por orden de compra
4	Mejoramiento de vivienda	La Independencia	1	6/5/2024	1 meses	Ferreteria el jordan	152364	14,038.00	100%	Elaboracion por orden de compra
5	Mejoramiento de vivienda	La Independencia	1	6/5/2024	1 meses	Ferreteria el jordan	152364	14,038.00	100%	Elaboracion por orden de compra
6	Mejoramiento de vivienda	La Independencia	1	6/5/2024	1 meses	Ferreteria el jordan	152370	50,760.00	100%	Elaboracion por orden de compra



7	Mejoramiento de vivienda	La Independencia	1	6/5/2024	1 meses	Construbloque	152374	4,350.00	100%	Elaboracion por orden de compra
8	Mejoramiento de vivienda	La Zarcita	1	2/5/2024	1 meses	Ferreteria el baraton	152248	4,972.00	100%	Elaboracion por orden de compra
9	Mejoramiento de vivienda	San Sebastian	1	2/5/2024	1 meses	Ferretria el jordan	152249	11,968.00	100%	Elaboracion por orden de compra
10	Mejoramiento de vivienda	El Ciruelo	1	2/5/2024	1 meses	Ferreteria don baraton	152250	6,348.00	100%	Elaboracion por orden de compra
11	Mejoramiento de vivienda a la senora Gertrudis Villanueva.	Col.09 de Noviembre	1	2/5/2024	1 meses	Construbloque	152305	4,050.00	100%	Elaboracion por orden de compra
12	Mejoramiento de vivienda a la señora Gertrudis Villanueva.	Col.09 de Noviembre	1	2/5/2024	1 meses	Ferreteria el baraton	152306	7,726.00	100%	Elaboracion por orden de compra
13	Mejoramiento de vivienda a la señora Marlen Jimenez Reyes.	Los Llanitos	1	2/5/2024	1 meses	Ferreteria el jordan	152309	9,776.00	100%	Elaboracion por orden de compra
14	Mejoramiento de vivienda.	Paraiso y Tintel	Varios	2/5/2024	1 meses	Ferreteria el baratillo	152310	25,319.69	100%	Elaboracion por orden de compra
15	Mejoramiento de vivienda al señor Gervin Orlando Doblado.	Col.25 de Octubre	1	17/5/2024	1 meses	Rocas firme	152515	25,335.00	100%	Elaboracion por orden de compra




16	Mejoramiento de vivienda al señor Gervin Orlando Doblado.	Col.25 de Octubre	1	17/5/2024	1 meses	Construbloque	152516	14,500.00	100%	Elaboracion por orden de compra
17	Mejoramiento de vivienda, Kevin Jimenez.	La Escalaera	1	29/5/2024	1 meses	Roca firme	152650	2,790.00	100%	Elaboracion por orden de compra
18	Mejoramiento de vivienda, Juan Valentin Marquez.	El Matazano#2	1	29/5/2024	1 meses	Roca firme	152652	13,660.00	100%	Elaboracion por orden de compra
19	Mejoramiento de vivienda, Claudia Dioxana Padilla.	Lirios del Valle	1	29/5/2024	1 meses	Ferreteria el baratillo	152653	5,093.00	100%	Elaboracion por orden de compra
20	Mejoramiento de vivienda a la señora Daniabel Bautista Ramirez.	Voluntades Unidas	1	29/5/2024	1 meses	Ferreteria el baratillo	152657	10,291.88	100%	Elaboracion por orden de compra
21	Mejoramiento de vivienda (Pilas)	Voluntades Unidas	1	30/5/2024	1 meses	Roca firme	152658	65,575.00	100%	Elaboracion por orden de compra
22	Mejoramiento de vivienda	Cerro el Nance	1	30/5/2024	1 meses	Ferreteria el jordan	152659	85,326.36	100%	Elaboracion por orden de compra
23	Mejoramiento de vivienda	El Taladro	1	19/5/2024	1 meses	Ferreteria El Jordan	151705	5,640.00	100%	Elaboracion por orden de compra




24	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	1	19/5/2024	1 meses	Ferreteria don Baraton	151701	10,089.00	100%	Elaboracion por orden de compra
25	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	19/5/2024	1 meses	Ferreteria don Baraton	151698	10,089.00	100%	Elaboracion por orden de compra
26	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	19/5/2024	1 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151697	4,140.00	100%	Elaboracion por orden de compra
27	Mejoramiento de vivienda	El Roblito	1	19/5/2024	1 meses	Ferreteria don Baraton	151696	8,286.00	100%	Elaboracion por orden de compra
28	Mejoramiento de vivienda	Col. Prados de Comayagua	1	19/5/2024	1 meses	Ferreteria don Baraton	151690	4,133.60	100%	Elaboracion por orden de compra
29	Mejoramiento de vivienda	El Peñon	Varios	19/5/2024	1 meses	Ferreteria El Jordan	151687	22,799.00	100%	Elaboracion por orden de compra
30	Mejoramiento de vivienda	Col.21 de abril	1	19/5/2024	1 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151683	6,520.00	100%	Elaboracion por orden de compra




31	Mejoramiento de vivienda	Col.21 de abril	1	19/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	151681	4,725.00	100%	Elaboracion por orden de compra
32	Mejoramiento de vivienda	Lagunitas de Esquipula	1	19/5/2024	1 meses	Ferreteria El Jordan	151698	3,640.00	100%	Elaboracion por orden de compra
33	Mejoramiento de vivienda	Lagunitas de Esquipula	1	19/5/2024	1 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151677	2,760.00	100%	Elaboracion por orden de compra
34	Mejoramiento de vivienda	La Palma	1	19/5/2024	1 meses	Ferreteria don Baraton	151675	3,056.00	100%	Elaboracion por orden de compra
35	Mejoramiento de vivienda	Col 21 de Abril	1	19/5/2024	1 meses	Ferreteria don Baraton	151674	6,032.00	100%	Elaboracion por orden de compra
36	Mejoramiento de vivienda	Col. Sagrado Corazon	1	19/5/2024	1 meses	Ferreteria don Baraton	151673	6,772.12	100%	Elaboracion por orden de compra
37	Mejoramiento de vivienda	Voluntades Unidas	1	19/5/2024	1 meses	La Ferre	151672	5,670.00	100%	Elaboracion por orden de compra




38	Mejoramiento de vivienda	El Taladro	1	19/5/2024	1 meses	Ferreteria el Jordan	151671	5,640.00	100%	Elaboracion por orden de compra
39	Mejoramiento de vivienda	Cerro el Nance	1	14/5/2024	1 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151604	2,070.00	100%	Elaboracion por orden de compra
40	Mejoramiento de vivienda	Cerro el Nance	1	14/5/2024	1 meses	La Central Agroferretera	151605	3,880.00	100%	Elaboracion por orden de compra
41	Mejoramiento de vivienda	Barrio la Zarcita	1	6/5/2024	1 meses	Ferreteria el Jordan	15142	3,640.00	100%	Elaboracion por orden de compra
42	Mejoramiento de vivienda	Barrio la Zarcita	1	7/5/2024	1 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151413	2,070.00	100%	Elaboracion por orden de compra
43	Mejoramiento de vivienda	Buena Vista	1	8/5/2024	1 meses	Ferreteria el Baratillo	151414	4,789.47	100%	Elaboracion por orden de compra
44	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	Varios	9/5/2024	1 meses	Fabrica Bloques Moncada	151416	4,140.00	100%	Elaboracion por orden de compra
45	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	Varios	10/5/2024	1 meses	Ferreteria el Baratillo	151417	41,553.11	100%	Elaboracion por orden de compra
46	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	11/5/2024	1 meses	Ferreteria el Jordan	151418	1,820.00		Elaboracion por orden de compra



47	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	12/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	151419	2,025.00	100%	Elaboracion por orden de compra
48	Mejoramiento de vivienda	Col 21 de Abril	1	13/5/2024	1 meses	La Ferre	151420	4,770.00	100%	Elaboracion por orden de compra
49	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	14/5/2024	1 meses	Ferreteria el Baratillo	151421	4,360.00	100%	Elaboracion por orden de compra
50	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	1	15/5/2024	1 meses	Ferreteria el Jordan	151423	4,550.00	100%	Elaboracion por orden de compra
51	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	1	16/5/2024	1 meses	Ferreteria el Baratillo	151424	7,119.94	100%	Elaboracion por orden de compra
52	Mejoramiento de vivienda	Quebrada de Agua	Varios	17/5/2024	1 meses	Ferreteria el Jordan	151416	7,134.95	100%	Elaboracion por orden de compra
53	Mejoramiento de vivienda	Arenales el Zarzal	Varios	18/5/2024	1 meses	Ferreteria el Jordan	151417	127,530.00	100%	Elaboracion por orden de compra
54	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	Varios	19/5/2024	1 meses	Ferreteria el Baratillo	151428	14,168.81	100%	Elaboracion por orden de compra



55	Mejoramiento de vivienda	Col. 9 de Marzo	1	29/5/2024	1 meses	Ferreteria el Baratillo	151430	4,709.94	100%	Elaboracion por orden de compra
56	Mejoramiento de vivienda	Buena Vista Norte	1	29/5/2024	1 meses	Comercial y ferreteria don Baraton	151353	11,937.88	100%	Elaboracion por orden de compra
57	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	1	29/5/2024	1 meses	La Ferre	151356	10,715.00	100%	Elaboracion por orden de compra
58	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	29/5/2024	1 meses	Comercial y ferreteria don Baraton	151357	11,937.88	100%	Elaboracion por orden de compra
59	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	29/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	151358	5,400.00	100%	Elaboracion por orden de compra
60	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	29/5/2024	1 meses	La Ferre	151359	5,940.00	100%	Elaboracion por orden de compra
61	Mejoramiento de vivienda	Los Lirios	1	29/5/2024	1 meses	La Ferre	15126	7,720.00	100%	Elaboracion por orden de compra
62	Mejoramiento de vivienda	Los Lirios	1	29/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	15127	6,750.00	100%	Elaboracion por orden de compra





63	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	Varios	29/5/2024	1 meses	La Ferre	151128	26,580.00	100%	Elaboracion por orden de compra
64	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	Varios	29/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	15129	4,050.00	100%	Elaboracion por orden de compra
65	Mejoramiento de vivienda	La Zarcita	1	30/5/2024	1 meses	Don Baraton	152248	9972.00	100%	Elaboracion por orden de compra
66	Mejoramiento de vivienda	San Sebastian	1	30/5/2024	1 meses	El Jordan	152249	11,968.00	100%	Elaboracion por orden de compra
67	Mejoramiento de vivienda	El Ciruelo	1	30/5/2024	1 meses	Don Baraton	152250	6,348.00	100%	Elaboracion por orden de compra
68	Mejoramiento de vivienda	Colonia 9 de Noviembre	1	30/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	152305	4,050.00	100%	Elaboracion por orden de compra
69	Mejoramiento de vivienda	Colonia 9 de Noviembre	1	30/4/2024	1 meses	Don Baraton	152306	7,726.00	100%	Elaboracion por orden de compra
70	Mejoramiento de vivienda	Los Llanitos	1	30/5/2024	1 meses	Ferreteria el Jordan	152309	9,776.00		Elaboracion por orden de compra




71	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso y Tintel	1	30/5/2024	1 meses	Ferreteria el Baratillo	152310	25,319.69	100%	Elaboracion por orden de compra
72	Mejoramiento de vivienda	Mata de Platano	1	16/5/2024	1 meses	Roca Firme	151980	15,500.80	100%	Elaboracion por orden de compra
73	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	16/5/2024	1 meses	Roca Firme	151981	8,830.00	100%	Elaboracion por orden de compra
74	Mejoramiento de vivienda	La Brea	1	16/5/2024	1 meses	Central agroferretera	151982	8,250.00	100%	Elaboracion por orden de compra
75	Mejoramiento de vivienda	El Duraznal	1	16/5/2024	1 meses	Central agroferretera	151983	18,022.00	100%	Elaboracion por orden de compra
76	Mejoramiento de vivienda	Colonia 1 de Mayo	1	16/5/2024	1 meses	Central agroferretera	151986	2,290.00	100%	Elaboracion por orden de compra
77	Mejoramiento de vivienda	Colonia 1 de Mayo	1	16/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	151987	1,215.00	100%	Elaboracion por orden de compra
78	Mejoramiento de vivienda	El Ocotillal	1	16/5/2024	1 meses	La Ferre	151988	10,060.00	100%	Elaboracion por orden de compra




79	Mejoramiento de vivienda	Voluntades Unidas	1	16/5/2024	1 meses	Don Baraton	151989	31,649.92	100%	Elaboracion por orden de compra
80	Mejoramiento de vivienda	Los Pumas	1	16/5/2024	1 meses	La Ferre	151991	4,392.00	100%	Elaboracion por orden de compra
81	Mejoramiento de vivienda	La Palma	1	16/5/2024	1 meses	Central agroferretera	151992	7,150.00	100%	Elaboracion por orden de compra
82	Mejoramiento de vivienda	El Quebracho	1	16/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	151993	3,510.00	100%	Elaboracion por orden de compra
83	Mejoramiento de vivienda	El Quebracho	1	16/5/2024	1 meses	La Ferre	151995	14,040.00	100%	Elaboracion por orden de compra
84	Mejoramiento de vivienda	El Sute/La Sampedrana /El Volcan	Varios	16/5/2024	1 meses	Roca Firme	151996	73,460.00	100%	Elaboracion por orden de compra
85	Mejoramiento de vivienda	El Sute/La Sampedrana /El Volcan	Varios	16/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	151997	25,650.00	100%	Elaboracion por orden de compra
86	Mejoramiento de vivienda	Mata de Platano	1	16/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	151998	8,100.00	100%	Elaboracion por orden de compra



87	Mejoramiento de vivienda	San Antonio de Caña	1	16/5/2024	1 meses	La Ferre	152001	4,800.00	100%	Elaboracion por orden de compra
88	Mejoramiento de vivienda	San Antonio de Caña	1	16/5/2024	1 meses	La Ferre	152002	4,800.00	100%	Elaboracion por orden de compra
89	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	Varios	16/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	152003	2,700.00	100%	Elaboracion por orden de compra
90	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	Varios	16/5/2024	1 meses	Roca Firme	152004	16,785.00	100%	Elaboracion por orden de compra
91	Mejoramiento de vivienda	Cascabeles	1	16/5/2024	1 meses	La Ferre	152006	19,780.00	100%	Elaboracion por orden de compra
92	Mejoramiento de vivienda	Santa Rita de los Empates	Varios	16/5/2024	1 meses	La Ferre	152007	53,944.00	100%	Elaboracion por orden de compra
93	Mejoramiento de vivienda	Buena Vista Norte	1	16/5/2024	1 meses	Roca Firme	152008	4,975.00	100%	Elaboracion por orden de compra
94	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	16/5/2024	1 meses	Roca Firme	152009	4,500.00	100%	Elaboracion por orden de compra
95	Mejoramiento de vivienda	Agua Salada	1	16/5/2024	1 meses	La Ferre	152010	15,520.00	100%	Elaboracion por orden de compra
96	Mejoramiento de vivienda	Colonia Milagro de Dios	1	16/5/2024	1 meses	La Ferre	152011	7,920.00	100%	Elaboracion por orden de compra
97	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	1	16/5/2024	1 meses	Roca Firme	152013		100%	Elaboracion por orden de compra



98	Mejoramiento de vivienda	Las Uvas	1	16/5/2024	1 meses	Roca Firme	152014	1,800.00	100%	Elaboracion por orden de compra
99	Mejoramiento de vivienda	Las Uvas	1	16/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	152015	1,250.00	100%	Elaboracion por orden de compra
100	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	16/5/2024	1 meses	La Ferre	152017	18,295.00	100%	Elaboracion por orden de compra
101	Mejoramiento de vivienda	Milagro de Dios	1	16/5/2024	1 meses	Construbloque Comayagua	152029	4,050.00	100%	Elaboracion por orden de compra
102	Ecofogon	El Taladro	Varios	16/5/2024	1 meses	El Jordan	152018	10,253.60	100%	Elaboracion por orden de compra
103	Ecofogon	El Taladro	Varios	16/5/2024	1 meses	Olvin Andino	152019	5,040.00	100%	Elaboracion por orden de compra
104	Ecofogon	Cacahuapa	Varios	16/5/2024	1 meses	Olvin Andino	152020	11,520.00	100%	Elaboracion por orden de compra
105	Ecofogon	Cacahuapa	Varios	16/5/2024	1 meses	El Jordan	152021	23,436.80	100%	Elaboracion por orden de compra
106	Ecofogon	Ojo de Agua	Varios	16/5/2024	1 meses	El Jordan	152023	50,535.60	100%	Elaboracion por orden de compra
107	Ecofogon	Ojo de Agua	Varios	16/5/2024	1 meses	Ramon Cardenas	152024	31,050.00	100%	Elaboracion por orden de compra
108	Mejoramiento de vivienda	Julio Cesar Pinto	1	15/5/2024	1 meses	El Jordan	151971	100.00	100%	Elaboracion por orden de compra



109	Mejoramiento de vivienda	Colonia 21 de Abril	1	15/5/2024	1 meses	Don Baraton	151683	6,520.00	100%	Elaboracion por orden de compra
110	Mejoramiento de vivienda	Isla del Triunfo	1	15/5/2024	1 meses	El Jordan	151845	10,320.00	100%	Elaboracion por orden de compra
111	Mejoramiento de vivienda	La Coopertiva	1	15/5/2024	1 meses	La Ferre	151848	6,480.00	100%	Elaboracion por orden de compra
112	Mejoramiento de vivienda	El Taladro	1	19/5/2024	1 meses	El Jordan	151705	5,640.00	100%	Elaboracion por orden de compra
113	Ecofogon	Ojo de Agua	1	15/5/2024	1 meses	Darvin Ramon Machado	085-2024	69,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
114	Ecofogon	El Taladro	1	15/5/2024	1 meses	Darvin Ramon Machado	088-2024	14,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

31 MAYO DE 2024

