



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



09/01/2017 10:31:00
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: 0051 Centro Nacional de Educación para el Trabajo																				
Misión: DESARROLLAMOS CAPACIDADES EN JÓVENES Y ADULTOS EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, CAPACES DE CREAR INICIATIVAS EXITOSAS, QUE CONTRIBUYEN A LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.																				
Objetivos: 01 Contribuir con el país, en la generación de nuevas oportunidades de empleo, riqueza y la producción de bienes y/o servicios mediante proceso de formación, capacitación, asesoría y acompañamiento al emprendimiento empresarial que responda a una necesidad y oportunidad del ámbito local, regional y nacional.																				
Actividad Obra: 002-CATRACHOS AVANZAN																				
Programa: 11-FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																				
Sub Programa: 00--																				
Proyecto: 000--																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	Documentos técnicos y metodológicos en Emprendimiento Empresarial	32	DOCUMENTO	S	4.00	1,007,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,578.00	4.00	0.00	232,482.00	4.00	0.00	522,060.00	100.00	51.83
Total Actividad - Obra:					4.00	1,007,302.00	0.00		0.00	0.00	0.00	289,578.00	4.00		232,482.00	4.00		522,060.00	100.00	51.83
Actividad Obra: 003-CATRACHOS EMPRENDE																				
Programa: 11-FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																				
Sub Programa: 00--																				
Proyecto: 000--																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	Personas del ámbito rural y urbano del país formadas en emprendimiento empresarial.	74	PERSONA	S	100.00	1,630,191.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	824,315.00	0.00	0.00	711,900.00	100.00	0.00	1,536,215.00	100.00	94.24
Total Actividad - Obra:					100.00	1,630,191.00	0.00		0.00	100.00		824,315.00	0.00		711,900.00	100.00		1,536,215.00	100.00	94.24
Actividad Obra: 004-FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																				
Programa: 11-FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																				
Sub Programa: 00--																				
Proyecto: 000--																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	Personas formadas como Facilitadores en emprendimiento empresarial.	74	PERSONA	S	20.00	330,144.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	365,579.00	0.00	0.00	317,058.00	20.00	0.00	682,637.00	100.00	206.77
Total Actividad - Obra:					20.00	330,144.00	0.00		0.00	20.00		365,579.00	0.00		317,058.00	20.00		682,637.00	100.00	206.77
Total Institución:					124.00	2,967,637.00	0.00		0.00	120.00		1,479,472.00	4.00		1,261,440.00	124.00		2,740,912.00	100.00	92.36
Totales del Reporte:					124.00	2,967,637.00	0.00		0.00	120.00		1,479,472.00	4.00		1,261,440.00	124.00		2,740,912.00		