

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. Edwin Mejía
E. Mejía



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Periodo: 01-31 de Diciembre del 2016

Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CODIGO GT/MPC No. 20-2016	Permitir el drenaje de las aguas lluvias de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas	Al drenar las aguas lluvias, se evitan criaderos de insectos dañinos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, y mejorar la plusvalía de los terrenos.	Mejora la estabilidad del suelo	Sr. Guspaldo Lemuz, #cel.: 98907530	Municipalidad de Puerto Cortés	30 de Marzo del 2016	100%	L. 290,072.50	19 de diciembre del 2016
CODIGO GT/MPC No. 19-2016	Construir una estructura de graderías que permita disfrutar de actividades deportivas en condiciones adecuadas y apropiadas.	Estimula el incremento de la creación de programas de orientación Juvenil a través del fútbol, al adquirir la aldea, instalaciones deportivas modernas	Se protege y estabiliza el corte en talud de material arcilloso inestable ante presencia de saturación	Sr. Oscar Orlando Monje, #cel.: 95278522	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de mayo del 2016	100%	L. 871,009.22	19 de diciembre del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés puedan aprender.	Corte de Árboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Miriam Aracely Varela López, miavarela@yahoo.es, +504 9882-2064, CICH 1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	75%	L. 5,232,825.35	suspendido
CÓDIGO GT-17-2016	Mejorar el acceso de la escuela para los estudiantes, padres de familia y vecinos.	Mejoramiento en la conducción de las aguas lluvias y estancamiento de pozas que funcionan como criaderos de zancudos.	Evitar el mantenimiento continuo de las calles de terracería.	Fernando Alberto Meza Urbina, +504 9628-6338	Municipalidad de Puerto Cortés	07 de Marzo del 2016	21%	L. 643,921.00	10 de Enero 2017
CÓDIGO GT-22-2016	Conducción de la escorrentía erosiva de las aguas lluvias sobre la calle de acceso a col. 9 de diciembre.	Conducción de la escorrentía de aguas lluvias, evitando socavaciones que alteren topografía y la condición del suelo.	Protección de los daños al suelo por escorrentía erosiva de las aguas lluvias.	Francisca Janeth Ávila Perdomo	Municipalidad de Puerto Cortés	03 de marzo 2016	58%	L. 417,474.72	20 de Enero 2017
No aplica contrato (Orden de Trabajo)	Conduccion de la escorrentia a lo largo del tramo de la calle principal	Proteccion de la erosion del suelo	No aplica	Antonio Americo Regalado Figueroa	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de julio del 2016	75%	L. 81,243.00	05 de enero del 2017
CODIGO GT-25-2016	Almacenaje seguro de material de uso del CODEM	no aplica	no aplica	Jafhet Brocato	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de septiembre 2016	80%	L. 233,805.30	23 de enero 2016
CODIGO GT-28-2016	Mantenimiento periódico de la superestructura del puente viejo de Pueblo Nuevo, que permita una circulación segura y estética	no aplica	no aplica	Sra. Gladys Sofia Terreros	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de septiembre 2016	100%	L. 512,237.80	27 de diciembre 2016
CODIGO GT-29-2016	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento de dicho callejón.	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona	Incremento de la plusvalía, mejor ordenamiento y circulación vial	Sarahi Tovar	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de julio del 2016	60%	L. 892,816.25	06 de febrero 2017

Ing. Edwin Mejia.

C. / W. / J. / M.

Depto. Supervisión
Proyectos.



CODIGO GT-27-2016	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento de dicho callejón.	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona	Incremento de la plusvalía, mejor ordenamiento y circulación vial	Sr. Jesus Alexis Sanchez	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de septiembre 2016	74%	L. 537,424.22	11 de Febrero 2017
CODIGO GT-30-2016	Lograr una solución para un mejor acondicionamiento a la entrada Noroeste del estadio Excelsior y de esta manera que entren vehículos livianos y semipesados sin dañar las condiciones del suelo de dicha entrada, mejorar el drenaje y el ornato del sector antes mencionado.	mejora el ambiente se ordenan las tuberías que pasan por toda la entrada	Mejoramiento del ornato	Antonio Américo Regalado Figueroa telf. 99941267 o 33085494	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Julio 2016	95%	L. 144,999.68	09 de enero 2017
CÓDIGO GT-26-2016	Protección de la represa contra la erosión, para evitar el colapso del muro de contención del tanque sedimentador y de las socavaciones debajo de la cortina de la represa.	Reducir la erosión aguas debajo de la represa	Evitar la continua erosión del río.	Gerson Fidel Osorto, +504-98935442	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de Julio del 2016	53%	L. 987,071.70	25 de Enero del 2017
CÓDIGO GT-40-2016	Mejorar la evacuación de las aguas del crique, definiendo su sección hidráulica	Positivo, reducir las inundaciones	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la ciudad	Milton Arnoldo Castillo +504-3162-3599	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de Octubre del 2016	0%	L. 987,872.00	28 de Febrero del 2017
CODIGO GT-31-2016	Continuar y mejorar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños y aliviar el agua de las calles y proteger la rodadura de terracería que se encuentra en la calle principal de entrada y salida de Río Mar con la construcción de la Caja Puente.	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades y mejoramiento de la salida del agua lluvia hacia el Río.	Disminución de la erosión	Sr. Jorge Alberto Coto Alvarado, +504-9863-8432	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de Agosto del 2016	60%	L. 430,081.04	11 de Febrero del 2017
CODIGO GT-33-2016	Ampliar las instalaciones del centro de estudios Kinder Eva Caravantes.	NO APLICA.	NO APLICA.	Sr. Rene Morales Gutiérrez, +504-3211-3044	Municipalidad de Puerto Cortés.	08 de Julio del 2016	80%	L. 267,478.30	19 de Enero del 2017
CODIGO GT-32-2016	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adoquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, evita la erosión del suelo.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Sr. Ricardo Enrique Gonzales, +504-9831-6422	Municipalidad de Puerto Cortes.	31 de Mayo del 2016	30%	L. 680,829.48	13 de Marzo del 2017
CODIGO GT-34-2016	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adoquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, evita la erosión del suelo.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Sr. Mauro Roberto Martínez Ríos, +504-3390-2311	Municipalidad de Puerto Cortes.	23 de Agosto del 2016	5%	L. 797,175.44	20 de Marzo del 2017

CODIGO GT-38-2016	Hacer de la Escuela Nueva Honduras un centro educativo que cuente con la estructura ideal de aprendizaje y protección para los niños del sector.	NO APLICA.	NO APLICA.	Sra. Romelia Rapalo Rapalo, +504 3222-1314	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Julio del 2016	0%	L. 936,171.73	29 de Mayo del 2017
CODIGO GT-43-2016	Mejorar las condiciones y acondicionamiento del area externa e interior de la oficina principal y proteger la bascula que se utiliza en los predios del relleno sanitario.	NO APLICA.	NO APLICA.	Sr. Wilson David Williams Mejia. Telf. 97124103	Municipalidad de Puerto Cortés	21 de Noviembre del 2016	10%	L. 921,835.30	09 de Abril del 2017
CODIGO GT-39-2016	Remodelación de las instalaciones del correo nacional	NO APLICA.	NO APLICA.	Sr. Mario Roberto Pineda Jimenez, +504-9765-9089	Municipalidad de Puerto Cortés.	20 de Junio del 2016	10%	L. 589,370.64	12 de Abril del 2017
CODIGO GT-36-2016	Protección de la calle y propiedades por daños de aguas que conduce la quebrada en temporada de invierno.	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, y socavación de material de la calle que produce a desbordar la misma.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Sr. Mario Membreno, +504-9884-3955	Municipalidad de Puerto Cortes.	12 de Septiembre del 2016	15%	L. 158,965.40	04 de Febrero del 2017
CODIGO GT-37-2016	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento de dicho callejón.	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona	Incremento de la plusvalía, mejor ordenamiento y circulación vial	Sarahi Tovar, +504-9589-4611	Municipalidad de Puerto Cortés		5%	L. 493,920.00	28 de febrero 2017
CODIGO GT-41-2016	Lograr una mejor accesibilidad para la población de la comunidad y mejorar las condiciones de vida	Aumento de la temperatura ambiental menor y mantenimiento rutinario de las calzadas	Mantenimiento rutinario en la calzada, por erosión y fatiga.	Aldrin Guillermo García, +504-9824-7439	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Noviembre del 2016	0%	L. 714,007.74	29 de enero 2017
CÓDIGO GT-35-2016	Mejorar la evacuación de las aguas de la quebrada redefiniendo su sección hidráulica	Positivo, reducir las inundaciones	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la ciudad	Milton Arnoldo Castillo +504-3162-3599	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Agosto del 2016	0%	L. 648,742.50	29 de Enero 2017

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos





Supervisión
Jefe. Depto.
Proyectos

Ing. Edwin Mejía

[Handwritten signature]

CODIGO GT-29- 2016	Sarahi Tovar	Infraestructura Vial	Pavimentación Acceso Principal	Col. La Roca, desvío principal, boulevard salida a SPS.	Brindar una solución permanente a los baches y lodo en el callejón principal de la rodadura del callejón con el objetivo de colocar material selecto compactado existente en la una cama de piedra de río que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir homogéneo prebarrido hasta cubrir los 20 cms de pavimento cíclopeo en una longitud de un poco mas de 200.00 ml de calle.	Demolición de firme de concreto y paredes de canal existente, realisar trabajos de terracería, construcción de canal de aguas lluvias, construcción de losas y adoquinado, construcción de vigas de cierre, construcción de losa de concreto de 4,000 psi, así como pruebas de laboratorio elaboración y ruptura de cilindros, bloques de concreto y adoquines	Se hará trabajo de corte relleno y compactación mecánica, hasta alcanzar una terracería de densidad permisible y material resistente, para luego instalar una cama de arena de 5 cms y adoquines de concreto, a lo largo de 96.00 ml de la 11 calle entre 8 y 9 avenida.	Excavación, escoliera de piedra, estructura de concreto reforzado, muro de concreto cíclopeo	Limpieza y dragado del cause, eliminación de la obstrucción	CODIGO GT-26- 2016	Soluciones Y Servicios Generales S. De R.L.	Sector Saneamiento / Agua Potable	Reconstrucción de Obra de Captación Tullan I,	Adoquinado de callejón de Bo. San Martín, 10 y 11 calle 8 y 9 avenida	Infraestructura Vial	Sr. Jesús Alexis Sánchez	CODIGO GT-27- 2016	Sr. Jesús Alexis Sánchez	Infraestructura Vial	Adoquinado de callejón de Bo. San Martín, 10 y 11 calle 8 y 9 avenida	Bo. San Martín	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	Evitar la socavación del muro de contención del Tanque sedimentador y de la cortina de la presa en el lado izquierdo.	Excavación, escoliera de piedra, estructura de concreto reforzado, muro de concreto cíclopeo	CODIGO GT-40- 2016	Transmach S de R L de C.V.	Sector Saneamiento	Dragado de Crique Kilimaco entre 3 Avenida Y Descarga al mar	Barrio Campo Rojo	Evitar inundaciones en los alrededores del crique	CODIGO GT-31- 2016	Sr. Jorge Alberto Coto Alvarado	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales de Drenaje Río Mar, Cruces de Calle Y Caja Puente	Río Mar, Canales Colonia Montgomery, Bloque #009, Caja Puente en Calle Principal que une Cienaguita Y el Porvenir, Puerto Cortés Cortés.	Mantener los terrenos aledaños, librer de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos a las casas, caja puente construida con paredes de concreto fundido firme todo a doble cama de hierro #4 y concreto de 4,000 PSI	CODIGO GT-33- 2016	Sr. Rene Morales Gutierrez	Sector Educadón/ Escuela	Ampliación Remodelación del Kinder Eva Caravantes, Barrio San Isidro, Puerto Cortes, Cortes.	Barrio San Isidro 2da. Calle Oeste entre 10 y 11 Avenida, Puerto Cortes, Cortes.	Crear un espacio físico con la Infraestructura adecuada para el aprendizaje y cuidado de los niños, al mismo tiempo proporcionar facilidades a los maestros para el almacenamiento de sus materiales didácticos.	Consiste en la remodelación y ampliación de un salón de clases que incluye paredes, techo, bodega, servicio sanitario, acabados, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.
-----------------------	--------------	----------------------	--------------------------------	--	---	---	---	---	--	-----------------------	---	--------------------------------------	--	--	----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	--	----------------	---	---	---	-----------------------	----------------------------	--------------------	---	-------------------	--	-----------------------	---------------------------------	---	--	--	--	-----------------------	----------------------------	--------------------------	--	--	---	--


CODIGO GT-32-2016	Sr. Ricardo Enrique Rosales	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Canales de Drenaje Pluvial, Colonia Bellos Horizontes, Pasaje No.1, No.2 y No.3, Barrio Cienaguita, Municipio de Puerto Cortes.	Colonia Bellos Horizontes, Pasaje No.1, No.2 y No.3, Barrio Cienaguita, Municipio de Puerto Cortes.	Drenar el agua lluvia y venas de aguas naturales de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socavación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes armadas y repellos, pasos peatonales, pasos vehiculares y cruces de calles.
CODIGO GT-34-2016	COATSA. S. DE R.L	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Canales de Aguas Lluvias, Barrio Suyapa, 8 Calle , 9-11 Avenida	Barrio Suyapa, 8 Calle , 9-11 Avenida, Puerto Cortes, Cortes	Drenar el agua lluvia manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socavación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes armadas y repellos, pasos peatonales, pasos vehiculares, cruces de calles y demoliciones de estructuras existentes que obstaculizan la construcción de los canales.
CODIGO GT-38-2016	Sra. Romelia Rapalo Rapalo	Sector Educación/ Escuela	III Etapa de la Escuela Nueva Honduras, Barrio Palermo, Municipio de Puerto Cortés, Cortés	Barrio Palermo	Crear un espacio físico con la infraestructura adecuada para el aprendizaje, cuidado, protección y recreación de los niños. Al mismo tiempo facilitar las labores de los maestros.	Consiste en la reconstrucción de la cerca perimetral, reparaciones varias como pintura, granito terrazo y limpieza, construcción de cancha multiusos, Caseta de vigilancia con su respectiva fosa septica.
CODIGO GT-43-2016	Sr. Wilson David Williams Mejia	Sector Saneamiento/ obras civiles	Remodelación Oficina Relleno Sanitario, Bodega y Techado de Bascula Aldea el Chile Abajo.	Aldea Chile Abajo, Puerto Cortes, Cortes	Remodelación de oficina principal, Construcción de techo para protección de Bascula y obras complementarias.	Consiste en la construcción de cimientos, zapatas aisladas, soleras para culatas, columnas de canaletas galvanizadas, estructura con tendales de canaletas galvanizada, suministro de puertas y ventanas, instalaciones eléctricas, acabados, pintura, construcción de losas vehiculares de aproximación, estructura de galera, columna de acero perfil W8x28, estructura de techo con tendales de canaleta 2x6 galvanizada, instalaciones eléctricas, construcción de canal para aguas lluvias losas de pasos peatonales, acera de concreto, instalación de balcones en ventanas y puertas, suministro e instalación de postes de madera, bastidores acometida cable #6.
CODIGO GT-39-2016	Sr. Mario Roberto Pineda Jimenez	Proyectos Sociales	Remodelación del Correo Nacional.	Barrio El Centro ,1 Calle entre 1 y 2 Avenida al lado de las Oficinas de Hondutel, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las instalaciones de las oficinas del correo nacional, proporcionar una mejor área de trabajo	Consiste en la remodelación de las instalaciones, piso de concreto y terrazo, con paredes internas de estructura metálica y tablayeso doble forro, baños nuevo y pintura en paredes nuevas y remoción de pinturas en paredes existente
CODIGO GT-36-2016	Sr. Mario Membreno	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Remoción y Colocación de Alcantarillas de 72" de Concreto Reforzado y Construcción de Cabezales Paso Vehicular Colonia la fraternidad.	Sector Chameleconsito, Col la Fraternidad a 500 mts. De Plantel de Contenedores Standard Fruit Company.	Mejorar la conducción de las aguas de la quebrada que se encuentra en la zona para proteger el paso vehicular.	Consiste en la construcción de dos cabezales de concreto ciclopeo desplazado a una profundidad considerable, instalación de 4 Alcantarillas que se encuentran ubicadas en la zona.

Ing. Edwin Mejia.

 Jefe. Depto.
 Supervisión
 Proyectos.



CODIGO GT-37-2016	Sarahi Tovar	Infraestructura Vial	Empedrado de Calle Principal Lomas del Puerto	Lomas del Puerto, Puerto Cortés, Cortés.	Brindar una solución permanente a la calzada que se encuentra cuesta abajo que deteriora la rodadura con las corrientes de las aguas lluvias que fluyen de aguas arriba.	Se cortaran mecánicamente con equipo, 20 cms de material selecto compactado existente en la rodadura del callejón con el objetivo de colocar una cama de piedra que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir el concreto hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en una longitud de un poco mas de 120. ml de calle con un ancho promedio de 6.50m
CODIGO GT-41-2016	Aldrin Guillermo García Herrera	Infraestructura Vial	Apertura de Carretera Hacia Comunidadde Morazan.	Sector Nisperales, Desvío de Calle Troncal Nisperales Hasta Comunidad Morazán	Brindar a la Comunidad una mejor accesibilidad hacia el sector y tener una mejor condición de vida. Mejorando la ruta de acceso permanete en el sector.	Se procedera a utilizara el equipo necesario para realizar los cortes y rellenos según se amerite en las diferentes condiciones del terreno logrando las elevaciones de diseño.
CODIGO GT-35-2016	Transmacah S de R L de C.V.	Sector Saneamiento	Dragado de la Quebrada El Pato	Sector Medina	Evitar inundaciones en los alrededores de la quebrada	Limpeza y dragado del cause de la quebrada


Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos



Ing. Edwin Mejia.

E. Mejia

Jefe Depto.
Supervisión
Proyectos.



2	Modificación de Contrato		x	Justificación:
3	Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
4	Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-35-2016		Canales de Aguas Lluvias, Barrio Suyapa 8 Calle, 9-11 Avenida		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-43-2016		Remodelacion Oficina Relleno Sanitario, Bodega y Techado de Bascula Aldea Chile Abajo.		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-39-2016		Remodelación del Correo Nacional.		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
Orden de Cambio		x		
Modificación de Contrato		x	Justificación:	
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-36-2016		Remoción y Colocación de Alcantarillas de 72" de Concreto Reforzado y Construcción de Cabezales Paso Vehicular Colonia la fraternidad.		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
Orden de Cambio		x		
Modificación de Contrato		x	Justificación:	
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. Edwin Mejía

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Diciembre del 2016.




CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT/MPC No 20-2016		Canales pluviales colonia San Antonio, Frente a barrio la Roca, salida a SPS, carretera CA-5.		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio	x		Se sustituyo la actividad de enchapado por ampliar los metros lineales de canal pluvial y se agregaron las losas de accesos a viviendas que no estaban establecidas las cantidades exactas.	
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT/MPC No 19-2016		Construcción de Graderías y Áreas de Recreación Zapadril		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio	x		Se redujo el numero de metros lineales de canales pluviales, se eliminaron las bancas B-1, y se aumento las aceras y se adiciono paredes de bloque de muros.	
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT/MPC No 01-2013		Construcción Kinder Modelo San Isidro		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x	Justificación:	
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Suspensión de Contrato	x		Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-17-2016		Adoquinado Callejón de Acceso Escuela Marco Aurelio Soto		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x	Justificación:	

Ing. Edwin Mejia.
Jefe. Depto.
Supervisión
Proyectos.



GT-40-2016		Dragado del Crique Kilimaco entre 3 Avenida y descarga al mar	
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
1 Orden de Cambio		x	
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO	
GT-31-2016		Canales de Drenaje Rio Mar, Cruces de Calle y Caja Puente	
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
1 Orden de Cambio		x	
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO	
GT-33-2016		Ampliación Remodelación del Kinder Eva Caravantes, Barrio San Isidro, Puerto Cortes, Cortes	
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
1 Orden de Cambio		x	
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO	
GT-32-2016		Canales de drenaje Pluvial, Colonia Bellos Horizontes Pasajes No. 1, No. 2, No. 3, Barrio Cienagueta Municipio de Puerto Cortes, Cortes.	
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
1 Orden de Cambio		x	
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO	
GT-38-2016		III Etapa de la Escuela Nueva Honduras, Barrio Palermo, Municipio de Puerto Cortés, Cortés	
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
1 Orden de Cambio		x	

Ing. Edwin Mejia. Depto. Supervisión
E. Mejia
 Proyecto.



3	Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
4	Suspensión de Contrato		x	Justificación:


CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-29-2016		Pavimentación de acceso principal		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-30-2016		Adoquinamiento entrada norte y oeste del estadio Excelsior		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-27-2016		Adoquinado de callejón de barrio San Martin, 10 y 11 calle, 8 y 9 avenida		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo.		x	Justificación:	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-26-2016		Reconstrucción de Obra de Captación Tulian I		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo	x		Justificación: Retrasos por Lluvias y crecidas del rio en octubre y noviembre	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

Ing. Edwin Mejia.
Jefe Depto.
Supervisión
Proyecto.



2	Modificación de Contrato		x	Justificación:
3	Ampliación de Tiempo			Justificación:
4	Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-22-2016		Canal Enchapado Ambos Lados de Calle y Cruces de Calle.		
ACTIVIDAD		SI	NO	Justificación:
1	Orden de Cambio		x	
2	Modificación de Contrato		x	Justificación:
3	Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
4	Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
No aplica contrato (Orden de Trabajo)		Obras complementarias de drenaje col El mirador		
ACTIVIDAD		SI	NO	Justificación:
1	Orden de Cambio		x	
2	Modificación de Contrato		x	Justificación:
3	Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
4	Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-25-2016		Acondicionamiento de contenedores para bodegas DEMA y programas sociales en los predios municipales.		
ACTIVIDAD		SI	NO	Justificación:
1	Orden de Cambio		x	
2	Modificación de Contrato		x	Justificación:
3	Ampliación de Tiempo	x		Justificación: Lluvia frecuente en meses de octubre y noviembre
4	Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-28-2016		Reconstrucción de pretilos dañados de puente viejo de Pueblo Nuevo		
ACTIVIDAD		SI	NO	Justificación:
1	Orden de Cambio		x	
2	Modificación de Contrato		x	Justificación:
3	Ampliación de Tiempo	x		Justificación: Lluvias frecuentes en Octubre y Noviembre

Suspensión de Contrato		x	Justificación:
------------------------	--	---	----------------

CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO		
GT-37-2016	Empedrado de Calle Principal Lomas del Puerto		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
Orden de Cambio		x	
Modificación de Contrato		x	Justificación:
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO		
GT-41-2016	Apertura de Carretera Hacia Comunidadde Morazan.		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
Orden de Cambio		x	
Modificación de Contrato		x	Justificación:
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO		
GT-35-2016	Desasolvamiento Quebrada El Pato		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
Orden de Cambio		x	
Modificación de Contrato		x	Justificación:
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
Suspensión de Contrato		x	Justificación:

Ing. Edwin Mejia
Jefe Supervisión de Proyectos

