



DESCRIPCIÓN BREVE

Informe Mensual de actividades Correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero del 2024

Responsable: Carlos Olvin López Martínez


APROBO POR.
ING. WILMER SANTOS



Mes:			FEBRERO		Nombre:		Carlos Olvin López Martínez	
N°	Fecha	Actividad Realizada	Producto Obtenido	Actores Involucrados	Documentos de Respaldo	Acciones De Seguimiento		
1	01/02/2024	Apoyo a ingeniero de obra en la construcción del puente caja	En la comunidad de Santiago del municipio de concepción.	Ingeniero infra estructura Y alcalde municipal	Anotaciones en agenda.	Aprendizaje de realización de		
2	02/02/2024	Apoyo a ingeniero de obra en la construcción del puente caja.	En la comunidad de Santiago del municipio de concepción.	Ingeniero infra estructura Y alcalde municipal	Anotaciones en agenda y fotografías	Elaboración de perfil.		
3	05/02/2024	Apoyo a ingeniero de obra en la construcción del puente caja.	En la comunidad de Santiago del municipio de concepción.	Ingeniero infra estructura Y alcalde municipal	Anotaciones en agenda y fotografías	Elaboración de perfiles		
4	06/02/2024	Apoyo a ingeniero de obra en la construcción del puente caja	En la comunidad de Santiago del municipio de concepción.	Ingeniero infra estructura Y alcalde municipal	Anotaciones en agenda y fotografías.	Elaboración de perfiles		
5	07/02/2024	Apoyo a ingeniero de obra en la construcción del puente caja Acompañamiento al alcalde en supervisión de balastro de calle	En la comunidad de Santiago del municipio de concepción. En Santiago, san Jerónimo, Agua Salada, Dorado.	Ingeniero infra estructura Y alcalde municipal	agenda y fotografías.	Elaboración de perfiles		

6	08/02/2024	Revisión de carretera	En la comunidad de Santiago del municipio de concepción. Tomar evidencia antes, durante, y un después.	Ing. De infra estructura	agenda fotografías.	Elaboración de perfiles
8	09/02/2024	Revisión de carretera	En la comunidad de Santiago del municipio de concepción. Tomar evidencia antes, durante, y un después.	Ing. De infra estructura	agenda fotografías.	Elaboración de perfiles
9	12/02/2024	Inicio en la reconstrucción de mejoramiento del salón comunal.	En la comunidad de la laguna san Nicolás	Ing. De infra estructura y Alcalde municipal.	agenda fotografías.	Elaboración de perfiles
10	13/02/2024	Supervisión del avance del salón comunal. Capacitación sobre perforación.	n la comunidad de la laguna san Nicolás En las oficinas de ANFI.	Ing. De infra estructura LIC. Elvin Vásquez	agenda fotografías.	Adquiriendo conocimiento
11	14/02/2024	Formulación de perfil de puente caja	En oficina municipal	Ing. De infra estructura	agenda fotografías.	Elaboración de perfiles
12	15/02/2024	Inicio en la reconstrucción de la iglesia católica. Medición de la cerca perimetral de la escuela	San Miguelillo	Ing. De infra estructura	agenda fotografías.	Mediciones

13	16/02/2024	Medición de la cerca perimetral de la escuela república de costa Rica.	En la comunidad de san Nicolás	Ing. De infra estructura	Anotaciones en agenda fotografía	Mediciones en y
14	19/02/2024	Formulación de perfil de puente caja	En oficina	Ing. De infra estructura	Anotaciones en agenda fotografía	Elaboración de perfiles
15	20/02/2024	Supervisión del avance del salón comunal.	Comunidad la launa san Nicolas	Ing. De infra estructura Alcalde municipal.	Anotaciones en agenda fotografía	Elaboración de perfiles
16	21/02/2024	Supervisión del avance del campo de futbol	En la comunidad de las chorchas	Ing. De infra estructura Alcalde municipal.	Anotaciones en agenda fotografía	Elaboración de perfiles

16	22/02/2024	Seguimiento en la reconstrucción del campo de futbol	En la comunidad de las chorchas	Ing. De infra estructura Alcalde municipal.	Anotaciones en agenda y fotografía	Elaboración de perfiles
17	23/02/2024	Seguimiento en la reconstrucción del campo de futbol	En la comunidad de las chorchas	Ing. De infra estructura Alcalde municipal.	Anotaciones en agenda y fotografía	Elaboración de perfiles
18	26/02/2024	Seguimiento en reconstrucción de la iglesia católica Entrega de informar mensual	En la comunidad de miguellillo En las oficinas de ANFI	Ing. De infra estructura Alcalde municipal.	Anotaciones en agenda y fotografía	Elaboración de perfiles
19	27/02/2024	Seguimiento en la reconstrucción del campo de futbol	En la comunidad de las chorchas	Ing. De infra estructura Alcalde municipal.	Anotaciones en agenda y fotografía	Elaboración de perfiles
20	28/02/2024	Seguimiento en la reconstrucción del campo de futbol	En la comunidad de las chorchas	Ing. De infra estructura Alcalde municipal.	Anotaciones en agenda y fotografía	Elaboración de perfiles
12	29/02/2024	Seguimiento en reconstrucción de la iglesia católica	En la comunidad de miguellillo	Ing. De infra estructura	Anotaciones en agenda y fotografía	Elaboración de perfiles

				Alcalde municipal	



CARLOS OLVIN LOPEZ MARTINEZ