



IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA
Sector	UNO
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA LEMPIRA, PINTURA
Ubicación del Proyecto	GORDENADAS Longitud -87.129492° O latitud 14.584545° N
	
Propósito	Mejoramiento de techo y pintura para brindar un espacio mas acto para recibir clases
Descripción del proyecto	Pago por mano de obra por construcción de techo, pintura y baños
ELABORACION DEL PROYECTO	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el Terreno	NINGUNO
Detalles del encargado del Proyecto	SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA contratista.

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029
E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Fuentes de Financiamiento	ALCALDIA MUNICIPAL
Presupuesto del proyecto	L. 84,841.25
Fecha de la aprobación del presupuesto del proyecto	03/03/2022
Estado del proyecto (ACTUAL)	CULMINADO
Costo de finalización	L. 84,841.25
Fecha de finalización	OCTUBRE 2023
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	NINGUNO
Variación en el costo total del proyecto	NINGUNO
Variación en el alcance y duración del proyecto	NINGUNO
Razones de los cambios antes mencionados	NINGUNO




Zedros in nostra Sanguinis




MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
 TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029
 E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Numero de Proyecto	Nombre del Programa	Lugar del Proyecto	Monto ejecutado en el proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual.
06	CONSTRUCCION DE TECHO PINTURA ESCUELA LEMPIRA	CEDROS ABAJO	84,841.25	84,841.25



Armando Enrique Valle
 Depto. Desarrollo Comunitario



Cedros in nostra Sanguinis