



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



Institución: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio- Honduras																	
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																	
Objetivos:																	
01		Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.															
02		Reducir la pobreza y la desnutrición en el Corredor Seco															
03		Implementar reformas institucionales que aborden las restricciones del crecimiento económico en Honduras															
Actividad Obra: 004-ADMINISTRACIÓN MCA-HONDURAS PRESTAMO BID 2155BL-HO			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
					100.00	0.00	49,825,939.00	0.00	0.00	482,602.00	0.00	0.00	485,843.00	0.00	0.00	968,445.00	0.00
Total Actividad - Obra:					100.00		49,825,939.00	0.00		482,602.00	0.00		485,843.00	0.00		968,445.00	0.00
Actividad Obra: 005-UNIDAD DE AGENTE FISCAL			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA						
01	GESTIONES UAF REALIZADAS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	100.00	0.00	1,674,000.00	0.00	0.00	98,506.00	0.00	0.00	98,802.00	0.00	0.00	197,308.00	0.00
Total Actividad - Obra:					100.00		1,674,000.00	0.00		98,506.00	0.00		98,802.00	0.00		197,308.00	0.00
Actividad Obra: 006-REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA, SECCIÓN V, EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA						
01	AVANCE DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA SECCIÓN V EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL	75	PORCENTAJE	S	19.00	0.00	68,687,716.00	6.88	0.00	20,548,295.00	4.64	0.00	32,662,155.00	11.52	0.00	53,210,450.00	60.63
Total Actividad - Obra:					19.00		68,687,716.00	6.88		20,548,295.00	4.64		32,662,155.00	11.52		53,210,450.00	60.63
Actividad Obra: 007-SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA, SECCIÓN V, EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA						
01	AVANCE EN TRAMOS SUPERVISADOS	75	PORCENTAJE	N	80.00	0.00	13,921,098.00	0.00	0.00	1,420,994.00	0.00	0.00	1,426,217.00	0.00	0.00	2,847,211.00	0.00
Total Actividad - Obra:					80.00		13,921,098.00	0.00		1,420,994.00	0.00		1,426,217.00	0.00		2,847,211.00	0.00
Actividad Obra: 008-REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA, SECCIÓN VI, BONITO ORIENTAL COROCITO			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA						
01	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AGRÍCOLA SECCIÓN VI BONITO ORIENTAL-COROCITO	75	PORCENTAJE	S	5.00	0.00	30,424,477.00	0.00	0.00	27,822,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,822,463.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00		30,424,477.00	0.00		27,822,463.00	0.00		0.00	0.00		27,822,463.00	0.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA, SECCIÓN VI, BONITO ORIENTAL COROCITO			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA						
01	AVANCE EN TRAMOS SUPERVISADOS	75	PORCENTAJE	N	5.00	0.00	3,308,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00		3,308,681.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 010- MANTENIMIENTO DE SECCIONES III, IV Y VI CORREDOR AGRICOLA			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA						
01	MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES III, IV Y V (GUALACO-SAN ESTEBÁN, EL CARBÓN- BONITO ORIENTAL-PUERTO CASTILLA)	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	3,525,551.00	0.00	0.00	757,634.00	0.00	0.00	1,421,049.00	0.00	0.00	2,178,683.00	0.00
02	MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES III, IV Y V (GUALACO-SAN ESTEBÁN, EL CARBÓN- BONITO ORIENTAL-PUERTO CASTILLA)	53	KILÓMETRO	S	57.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	66.67
Total Actividad - Obra:					57.00		3,525,551.00	19.00		757,634.00	19.00		1,421,049.00	0.00		2,178,683.00	66.67
Actividad Obra: 011-OTROS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA						
01	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS	465	PERFIL DE PROYECTO	N	1.00	0.00	867,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		867,516.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 012-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA						
01	INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	577	HITO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Actividad Obra: 002-Reasentamiento		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 009-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %				
01	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO EN 2016	75 PORCENTAJE	N	100.00 0.00 1,325,660.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 224,266.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 224,266.00	0.00 0.00 16.92				
Total Actividad - Obra:				100.00	1,325,660.00	0.00	224,266.00	0.00	16.92				
Actividad Obra: 003-Reasentamiento		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 010-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	75 PORCENTAJE	S	16.00 0.00 74,878.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.00 2,050.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.00 2,050.00	3.13 0.00 2.74				
Total Actividad - Obra:				16.00	74,878.00	0.00	2,050.00	0.50	2.74				
Actividad Obra: 001-001 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL			
01	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA	75 PORCENTAJE	N	2.00 0.00 8,293,570.00	0.00 0.00 0.00	2.26 0.00 6,482,496.00	0.00 0.00 0.00	2.26 0.00 6,482,496.00	113.00 0.00 78.16				
Total Actividad - Obra:				2.00	8,293,570.00	0.00	6,482,496.00	2.26	78.16				
Actividad Obra: 002-002 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTUCA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL			
01	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTUCA	75 PORCENTAJE	N	5.00 0.00 18,070,596.00	0.00 0.00 0.00	5.58 0.00 10,060,693.00	0.00 0.00 0.00	5.58 0.00 10,060,693.00	111.60 0.00 55.67				
Total Actividad - Obra:				5.00	18,070,596.00	0.00	10,060,693.00	5.58	55.67				
Actividad Obra: 003-003 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JICARO GALÁN-EL AMATILLO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL			
01	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JICARO GALÁN-EL AMATILLO	75 PORCENTAJE	N	1.00 0.00 84,230,924.00	0.00 0.00 0.00	2.67 0.00 6,934,310.00	0.00 0.00 0.00	2.67 0.00 6,934,310.00	267.00 0.00 8.23				
Total Actividad - Obra:				1.00	84,230,924.00	0.00	6,934,310.00	2.67	8.23				
Actividad Obra: 004-004 - FIRMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL			
01	AVANCES DE FIRMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	149 INFORME	N	8.00 0.00 5,701,209.00	0.00 0.00 303,389.00	8.00 0.00 884,418.00	0.00 0.00 0.00	8.00 0.00 1,187,807.00	100.00 0.00 20.83				
Total Actividad - Obra:				8.00	5,701,209.00	0.00	303,389.00	8.00	20.83				
Actividad Obra: 005-005 - BANCO FIDEICOMISARIO, LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL			
01	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO EN 2016	75 PORCENTAJE	N	39.00 0.00 239,698.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 82,873.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 82,873.00	0.00 0.00 34.57				
Total Actividad - Obra:				39.00	239,698.00	0.00	82,873.00	0.00	34.57				
Actividad Obra: 006-006 - IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL			
01	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO	75 PORCENTAJE	N	100.00 0.00 18,818,689.00	100.00 0.00 2,422,514.00	100.00 0.00 1,080,243.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 3,502,757.00	100.00 0.00 18.61				
Total Actividad - Obra:				100.00	18,818,689.00	100.00	1,080,243.00	0.00	18.61				
Actividad Obra: 007-007 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL			
01	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA	75 PORCENTAJE	N	2.00 0.00 18,525,475.00	0.00 0.00 9,048,936.00	3.46 0.00 6,680,887.00	0.00 0.00 0.00	3.46 0.00 15,729,823.00	173.00 0.00 84.91				
Total Actividad - Obra:				2.00	18,525,475.00	0.00	9,048,936.00	3.46	84.91				
Actividad Obra: 008-DISEÑOS CORREDOR PACIFICO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL			
01	DISEÑOS DEL CORREDOR PACIFICO	149 INFORME	N	3.00 0.00 11,485,574.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				3.00	11,485,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 009-009 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JICARO GALÁN-EL AMATILLO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL			
01	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JICARO GALÁN-EL AMATILLO	75 PORCENTAJE	N	1.00 0.00 10,789,329.00	0.00 0.00 0.00	2.67 0.00 4,830,330.00	0.00 0.00 0.00	2.67 0.00 4,830,330.00	267.00 0.00 44.77				
Total Actividad - Obra:				1.00	10,789,329.00	0.00	4,830,330.00	2.67	44.77				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2016 16:21:45
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 4

Actividad Obra: 010-010 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre	Ejecutado Noviembre	Ejecutado Diciembre	Ejecución Acumulada Trimestre 4	% de Avance Trimestre 4								
					Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	%							
					%	%	%	%	%		%							
					Costo	Costo	Costo	Costo	Costo									
01	UNIDAD DE CONCESIONES ESTABLECIDA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSEP	512	UNIDAD EJECUTORA	N	1.00	0.00	4,462,145.00	0.00	0.00	1,660,009.00	0.00	0.00	0.00	1,807,681.00	0.00	0.00	40.51	
Total Actividad - Obra:					1.00		4,462,145.00	0.00		1,660,009.00	0.00		0.00	1,807,681.00	0.00		40.51	
Actividad Obra: 011-011 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS QUE CONECTAN CON EL CP		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL										
01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS REALIZADO	53	KILOMETRO	S	250.00	0.00	3,682,183.00	0.00	0.00	599,260.00	0.00	0.00	0.00	599,260.00	0.00	0.00	16.27	
Total Actividad - Obra:					250.00		3,682,183.00	0.00		599,260.00	0.00		0.00	599,260.00	0.00		16.27	
Actividad Obra: 014-014 - PAGO DE INTERESES PREST. BID 2470BL-HO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL										
01	PAGO INTERESES PRESTAMO BID 2470BL-HO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	100.00	0.00	6,896,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					100.00		6,896,800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 015-015 - ESTUDIOS TÉCNICOS		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL										
01	DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS PRESENTADOS	149	INFORME	S	2.00	0.00	3,600,876.00	0.00	0.00	2,200,743.00	0.00	0.00	0.00	3,144,874.00	0.00	0.00	87.34	
Total Actividad - Obra:					2.00		3,600,876.00	0.00		2,200,743.00	0.00		0.00	3,144,874.00	0.00		87.34	
Actividad Obra: 001- ESTUDIOS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO 1 - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")										
01	ESTUDIO Y DISEÑO PARA ESTABILIZAR LA FALLA LOCALIZADA EN UN TALUD DE LA RESIDENCIAL CIUDAD DEL ÁNGEL ELABORADO	291	DISEÑO	S	1.00	0.00	3,340,750.00	0.00	0.00	2,284,163.00	0.00	0.00	0.00	2,284,163.00	0.00	0.00	68.37	
Total Actividad - Obra:					1.00		3,340,750.00	0.00		2,284,163.00	0.00		0.00	2,284,163.00	0.00		68.37	
Actividad Obra: 002-OBRAS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO 1 - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")										
01	AVANCE DE OBRA EN LA REHABILITACION DE LA RAMPA NUMERO 5 DEL INTERCAMBIO DEL MILENIO	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	24,742,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					25.00		24,742,942.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO 1 - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")										
01	AVANCE EN LA SUPERVISION DE LA OBRA EN LA REHABILITACION DE LA RAMPA NUMERO 5 DEL INTERCAMBIO DEL MILENIO	75	PORCENTAJE	S	5.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					5.00		2,300,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Institución:					5,846.00		553,838,231.00	126.88		69,421,179.00	148.78		0.00	175.66	264,963,723.00	3.00		47.84
Totales del Reporte:					5,846.00		553,838,231.00	126.88		69,421,179.00	148.78		0.00	175.66	264,963,723.00	3.00		47.84