

IDENTIFICACION DEL PROYECTO NOVIEMBRE 2016

Código	Propietario del Proyecto	Sector	Sub-Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto
105724	beneficiarios directos	Energia	ELECTRIFICACION RURAL	SUMINISTRO DE 3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	Francisco Morazan	electrificar zonas rurales donde no alcanza la energia electrica enee	Programa de Infraestructura Rural (FHIS)
105887	beneficiarios directos	Energia	ELECTRIFICACION RURAL	SUMINISTRO DE 1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	Atlantida	electrificar zonas rurales donde no alcanza la energia electrica enee	Programa de Infraestructura Rural (FHIS)
106003	Varias Comunidades	Municipal	Parques, Centro Comunales y Otros	Construccion Parque Recreativo Colonia Moreno y Hercules	Lempira	Construir zona de recreacion	KFW
106003	Varias Comunidades	Municipal	Parques, Centro Comunales y Otros	Construccion Parque Recreativo Colonia Moreno y Hercules	Lempira	Construir zona de recreacion	KFW
106003	Varias Comunidades	Municipal	Parques, Centro Comunales y Otros	Construccion Parque Recreativo Colonia Moreno y Hercules	Lempira	Construir zona de recreacion	KFW
106114	beneficiarios directos	Energia	ELECTRIFICACION RURAL	SUMINISTRO DE 3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	Cortes	electrificar zonas rurales donde no alcanza la energia electrica enee	Programa de Infraestructura Rural (FHIS)
106395	beneficiarios directos	Energia	ELECTRIFICACION RURAL	SUMINISTRO DE 1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	Francisco Morazan	electrificar zonas rurales donde no alcanza la energia electrica enee	Programa de Infraestructura Rural (FHIS)



ELABORACION DEL PROYECTO NOVIEMBRE 2016

CODIGO	Alcance del Proyecto (Producto)	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Contacto	Telefono	Correo Electronico	Fuente de Financiamiento	Componente	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion	Fecha de Finalizacion	avance
105724	electricidad convencional	bajo	ninguno	Sistemas Solares de Honduras	2239-8213	e-mail@solarihn.com	4099-HO	Inversion	L. 182,444.28	03/11/2016	EJECUCION	0	30 dias	100
105887	electricidad convencional	bajo	ninguno	Sistemas Solares de Honduras	2239-8213	e-mail@solarihn.com	4099-HO	Inversion	L. 60,814.76	03/11/2016	EJECUCION	0	30 dias	100
106003	Centro Recreativo	bajo	ninguno	A.M. Gracias Lempira	2656-1383		211-65-364-KFW	Sup/Inversion	L. 416,380.25	09/11/2016	EJECUCION	0		50
106003	Centro Recreativo	bajo	ninguno	A.M. Gracias Lempira	2656-1383		211-65-364-KFW	Capacitacion	L. 35,000.00	09/11/2016	EJECUCION	0		100
106003	Centro Recreativo	bajo	ninguno	A.M. Gracias Lempira	2656-1383		211-65-364-KFW	Inversion	L. 5008,210.06	09/11/2016	EJECUCION	0	180 dias	50
106114	electricidad convencional	bajo	ninguno	Sistemas Solares de Honduras	2239-8213	e-mail@solarihn.com	4099-HO	Inversion	L. 182,444.28	03/11/2016	EJECUCION	0	30 dias	100
106395	electricidad convencional	bajo	ninguno	CADELGA	2553-0821	ventas@cadelga.hn	4099-HO	Inversion	L. 5,825.57	03/11/2016	EJECUCION	0	30 dias	100



EJECUCION DEL PROYECTO NOVIEMBRE 2016			
codigo	variacion en costo total del Proyecto	variacion en el alcance y duracion del proyecto	razones de los cambios antes mencionados
105724	0	0	Ninguna
105887	0	0	Ninguna
106003	0	0	Ninguna
106003	0	0	Ninguna
106003	0	0	Ninguna
106114	0	0	Ninguna
106395	0	0	Ninguna

