



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras C.A.
Email sanjose315@yahoo.com



**Planilla de Albañil y ayudante en la Construcción
De Un Kinder En La Comunidad De Carboneras
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 26 febrero AL 02 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	500.00	6	3,000.00
3	JORNAL	250.00	6	1,500.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 9,000.00

**Planilla de Soldador y ayudante en la Construcción
De Un Techo En Kinder En La Comunidad De Carboneras
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 26 febrero AL 02 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 4,500.00

**Planilla De Albañil Y Ayudantes En La Construcción De Un Salón Comunal
La Comunidad De El Chorro
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 26 febrero AL 02 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	500.00	6	3,000.00
3	JORNAL	500.00	6	3,000.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
5	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 12,000.00

**Planilla De Albañil Y Ayudantes En La Construcción De Un Tramo De Enchape
De Piedra Y Cemento En La Subida Del Puente Del Rio Colorado Hacia La Comunidad
De El Ocotal**

**San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 26 febrero AL 02 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	250.00	6	1,500.00
3	JORNAL	250.00	6	1,500.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
5	JORNAL	250.00	6	1,500.00
6	JORNAL	250.00	6	1,500.00
7	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 12,000.00

**Planilla de Albañil y ayudante en la Construcción De Un Kinder En La Comunidad De La
Perulapa, Quezalapa**

**San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 26 febrero AL 02 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	250.00	6	1,500.00
3	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 6,000.00

Planilla De Albañil Y Ayudantes De Quitar Adoquines En El Centro Del Casco Urbano

**San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 26 febrero AL 02 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	500.00	6	3,000.00
3	JORNAL	500.00	6	3,000.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
5	JORNAL	250.00	6	1,500.00
6	JORNAL	250.00	6	1,500.00
7	JORNAL	250.00	6	1,500.00

8	JORNAL	250.00	6	1,500.00
9	JORNAL	250.00	6	1,500.00
10	JORNAL	250.00	6	1,500.00
11	JORNAL	250.00	6	1,500.00
12	JORNAL	250.00	6	1,500.00
13	JORNAL	250.00	6	1,500.00
14	JORNAL	250.00	6	1,500.00
15	JORNAL	250.00	6	1,500.00
16	JORNAL	250.00	6	1,500.00
17	JORNAL	250.00	6	1,500.00
18	JORNAL	250.00	6	1,500.00
19	JORNAL	250.00	6	1,500.00
20	JORNAL	250.00	6	1,500.00
21	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 36,000.00

Planilla De Albañil Y Ayudantes De Quitar Adoquines y Construcción de Pavimento En
El Centro Del Casco Urbano
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 04 AL 09 marzo 2024

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	500.00	6	3,000.00
3	JORNAL	500.00	6	3,000.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
5	JORNAL	250.00	6	1,500.00
6	JORNAL	250.00	6	1,500.00
7	JORNAL	250.00	6	1,500.00
8	JORNAL	250.00	6	1,500.00
9	JORNAL	250.00	6	1,500.00
10	JORNAL	250.00	6	1,500.00
11	JORNAL	250.00	6	1,500.00
12	JORNAL	250.00	6	1,500.00

13	JORNAL	250.00	6	1,500.00
14	JORNAL	250.00	6	1,500.00
15	JORNAL	250.00	6	1,500.00
16	JORNAL	250.00	6	1,500.00
17	JORNAL	250.00	6	1,500.00
18	JORNAL	250.00	6	1,500.00
19	JORNAL	250.00	6	1,500.00
20	JORNAL	250.00	6	1,500.00
21	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 36,000.00

Planilla De Albañil Y Ayudantes En La Construcción De Un Tramo De Enchape De Piedra Y Cemento En La Subida Del Puente Del Rio Colorado Hacia La Comunidad De El Ocotal ,San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 04 AL 09 marzo 2024

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	250.00	6	1,500.00
3	JORNAL	250.00	6	1,500.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
5	JORNAL	250.00	6	1,500.00
6	JORNAL	250.00	6	1,500.00
7	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 12,000.00

Planilla de Albañil y ayudante en la Construcción De Un Kinder En La Comunidad De La Perulapa, Quezalapa
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 04 AL 09 marzo 2024

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	250.00	6	1,500.00
3	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 6,000.00

**Planilla De Albañil Y Ayudantes En La Construcción De Un Salón Comunal
La Comunidad De El Chorro
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 04 AL 09 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	500.00	6	3,000.00
3	JORNAL	500.00	6	3,000.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
5	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 12,000.00

**Planilla De Jornales En Limpieza Y Chapia En El Bambú
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 26 febrero AL 02 marzo 2024
Semana Del 04 AL 09 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	200.00	6	2,400.00
2	JORNAL	200.00	6	2,400.00
3	JORNAL	200.00	6	2,400.00
4	JORNAL	200.00	6	2,400.00
TOTAL				L. 12,000.00

**Planilla de Albañil en la Repello del Centro Básico, Comunidad Quezalapa
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 04 AL 09 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 4,500.00

**Planilla de Albañil y ayudante en la Construcción De Un Cerco En La Escuela Augusto
Medina ,En La Comunidad De Las Lagunas, San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 26 febrero AL 02 marzo 2024, Semana Del 04 AL 09 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	12	6,000.00
2	JORNAL	250.00	12	3,000.00

3	JORNAL	250.00	12	3,000.00
TOTAL				L. 12,000.00

**Planilla De Jornales En Limpieza En La Orilla Del Rio De Área Turística En La
Comunidad El Chorro, San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 26 febrero AL 02 marzo 2024,
Semana Del 04 AL 09 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	200.00	6	2,400.00
2	JORNAL	200.00	6	2,400.00
3	JORNAL	200.00	6	2,400.00
4	JORNAL	200.00	6	2,400.00
5	JORNAL	200.00	6	2,400.00
TOTAL				L. 12,000.00

**Planilla De Jornales En Limpieza Y Realización de la Poza el Puenton Barrio Placeres
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 04 AL 08 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	200.00	5	1,000.00
2	JORNAL	200.00	5	1,000.00
3	JORNAL	200.00	5	1,000.00
4	JORNAL	200.00	5	1,000.00
5	JORNAL	200.00	5	1,000.00
TOTAL				L. 5,000.00

**Planilla de Soldador y ayudante en la Construcción De Un Techo, Puertas, Ventanas En
Centros De Salud, San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 26 febrero al 02 marzo, Semana 04 al 09 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	12	6,000.00
2	JORNAL	250.00	8	2,000.00
TOTAL				L. 8,000.00

Planilla de Albañil y ayudante en echar piso y tallar las ventanas y puertas en el centro de salud, San José del Potrero, Comayagua

Semana Del 06 AL 09 marzo 2024

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	3	1,500.00
2	JORNAL	250.00	4	1,000.00
TOTAL				L. 8,000.00

Planilla de Jornales Haciendo Ronda En La Loma Alta

San José del Potrero, Comayagua

Semana Del 11 AL 16 marzo 2024

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	200.00	6	1,200.00
2	JORNAL	200.00	6	1,200.00
3	JORNAL	200.00	6	1,200.00
TOTAL				L. 3,600.00

Planilla de Albañil y ayudante en la Construcción De Un Kinder En La Comunidad De La Perulapa, Quezalapa, San José del Potrero, Comayagua

Semana Del 11 AL 15 marzo 2024

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	2,500.00
2	JORNAL	250.00	6	1,250.00
3	JORNAL	250.00	6	1,250.00
TOTAL				L. 5,000.00

Planilla De Albañil Y Ayudantes En La Construcción De Un Tramo De Enchape De Piedra Y Cemento En La Subida Del Puente Del Rio Colorado Hacia La Comunidad De El Ocotal ,San José del Potrero, Comayagua

Semana Del 11 AL 16 marzo 2024

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	250.00	6	1,500.00
3	JORNAL	250.00	6	1,500.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
5	JORNAL	250.00	6	1,500.00

6	JORNAL	250.00	6	1,500.00
7	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 12,000.00

**Planilla De Jornales En Limpieza En La Orilla de la Quebrada Para Celebra el Programa
Chica Verano En El Área Turística
San José del Potrero, Comayagua
Semana 11 al 16 marzo**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	200.00	6	1,200.00
2	JORNAL	200.00	6	1,200.00
3	JORNAL	200.00	6	1,200.00
4	JORNAL	200.00	6	1,200.00
5	JORNAL	200.00	6	1,200.00
6	JORNAL	200.00	6	1,200.00
7	JORNAL	200.00	6	1,200.00
8	JORNAL	200.00	6	1,200.00
TOTAL				L. 9,600.00

**Planilla De Jornales En Limpieza De Todas Las Quebradas Del Casco
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 11 AL 16 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	200.00	6	1,200.00
2	JORNAL	200.00	6	1,200.00
3	JORNAL	200.00	6	1,200.00
4	JORNAL	200.00	6	1,200.00
TOTAL				L. 4,800.00

**Planilla de Albañil y ayudante en la Construcción De Un Kínder En La Comunidad De
Carboneras, San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 11 AL 16 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	500.00	6	3,000.00

3	JORNAL	250.00	6	1,500.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 9,000.00

Planilla De Albañil Y Ayudantes De Quitar Adoquines y Construcción de Pavimento En El Centro Del Casco Urbano
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 11 AL 16 marzo 2024

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	500.00	6	3,000.00
3	JORNAL	500.00	6	3,000.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
5	JORNAL	250.00	6	1,500.00
6	JORNAL	250.00	6	1,500.00
7	JORNAL	250.00	6	1,500.00
8	JORNAL	250.00	6	1,500.00
9	JORNAL	250.00	6	1,500.00
10	JORNAL	250.00	6	1,500.00
11	JORNAL	250.00	6	1,500.00
12	JORNAL	250.00	6	1,500.00
13	JORNAL	250.00	6	1,500.00
14	JORNAL	250.00	6	1,500.00
15	JORNAL	250.00	6	1,500.00
16	JORNAL	250.00	6	1,500.00
17	JORNAL	250.00	6	1,500.00
18	JORNAL	250.00	6	1,500.00
19	JORNAL	250.00	6	1,500.00
20	JORNAL	250.00	6	1,500.00
21	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 36,000.00

**Planilla de Albañil y ayudante en la Construcción De Un Cerco En La Escuela Augusto Medina,En La Comunidad De Las Lagunas
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 11 AL 16 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	250.00	6	1,500.00
3	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 6,000.00

**Planilla de Albañil en la Repello del Centro Básico, Comunidad Quezalapa
San José del Potrero, Comayagua
Semana Del 11 AL 16 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
TOTAL				L. 3,000.00

**Planilla De Albañil Y Ayudantes De Quitar Adoquines y Construcción de Pavimento En El Centro Del Casco Urbano
San José del Potrero, Comayagua Semana Del 18 AL 23 marzo 2024**

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	500.00	6	3,000.00
3	JORNAL	500.00	6	3,000.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
5	JORNAL	250.00	6	1,500.00
6	JORNAL	250.00	6	1,500.00
7	JORNAL	250.00	6	1,500.00
8	JORNAL	250.00	6	1,500.00
9	JORNAL	250.00	6	1,500.00
10	JORNAL	250.00	6	1,500.00
11	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 21,000.00

**Planilla De Albañil Y Ayudantes Quitando El Techo A La Municipalidad Para Hacer
Terraza**

San José del Potrero, Comayagua


N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	250.00	6	1,500.00
3	JORNAL	250.00	6	1,500.00
4	JORNAL	250.00	6	1,500.00
5	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 9,000.00

**Planilla De Albañil Y Ayudantes En Mejoramiento IRBO Con La Colocación De
Cerámica Aula Laboratorio**

San José del Potrero, Comayagua Semana Del 18 AL 23 marzo 2024

N	OCUPACION	SUELDO DIARIO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1	JORNAL	500.00	6	3,000.00
2	JORNAL	500.00	6	3,000.00
3	JORNAL	250.00	6	1,500.00
TOTAL				L. 7,500.00

Elaborado por:


Johany Jakelline Trejo Urbina
Tesorera Municipal

