



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Nota Aclaratoria

PARA: Telma Yolibeth de la O Pineda
Oficia de información pública

DE: Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario proyectos


FECHA: Viernes 05 de abril 2024

Luis Fernando Martínez Ávila encargado de la oficina de desarrollo comunitario y proyecto da a conocer que el único proyecto que se está llevando a cabo es:

Proyecto: **RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL II ETAPA, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ.**

Código: **LPR-CANE-01-2024**

Att:


Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo Comunitario y Proyectos






LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Identificación del Proyecto				
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L.			
2. Sector o Sub sector:	BARRIO LA VIOLETA			
3. Nombre del Proyecto:	“RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL II ETAPA, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ.”			
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio			
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 5190 habitantes del municipio de Cane			
6. Objetivos Específicos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar el acceso recreativo de las personas • Reconstrucción del parque central. 			
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto de reconstrucción del parque central del municipio de Cane, Construcción de escenario, instalación de alumbrado, estampado a la par de la iglesia católica.			
Elaboración del Proyecto				
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 5190 habitantes			
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica			
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 20 de Febrero del 2024, teniendo una vigencia de 150 días calendario a partir de la orden de inicio			
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane			
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 2,963,270.12			
7. Fecha de Finalización:	02/12/2023			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	de Responsable	Indicador de Cumplimiento



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

EJECUCION	Instalación, de cerca perimetral, lamina de zinc, Demolición de escenario, demolición de elementos de concreto, acarreo de material.	23/02/2024 05/04/2024	al	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto					
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 10.0%				
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA				
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA				
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA				
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA				


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario





