

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>															
<b>ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCÁ (AMFI)</b>															
1	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomoncagua, Departamento de Intibucá	EL Sub Proyecto consiste en la construcción de: un sistema de alcantarillado sanitario que incluye 1.18 Kilómetros de red colectora, 67 acometidas domiciliarias y 24 pozos de Inspección de H= 2.25 metros(Altura Promedio)y Planta de Tratamiento que incluye la Construcción de un Desarenador, Biofiltro y Lecho de secado.	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/08/2013	20/09/2013	19/11/2013	19/12/2013				
2	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio ,Departamento de Intibucá	EL Sub Proyecto consiste en la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, lo que incluye la red de tuberías, colectores, conexiones domiciliarias, etc, así como la construcción de su respectiva planta de tratamiento	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/09/2013	21/10/2013	20/12/2013	19/01/2014				
3	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	EL Sub Proyecto consiste en la construcción de: un sistema de alcantarillado sanitario que incluye 3.80 Kilómetros de red colectora, 105 acometidas domiciliarias, 101 pozos de Inspección de H= 2.25 metros(Altura Promedio) y 4 Fosas Sépticas, así como una Planta de Tratamiento que incluye la Construcción de un Desarenador, Reactor Anaeróbico, Biofiltro y Lecho de secado.	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/10/2013	20/11/2013	19/01/2014	18/02/2014				
4	Construcción de Sistema de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Jiquinlaca,, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	EL Sub Proyecto consiste en la construcción de un sistema de Agua Potable y Saneamiento, lo que incluye la red de tuberías, colectores, conexiones domiciliarias, etc,	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/10/2013	20/11/2013	19/01/2014	18/02/2014				
5	Construcción de Sistema de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Departamento de Intibucá	EL Sub Proyecto consiste en la construcción de: un sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento que contempla la construcción de: Desarenador, Lecho de Secado, 08 Fosas Sépticas, Módulos de cajas distribuidoras de caudal, cruces, obras hidráulicas y módulos de zanjas filtrantes.	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	22/10/2013	21/11/2013	20/01/2014	19/02/2014				
6	Perforación de Pozo Profundo y Pruebas de Aforo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable La Coyotera,Ojo de Agua y la queserita , San Antonio, Departamento de Intibucá	El Sub Proyecto Consiste en la Perforación de Pozo Profundo y Pruebas de Aforo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable La Coyotera,Ojo de Agua y la queserita , San Antonio, Departamento de Intibucá	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Privado Nacional	23/10/2013	22/11/2013	21/01/2014	20/02/2014				
7	Perforación de Pozo Profundo y Pruebas de Aforo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Santa Rita,Santa Lucía, Departamento de Intibucá	El Sub Proyecto Consiste en la Perforación de Pozo Profundo y Pruebas de Aforo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Santa Rita,Santa Lucía, Departamento de Intibucá	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	24/10/2013	23/11/2013	22/01/2014	21/02/2014				
8	Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de San Lucas y El Zapote, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá	El Subproyecto comprende las siguientes actividades: Línea de Electrificación Rural de una Longitud de 9.52 Km, que incluye el Hincado de 111 postes de madera, la instalación de 41 lámparas, 72 acometidas domiciliarias y 165 Kva de Potencia Instalada.	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	25/08/2013	24/09/2013	23/11/2013	23/12/2013	20/09/2013	22/10/2013		
<b>CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG</b>															
9	Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de Pajapa, Municipio de Santa Cruz y Guaxinlaca, Municipio de San Andrés, Departamento de Lempira.	El Subproyecto comprende las siguientes actividades: Línea de Electrificación Rural de una Longitud de 23.15 Km, que incluye el Hincado de 385 postes de madera, la instalación de 173 lámparas, 278 acometidas domiciliarias y 506 Kva de Potencia Instalada.	\$391,477.96	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	14/02/2013	16/03/2013	15/05/2013	14/06/2013	24/04/2013	27/05/2013	15/10/2013	Contratado
10	Rehabilitación de Caminos Tenango-Santa Cruz, Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira.	El Sub Proyecto Consiste en la Rehabilitación de 4.95 Kilómetros de Caminos Rurales en el Tramo Comprendido entre la Aldea de Tenango y La Aldea Santa Cruz.	\$107,262.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/02/2013	23/03/2013	22/05/2013	21/06/2013	04/13/13	03/04/2013	10/08/2013	Contratado, En Proceso de Desembolso
11	Rehabilitación de Caminos Santa Cruz-Tixila , Municipio de Gualcinse, Lempira	El Sub Proyecto Consiste en la Rehabilitación de 4.90 Kilómetros de Caminos Rurales en el Tramo Comprendido entre La Aldea Santa Cruz y la Aldea Tixila.	\$147,096.21	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/02/2013	23/03/2013	22/05/2013	21/06/2013	04/13/13	03/04/2013	10/08/2013	Contratado, En Proceso de Desembolso
12	Electrificación Rural de la Comunidad Las Marias de Concordia, Departamento de Lempira	El Subproyecto comprende las siguientes actividades: Línea de Electrificación Rural de una Longitud de 5.30 Km, que incluye el Hincado de 90 postes de madera, la instalación de 41 lámparas, 59 acometidas domiciliarias y 115 Kva de Potencia Instalada.	\$71,578.43	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	14/11/2012	14/12/2012	02/02/2013	17/02/2013	05/03/2013	03/04/2013	08/07/2013	Contratado, En Proceso de Desembolso

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
13	Electrificación Rural de la Comunidad de San Marcos Mora, Departamento de Lempira	El Subproyecto comprende las siguientes actividades: Línea de Electrificación Rural de una Longitud de 4.22 Km, que incluye el Hincado de 90 postes de madera, la instalación de 38 lámparas, 59 acometidas domiciliarias y 90Kva de Potencia Instalada.	\$71,575.62	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	14/11/2012	14/12/2012	02/02/2013	17/02/2013	05/03/2013	03/04/2013	08/07/2013	Contratado, En Proceso de Desembolso	
14	Electrificación Rural de la los Barrios Irayoles, Mano de León y Los Cerritos, Aldea Concordia, Municipio de San Francisco, Departamento de Lempira	El Subproyecto comprende las siguientes actividades: Línea de Electrificación Rural de una Longitud de 9.40 Km, que incluye el Hincado de 132 postes de madera, la instalación de 51 lámparas, 73 acometidas domiciliarias y 150 Kva de Potencia Instalada.	\$113,743.67	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	14/11/2012	14/12/2012	02/02/2013	17/02/2013	05/03/2013	03/04/2013	08/07/2013	Contratado, En Proceso de Desembolso	
15	Electrificación Rural de la Comunidad San Juan de San Felipe, Departamento de Lempira	El Subproyecto comprende las siguientes actividades: Línea de Electrificación Rural de una Longitud de 3.00 Km, que incluye el Hincado de 40 postes de madera, la instalación de 19 lámparas, 26 acometidas domiciliarias y 45 Kva de Potencia Instalada.	\$32,218.24	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Privado Nacional	14/11/2013	04/12/2013	02/02/2013	13/02/2013	11/04/2013	03/05/2013	08/07/2013	Contratado, En Proceso de Desembolso	
16	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) Cerro Congolón-Jocón-San Francisco-San Lorenzo, Departamento de Lempira	EL Sub Proyecto consiste en la construcción de un sistema de suministro de agua potable, lo que incluye la red de tuberías, instalación de válvulas, conexiones domiciliarias, etc.	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	05/12/2013	04/01/2014	19/01/2014	05/03/2014					
17	Rehabilitación de Caminos Rurales, Tramo Candelarita-Candelarita Arriba, Municipio de Santa Cruz, Departamento de Lempira.	El Sub Proyecto Consiste en la Rehabilitación de 2.35 Kilómetros de Caminos Rurales en el Tramo Comprendido entre La Aldea Candelarita y la Aldea Candelarita Arriba	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/07/2013	20/08/2013	19/10/2013	03/11/2013	02/09/2013	02/10/2013		En etapa de evaluación de ofertas	
<b>MANCOMUNIDAD D MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN, (MANOFM)</b>																
1	Construcción Alcantarillado Sanitario de Col . 21 de Noviembre, Col. Santa Rosa de Lima , La Samayoa , Casco Urbano de Guiamaca, Departamento de Francisco Morazán (SEGUNDO PROCESO)	EL Sub Proyecto consiste en la construcción de: un sistema de alcantarillado sanitario que incluye 3.43 Kilómetros de red colectora, 550 acometidas domiciliarias, 19 pozos de Inspección de H= 3.80 metros(Altura Promedio)	\$146,379.46	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	22/02/2013	24/03/2013	23/05/2013	07/06/2013	22/02/2013	09/04/2013	23/07/2013	Contratado, En Proceso de Desembolso	
2	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento de las Colonias Las Vegas, El Cerrito y Buenos Aires, Casco Urbano , Municipio de Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán	EL Sub Proyecto consiste en la construcción de: un sistema de alcantarillado sanitario que contempla las siguientes actividades: 21 pozos de alcantarillado de H=1.00m; 59 pozos de Inspección H promedio =2.25m; 175 conexiones domiciliarias, 3.43 Kilómetros de red colectora. Una Planta de Tratamiento compuesta por los siguientes elementos: Lecho de Secado, Desarenador, 1 pozo de absorción, Tratamiento de Efluentes Humanos, y Módulos de Zanjas Filtrantes.	\$208,623.77	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/04/2013	21/05/2013	20/07/2013	04/08/2013	16/05/2013	05/07/2013		Adjudicado, pendiente firma de contrato	
3	Construcción de Sistema de Alcantarillado Barrios San Francisco y San Vicente, Municipio de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán	El Sub Proyecto consiste en la construcción de: un sistema de alcantarillado sanitario que incluye 2.90 Kilómetros de red colectora, 135 acometidas domiciliarias, 55 pozos de Inspección de H= 2.38 metros(Altura Promedio)	\$106,065.88	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/05/2013	20/06/2013	19/08/2013	03/09/2013	07/06/2013	11/07/2013		Adjudicado, pendiente firma de contrato	
4	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento San Miguel de Barrosa, San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento San Miguel de Barrosa, San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	02/09/2013	02/10/2013	01/12/2013	31/12/2013					
5	Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad Cerro los Altos, Municipio de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad Cerro los Altos, Municipio de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/09/2013	21/10/2013	20/12/2013	19/01/2014					
6	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	21/09/2013	21/10/2013	20/12/2013	19/01/2014					
7	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad de El Mogote, Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad de El Mogote, Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Privado Nacional	21/09/2013	21/10/2013	20/12/2013	19/01/2014					
8	Rehabilitación de Caminos Rurales La Esperanza, La Cruz, Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Rehabilitación de Caminos Rurales La Esperanza, La Cruz, Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán	\$131,383.05	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	19/02/2013	21/03/2013	20/05/2013	04/06/2013	26/01/2013	26/02/2013	23/07/2013	02/09/2013	En ejecución
9	Rehabilitación de Caminos Rurales La Cruz-Vallecillo, Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Rehabilitación de Caminos Rurales La Cruz-Vallecillo, Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán	\$66,852.27	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	19/02/2013	21/03/2013	20/05/2013	04/06/2013	26/01/2013	26/02/2013	08/07/2013	14/09/2013	En ejecución

# BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
10	Rehabilitación de caminos Tramos Villa de San Francisco-La Mesa, La Mesa-EL Coyolito Villa de San Francisco, Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Rehabilitación de caminos Tramos Villa de San Francisco-La Mesa, La Mesa-EL Coyolito Villa de San Francisco, Francisco Morazán	\$116,295.35	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	22/08/2013	21/09/2012	20/11/2012	05/12/2012	31/12/2012	29/01/2013	08/05/2013	17/06/2013	Proyecto Ejecutado
11	Electrificación Rural de las Comunidades de El Zapote y Las Crucitas, Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Electrificación Rural de las Comunidades de El Zapote y Las Crucitas, Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	02/09/2013	02/10/2013	01/12/2013	31/12/2013					
12	Electrificación Rural de las Comunidades de Maraquito y Aguacatillo, Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Electrificación Rural de las Comunidades de Maraquito y Aguacatillo, Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	03/09/2013	03/10/2013	02/12/2013	01/01/2014					
13	Electrificación Rural de la Comunidad de El Socorro, Valle de Ángeles, Francisco Morazán.	El Subproyecto Consiste en la Electrificación Rural de la Comunidad de El Socorro, Valle de Ángeles, Francisco Morazán.	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	04/08/2013	03/09/2013	02/11/2013	02/12/2013	03/10/2013	18/10/2013			
14	Electrificación Rural de las Comunidades de San Cristobal, Municipio de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Electrificación Rural de las Comunidades de San Cristobal, Municipio de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	30/08/2013	29/09/2013	28/11/2013	28/12/2013					Bases de Licitación elaboradas, pendiente incorporación de comentarios de BCIE a los documentos
15	Electrificación Rural de la Comunidad de Los Mangos de El Escanito, Altos del Valle de Guayabillas y Barrio La Cañada, Bo El Negrito y Comunidad Bo. La Pila de la Aldea Agua Caliente y Acacias del Pedernal Municipio del Porvenir, Departamento de Francisco Morazán.	El Subproyecto Consiste en la Electrificación Rural de la Comunidad de Los Mangos de El Escanito, Altos del Valle de Guayabillas y Barrio La Cañada, Bo El Negrito y Comunidad Bo. La Pila de la Aldea Agua Caliente y Acacias del Pedernal Municipio del Porvenir, Departamento de Francisco Morazán.	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	31/08/2013	30/09/2013	30/10/2013	29/11/2013	03/09/2013	10/10/2013			Proceso en etapa de evaluación de ofertas
16	Electrificación Rural de la Col. Villa Adelita de San Miguel de Barrosas, Municipio de San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Electrificación Rural de la Col. Villa Adelita de San Miguel de Barrosas, Municipio de San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	01/09/2013	01/10/2013	30/11/2013	30/12/2013	03/10/2013	18/10/2013			
17	Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Guatemalita, en el Municipio de Orica, Fco. Morazán	El Subproyecto Consiste en la Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Guatemalita, Municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	02/10/2013	01/11/2013	31/12/2013	30/01/2014					
18	Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de La Presa, Las Minas, Buenos Aires y Villa Real, Municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán	El Subproyecto Consiste en la Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de La Presa, Las Minas, Buenos Aires y Villa Real, Municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán	\$80,902.64	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	14/11/2012	04/12/2012	02/02/2013	17/02/2013	21/01/2013	19/02/2013	15/06/2013	01/08/2013	Proyecto Ejecutado
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>			<b>\$1791,454.55</b>													
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>																
1	Adquisición de Equipamento Computo a Mancomunidades, las 3 UTIS y UCP FHS	Adquisición de Equipamento Computo a Mancomunidades, las 3 UTIS y UCP FHS	\$18,263.70	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	22/04/2012	22/05/2012	21/07/2012	05/08/2012	27/11/2012	12/12/2012	19/03/2013	20/04/2013	
2	Adquisición de GPS para las Unidades Técnicas Municipales beneficiarias y Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural	Adquisición de GPS para las Unidades Técnicas Municipales beneficiarias y Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	21/07/2013	20/08/2013	19/10/2013	18/11/2013					
3	Adquisición de Cámaras Fotográficas Digitales para las Unidades Técnicas Municipales beneficiarias y Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural	Adquisición de Cámaras Fotográficas Digitales para las Unidades Técnicas Municipales beneficiarias y Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	22/07/2013	21/08/2013	20/10/2013	19/11/2013					
4	Adquisición de Fotocopadoras, Impresoras Láser y Multifuncionales para las Unidades Técnicas Municipales beneficiarias y Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural	Adquisición de Fotocopadoras, Impresoras Láser y Multifuncionales para las Unidades Técnicas Municipales beneficiarias y Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	22/04/2013	22/05/2013	21/07/2013	05/08/2013	30/04/2013				
5	Adquisición de Mobiliario vario de oficina para las Unidades Técnicas Intermunicipales (UTI's) y UCP FHS	Adquisición de Mobiliario vario de oficina para las Unidades Técnicas Intermunicipales (UTI's) y UCP FHS	\$4,207.01	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	22/04/2012	22/05/2012	21/07/2012	05/08/2012	28/11/2012	10/12/2012	11/12/2012	17/01/2013	
6	Adquisición de Estaciones totales para Topografía para las 3 UTIS y UCP FHS	Adquisición de Estaciones totales para Topografía para las 3 UTIS y UCP FHS	\$30,803.58	Legislación Nacional	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	22/04/2012	22/05/2012	21/07/2012	05/08/2012	27/11/2012	20/12/2012	02/05/2013	02/05/2013	

**BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA**

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	
7	Adquisición de Cinco Vehículos Doble Tracción para las UTI's y la UCP/PIR	\$133,306.41	Políticas BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	22/04/2012	22/05/2012	21/07/2012	05/08/2012	30/04/2013	04/06/2013		Contrato Adjudicado.	
8	Adquisición de Cinco Motocicletas para las UTI's y la UCP/PIR	\$7,497.50	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	22/04/2012	22/05/2012	21/07/2012	05/08/2012	03/12/2012	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	
9	"Adquisición de Accesorios para Equipo de Topografía de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural y sus Mancomunidades Beneficiarias"	\$0.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	Comparación de Precios	Privado Nacional	22/08/2013	22/09/2013	21/011/2013	21/011/2013					
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>		<b>\$194,078.20</b>													

Tipo de Adquisición: Servicios															
1															
2															
3															
4															
<b>Monto de adquisiciones de Servicios</b>		<b>\$0.00</b>													

Tipo de Adquisición: Consultorías															
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCÁ (AMFI)															
1	"ASESOR TÉCNICO EN INGENIERÍA PARA LAS MANCOMUNIDAD AMFI"	Contratación de un Asesor Técnico en Ingeniería (ATI) con el propósito de fortalecer las capacidades de la Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A		"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 200
2	Consultoría para la Supervisión de Proyectos Eléctricos AMFI	Contratación de un consultor que lleve a cabo las funciones de supervisión de Proyectos Eléctricos la Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	01/08/2013	01/08/2013	N/A	N/A		"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 200
3	Diseño de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Santa Rita, Santa Lucía	Contratación de un consultor que realice el Diseño de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Santa Rita, Santa Lucía	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	01/08/2013	01/08/2013	N/A	N/A		
4	Supervisión de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomocagua ,Departamento de Intibucá	Contratación de un consultor que lleve a cabo las funciones de Supervisión de la Infraestructura del Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomocagua ,Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
5	Diseño de Sistema de Agua Potable y Saneamiento La Coyotera y Ojo de Agua	Contratación de un consultor que realice el Diseño de Sistema de Agua Potable y Saneamiento La Coyotera y Ojo de Agua	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A		
6	Diseño de Sistema de Agua Potable y Saneamiento La Queserita, San Antonio	Contratación de un consultor que realice el Diseño de Sistema de Agua Potable y Saneamiento La Queserita, San Antonio	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A		
7	Capacitación Social del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomocagua ,Departamento de Intibucá	Contratación de un consultor que lleve a cabo las funciones de Capacitador Social del Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomocagua ,Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
8	Supervisión de Capacitación Social del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomocagua ,Departamento de Intibucá	Contratación de un consultor que lleve a cabo las funciones de Supervisión de la Capacitación Social del Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomocagua ,Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
9	Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	Contratación de un consultor que lleve a cabo las funciones de Capacitador Social del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
10	Supervisión de Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	Contratación de un consultor que lleve a cabo las funciones de Supervisor de la Capacitación Social del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
11	Supervisión de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	Contratación de un consultor que lleve a cabo las funciones de Supervisor de Infraestructura del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
12	Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	Contratación de un consultor que lleve a cabo las funciones de Capacitador Social del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	
13	Supervisión de la Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
14	Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
15	Supervisión de Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
16	Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Jiquinlaca, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
17	Supervisión de Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Jiquinlaca, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
18	Estudio Ambiental Electrificación Rural de las Comunidades de Las Isletas, Los Llanitos, La Cumbre, La Montaña	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
19	Estudio Ambiental Electrificación Rural de la Comunidad de La Florida	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
20	Estudio Ambiental Electrificación Rural de la Comunidad de Los Llanitos	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
21	Estudio Ambiental Electrificación Rural de la Comunidad La Montaña	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
22	Estudio Ambiental Electrificación Rural de la Comunidad de la Hacienda Santa Lucía	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
23	Estudio Ambiental Construcción de Kilometro Municipal en el Casco Urbano de Magdalena	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
24	Estudio Ambiental Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
25	Estudio Ambiental Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento La Coyotera y Ojo de Agua	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
26	Estudio Ambiental Perforación de Pozo en las Comunidades de La Coyotera y Ojo de Agua	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
27	Estudio Ambiental Perforación de Pozo Profundo y Pruebas de Aforo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable La Queserita, San Antonio	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
28	Estudio Ambiental Perforación de Pozo Profundo y Pruebas de Aforo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Santa Rita, Santa Lucía	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
29	Estudio Ambiental Electrificación Rural de las Comunidades de Callejones y Piedra Parada	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
30	Estudio Ambiental Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Las Lomas	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
31	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Desvío El Copinol-Barrio Nuevo	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
32	Estudio Ambiental Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bo El Campo Casco Urbano, Camasca	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187

**BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA**

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	
33 Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Lucas	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Lucas	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	
34	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Antonio del Monte	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante
35	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Ignacio	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante
36	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Calle Agua Zarca	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante
37	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Santa Lucía - Castaño	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante
38	Supervisión Perforación de Pozo Profundo y Pruebas de Aforo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable La Coyotera y Ojo de Agua y ,Queserita en San Antonio, Santa Rita en Santa Lucía.	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
39	Supervisión Perforación de Pozo Profundo y Pruebas de Aforo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Santa Rita ,Santa Lucía	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	15/10/2013	15/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
40	Supervisión de Proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Jiquinlaca, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	25/05/2014	14/06/2014					Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
<b>CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG</b>															
1	"ASESOR TÉCNICO EN INGENIERIA PARA LAS MANCOMUNIDAD CAFEG"	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	01/08/2013	01/08/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 200
2	Consultoría para la Supervisión de Proyectos Electricos CAFEG	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	01/08/2013	01/08/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
3	Diseño Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento, Casco Urbano, Santa Cruz	\$1.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	01/08/2013	01/08/2013	N/A	N/A			
4	Diseño de Agua Potable y Saneamiento San José-La Alondra	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			N/A	N/A			
5	Capacitación Social de Proyecto de Rehabilitación de Sistema de Agua Potable (Linea de Conducción) Cerro Congolon-Jocon-San Francisco-San Lorenzo, Municipio de Candelaria	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	01/11/2013	04/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
6	Supervisión de la Capacitación Social de Proyecto de Rehabilitación de Sistema de Agua Potable (Linea de Conducción) Cerro Congolon-Jocon-San Francisco-San Lorenzo,, Municipio de Candelaria	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	01/11/2013	04/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
7	Supervisión de Proyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Tramos Tenango-Santa Cruz, Municipio de Gualcinse, Lempira.	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	01/08/2013	01/08/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
8	Supervisión de Proyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Tramos Santa Cruz-Tixila, Municipio de Gualcinse, Lempira.	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	01/08/2013	01/08/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
9	Supervisión de Proyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales, Tramo: Candelaria-Candelarita Arriba, Municipio de Santa Cruz, Departamento de Lempira	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	19/10/2013	03/11/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
10	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro-Las Marias	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	02/12/2013	03/12/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante
11	Estudio Ambiental Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento San José-La Alondra	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	02/12/2013	03/12/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
12	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales San Juan-San Buenaventura	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	02/12/2013	03/12/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187

**BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA**

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
13	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Piraera Centro-Santa Lucía	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Piraera Centro-Santa Lucía	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187



BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones			
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución				
14	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			02/12/2013	03/12/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
15	Estudio Ambiental Construcción de sistema de Agua Potable de la comunidad de Arenales	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Construcción de sistema de Agua Potable de la comunidad de Arenales	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			02/12/2013	03/12/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
<b>MANCOMUNIDAD D MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN, (MANOFM)</b>																		
1	"ASESOR TÉCNICO EN INGENIERIA PARA LAS MANCOMUNIDAD MANOFM"	Contratación de un Asesor Técnico en Ingeniería (ATI) con el propósito de fortalecer las capacidades de la Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			02/09/2013	02/09/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 200
2	Consultoría para la Supervisión de Proyectos Electricos MANOFM	Contratación de un consultor que lleve a cabo las funciones de supervisión de Proyectos Electricos en la Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán	\$28,458.54	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			01/07/2013	02/07/2013	N/A	N/A	12/07/2013	15/07/2013	Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
3	Diseño de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Quebrada Honda, Marale	Contratación de un consultor que realice el Diseño de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Quebrada Honda, Marale	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			01/10/2013	02/10/2013	N/A	N/A			
4	Estudio Ambiental Electrificación Rural de la Comunidad de Joyas del Carballo	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Electrificación Rural de la Comunidad de Joyas del Carballo	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			01/10/2013	02/10/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
5	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Joya del Quebracho-Guarabuqui	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Joya del Quebracho-Guarabuqui	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			01/10/2013	02/10/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
6	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Bella Vista	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Bella Vista	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			01/10/2013	02/10/2013	N/A	N/A			"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
7	Estudio Ambiental Construcción de Kilometro Municipal Casco Urbano de El Porvenir	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Construcción de Kilometro Municipal Casco Urbano de El Porvenir	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			01/10/2013	02/10/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
8	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Calona-Maraquito-Aguacatillo-Zarzal-Rio Abajo-Cerro Grande-San Marcos	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Calona-Maraquito-Aguacatillo-Zarzal-Rio Abajo-Cerro Grande-San Marcos	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			01/10/2013	02/10/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
9	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Las Cañadas	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Las Cañadas	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			01/10/2013	02/10/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
10	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Cerro Grande	Contratación de un consultor que realice el Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Las Cañadas	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			01/10/2013	02/10/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
11	Supervisión Construcción Alcantarillado Sanitario de Col . 21 de Noviembre, Col. Santa Rosa de Lima , La Samayoa , Casco Urbano de Guiamaca	Contratación de un consultor que realice las funciones de Supervisión Construcción Alcantarillado Sanitario de Col . 21 de Noviembre, Col. Santa Rosa de Lima , La Samayoa , Casco Urbano de Guiamaca	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			02/09/2013	03/09/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
12	Capacitación Social para la Construcción Alcantarillado Sanitario de Col . 21 de Noviembre, Col. Santa Rosa de Lima , La Samayoa , Casco Urbano de Guiamaca	Contratación de un consultor que realice las funciones de Capacitador Social para la Construcción Alcantarillado Sanitario de Col . 21 de Noviembre, Col. Santa Rosa de Lima , La Samayoa , Casco Urbano de Guiamaca	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			02/09/2013	03/09/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
13	Supervisión de la Capacitación Social para la Construcción Alcantarillado Sanitario de Col . 21 de Noviembre, Col. Santa Rosa de Lima , La Samayoa , Casco Urbano de Guiamaca	Contratación de un consultor que realice las funciones de Supervisión de la Capacitación Social para la Construcción Alcantarillado Sanitario de Col . 21 de Noviembre, Col. Santa Rosa de Lima , La Samayoa , Casco Urbano de Guiamaca	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			02/09/2013	03/09/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
14	Supervisión Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento de las Colonias Las Vegas, El Cerrito y Buenos Aires, Casco Urbano , Cantarranas	Contratación de un consultor que lleve a cabo la Supervisión Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento de las Colonias Las Vegas, El Cerrito y Buenos Aires, Casco Urbano , Cantarranas	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			02/10/2013	03/10/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
15	Capacitación Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento de las Colonias Las Vegas, El Cerrito y Buenos Aires, Casco Urbano , Cantarranas	Contratación de un consultor que realice las funciones de Capacitador Social para la Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento de las Colonias Las Vegas, El Cerrito y Buenos Aires, Casco Urbano , Cantarranas	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			02/10/2013	03/10/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
16	Supervisión de la Capacitación Social Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento de las Colonias Las Vegas, El Cerrito y Buenos Aires, Casco Urbano , Cantarranas	Contratación de un consultor que realice las funciones de Supervisión Social para la Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento de las Colonias Las Vegas, El Cerrito y Buenos Aires, Casco Urbano , Cantarranas	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A			02/10/2013	03/10/2013	N/A	N/A			Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	
17	Supervisión Construcción de Sistema de Alcantarillado Barrios San Francisco y San Vicente, El Porvenir	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	05/11/2013	06/11/2013	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
18	Capacitación Construcción de Sistema de Alcantarillado Barrios San Francisco y San Vicente, El Porvenir	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	05/11/2013	06/11/2013	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
19	Supervisión Social Construcción de Sistema de Alcantarillado Barrios San Francisco y San Vicente, El Porvenir	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	05/11/2013	06/11/2013	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
20	Capacitación Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento San Miguel de Barrosa, San Ignacio	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
21	Supervisión Social Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento San Miguel de Barrosa, San Ignacio	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
22	Supervisión Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad Cerro los Altos, Municipio de Vallecillo	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
23	Capacitación Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad Cerro los Altos, Municipio de Vallecillo	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
24	Supervisión de Capacitación Social Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad Cerro los Altos, Municipio de Vallecillo	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
25	Supervisión Construcción de Alcantarillado Sanitario del Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa de San Francisco	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
26	Capacitación Social para la Construcción de Alcantarillado Sanitario del Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa de San Francisco	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
27	Supervisión de Capacitación Social para la Construcción de Alcantarillado Sanitario del Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa de San Francisco	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
28	Supervisión de Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de El Mogote, Municipio de Marale	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
29	Supervisión de Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Guatemala, en el Municipio de Orica, Fco. Morazán	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	31/12/2013	30/01/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
30	Capacitación Social para el proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Guatemala, en el Municipio de Orica, Fco. Morazán	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	31/12/2013	30/01/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
31	Capacitación Social para el proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de El Mogote, Municipio de Marale	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
32	Supervisión de Capacitación Social para el Proyecto de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de El Mogote, Municipio de Marale	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	10/02/2014	11/02/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
33	Supervisión de Capacitación Social para el Proyecto de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Guatemala, en el Municipio de Orica, Fco. Morazán	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	31/12/2013	30/01/2014	N/A	N/A		Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	
34	Supervisión de la Rehabilitación de Caminos Rurales La Esperanza, La Cruz	\$11,257.96	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	20/05/2013	01/06/2013	N/A	N/A	10/07/2013	Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	

**BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA**

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	
35	Supervisión Rehabilitación de Caminos Rurales La Cruz-Vallecillo	\$6,123.68	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	20/03/2013	01/04/2013	N/A	N/A	10/07/2013	"Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187	

**BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA**

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**



Prestatario: República de Honduras  
 Número de la operación: 1736  
 Nombre de la Operación: Proyecto de Infraestructura Rural

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social  
 Monto de la Operación: US\$. 15,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Contratado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Principales Fechas Reales de Procesos				Observaciones
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	
36	Supervisión de Rehabilitación de caminos Tramos Villa de San Francisco-La Mesa, La Mesa-El Coyolito	Contratación de un consultor que lleve a cabo la Supervisión de la Infraestructura del Proyecto Rehabilitación de Caminos Rurales Villa de San Francisco-La Mesa, La Mesa-El Coyolito	\$8,140.67	Políticas BCIE	Co-Calificación	Comparación de Calificaciones	Privado Nacional	N/A	N/A	16/03/2013	01/04/2013	N/A	N/A	08/05/2013	Procedimiento de Contratación, "Comparación de Calificaciones" aprobado por el CEIA mediante Acta No. 187
<b>FIRMAS CONSULTORAS</b>															
37	Diagnóstico y Diseño de los Subproyectos del PIR Elegibles en el sector de Rehabilitación de caminos Rurales y km municipal Mancomunidad AMFI y CAFEG	Contratación de una Firma Consultora que lleve a cabo el Diagnóstico y Diseño de los Subproyectos del PIR Elegibles en el sector de Rehabilitación de caminos Rurales y km municipal Mancomunidad AMFI y CAFEG	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	31/08/2013	15/10/2013	04/11/2013	19/11/2013				Proceso pendiente de ser relanzado una vez que la Especialista Sectorial termine la revisión de los Términos de Referencia previo a ser enviado nuevamente a No Objeción del Banco
38	Diagnóstico y Diseño de los Subproyectos del PIR Elegibles en el sector de Rehabilitación de caminos Rurales y km municipal Mancomunidad MANOFM	Contratación de una Firma Consultora que lleve a cabo el Diagnóstico y Diseño de los Subproyectos del PIR Elegibles en el sector de Rehabilitación de caminos Rurales y km municipal Mancomunidad MANOFM	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	01/09/2013	16/10/2013	05/11/2013	20/11/2013				Proceso pendiente de ser relanzado una vez que la Especialista Sectorial termine la revisión de los Términos de Referencia previo a ser enviado nuevamente a No Objeción del Banco
39	Consultoría Diagnósticos de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Mancomunidad MANOFM	Contratación de una Firma Consultora que lleve a cabo los Diagnósticos de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Mancomunidad MANOFM	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	01/12/2013	15/01/2014	04/02/2014	19/02/2014				
40	Consultoría Diagnósticos de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Mancomunidad AMFI	Contratación de una Firma Consultora que lleve a cabo los Diagnósticos de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Mancomunidad AMFI	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	02/12/2013	16/01/2014	05/02/2014	20/02/2014				
41	Consultoría Diagnósticos de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Mancomunidad CAFEG	Contratación de una Firma Consultora que lleve a cabo los Diagnósticos de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Mancomunidad CAFEG	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	03/12/2013	17/01/2014	06/02/2014	21/02/2014				
42	Línea Base y Diagnóstico del Sector Electrificación Rural	Contratación de una Firma Consultora que lleve a cabo el Levantamiento de la Línea Base y Diagnóstico del Sector Electrificación Rural	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	01/02/2014	18/03/2014	07/04/2014	22/04/2014				
43	Supervisión de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	Contratación de una Firma Consultora que lleve a cabo la Supervisión de Infraestructura del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	21/03/2014	05/05/2014	25/05/2014	14/06/2014				
44	Supervisión de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	Contratación de un Consultor que lleve a cabo la Supervisión de Infraestructura del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	21/03/2014	05/05/2014	25/05/2014	14/06/2014				
45	Supervisión de Proyecto de Rehabilitación de Sistema de Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) Cerro Congolon-Jocón-San Francisco-San Lorenzo, Municipio de Candelaria	Contratación de una Firma Consultora que lleve a cabo la Supervisión de Infraestructura del Proyecto Rehabilitación de Sistema de Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) Cerro Congolon-Jocón-San Francisco-San Lorenzo, Municipio de Candelaria	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	21/03/2014	05/05/2014	25/05/2014	14/06/2014				
46	Supervisión de Proyecto de Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento San Miguel de Barrosa, San Ignacio	Contratación de una Firma Consultora que lleve a cabo la Supervisión de Infraestructura del Proyecto de Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento San Miguel de Barrosa, San Ignacio	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	04/09/2013	04/10/2013	24/10/2013	13/11/2013				
47	Consultoría facilitador taller de lanzamiento y Capacitación en adquisiciones y administración Alcaldes y UTIS ( Firma Convenios FHIS MANCOMUNIDADES)	Contratación de una Firma Consultora que lleve a cabo la Consultoría facilitador taller de lanzamiento y Capacitación en adquisiciones y administración Alcaldes y UTIS ( Firma Convenios FHIS MANCOMUNIDADES)	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	22/03/2014	06/05/2014	26/05/2014	15/06/2014				
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías</b>		<b>\$53,981.86</b>													

**Total en este Plan General de Adquisiciones \$2039,514.60**

**Fecha de Actualización: 26/07/13**

**Características del Plan General de Adquisiciones (PGA).**

- Deberá contener una proyección de los procesos de adquisición a realizar los próximos 18 meses para la obtención de los bienes, obras, servicios y consultorías, necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.
- Durante la ejecución de una Operación, previo no objeción del BCIE a través de la Gerencia de País o Área Técnica Responsable se podrá realizar los ajustes al PGA que resulten necesarios. En dicha actualización se mantendrá la información relacionada a procesos previamente incluidos, independientemente de su estatus de ejecución.
- Una vez se cuente con la No Objeción del Banco del PGA, el Prestatario / Beneficiario deberá obtener la No Objeción específica a los Documentos para la Adquisición de cada proceso en particular.