





ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES MARZO DE 2024

Objetivo: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de vivienda	El Taladro	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria El Jordan	151705	5,640.00	30%	Elaboracion por orden de compra
2	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151701	10,089.00	30%	Elaboracion por orden de compra
3	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151698	10,089.00	30%	Elaboracion por orden de compra
4	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	19/3/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151697	4,140.00	30%	Elaboracion por orden de compra
5	Mejoramiento de vivienda	El Roblito	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151696	8,286.00	30%	Elaboracion por orden de compra
6	Mejoramiento de vivienda	Col. Prados de Comayagua	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151690	4,133.60	30%	Elaboracion por orden de compra



7	Mejoramiento de vivienda	El Peñon	Varios	19/3/2024	3 meses	Ferreteria El Jordan	151687	22,799.00	30%	Elaboracion por orden de compra
8	Mejoramiento de vivienda	Col.21 de abril	1	19/3/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151683	6,520.00	30%	Elaboracion por orden de compra
9	Mejoramiento de vivienda	Col.21 de abril	1	19/3/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	151681	4,725.00	30%	Elaboracion por orden de compra
10	Mejoramiento de vivienda	Lagunitas de Esquipula	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria El Jordan	151698	3,640.00	30%	Elaboracion por orden de compra
11	Mejoramiento de vivienda	Lagunitas de Esquipula	1	19/3/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151677	2,760.00	30%	Elaboracion por orden de compra
12	Mejoramiento de vivienda	La Palma	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151675	3,056.00	30%	Elaboracion por orden de compra
13	Mejoramiento de vivienda	Col 21 de Abril	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151674	6,032.00	30%	Elaboracion por orden de compra
14	Mejoramiento de vivienda	Col. Sagrado Corazon	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	151673	6,772.12	30%	Elaboracion por orden de compra
15	Mejoramiento de vivienda	Voluntades Unidas	1	19/3/2024	3 meses	La Ferre	151672	5,670.00	30%	Elaboracion por orden de compra




16	Mejoramiento de vivienda	El Taladro	1	19/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	151671	5,640.00	30%	Elaboracion por orden de compra
17	Mejoramiento de vivienda	Cerro el Nance	1	14/3/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151604	2,070.00	30%	Elaboracion por orden de compra
18	Mejoramiento de vivienda	Cerro el Nance	1	14/3/2024	3 meses	La Central Agroferreteria	151605	3,880.00	30%	Elaboracion por orden de compra
19	Mejoramiento de vivienda	Barrio la Zarcita	1	6/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	15142	3,640.00	30%	Elaboracion por orden de compra
20	Mejoramiento de vivienda	Barrio la Zarcita	1	7/3/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	151413	2,070.00	30%	Elaboracion por orden de compra
21	Mejoramiento de vivienda	Buena Vista	1	8/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151414	4,789.47	30%	Elaboracion por orden de compra
22	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	Varios	9/3/2024	3 meses	Fabrica Bloques Moncada	151416	4,140.00	30%	Elaboracion por orden de compra
23	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	Varios	10/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151417	41,553.11	30%	Elaboracion por orden de compra



24	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	11/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	151418	1,820.00	30%	Elaboracion por orden de compra
25	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	12/3/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	151419	2,025.00	30%	Elaboracion por orden de compra
26	Mejoramiento de vivienda	Col 21 de Abril	1	13/3/2024	3 meses	La Ferre	151420	4,770.00	30%	Elaboracion por orden de compra
27	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	14/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151421	4,360.00	30%	Elaboracion por orden de compra
28	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	1	15/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	151423	4,550.00	30%	Elaboracion por orden de compra
29	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	1	16/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151424	7,119.94	30%	Elaboracion por orden de compra
30	Mejoramiento de vivienda	Quebrada de Agua	Varios	17/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	151416	7,134.95	30%	Elaboracion por orden de compra



31	Mejoramiento de vivienda	Arenales el Zarzal	Varios	18/3/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	151417	127,530.00	30%	Elaboracion por orden de compra
32	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	Varios	19/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151428	14,168.81	30%	Elaboracion por orden de compra
33	Mejoramiento de vivienda	Col. 9 de Marzo	1	29/3/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	151430	4,709.94	30%	Elaboracion por orden de compra
34	Mejoramiento de vivienda	Buena Vista Norte	1	29/2/2024	3 meses	Comercial y ferreteria don Baraton	151353	11,937.88	50%	Elaboracion por orden de compra
35	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	1	29/2/2024	3 meses	La Ferre	151356	10,715.00	50%	Elaboracion por orden de compra
36	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1	29/2/2024	3 meses	Comercial y ferreteria don Baraton	151357	11,937.88	50%	Elaboracion por orden de compra
37	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	29/2/2024	3 meses	Construbloqu e Comayagua	151358	5,400.00	50%	Elaboracion por orden de compra
38	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	29/2/2024	3 meses	La Ferre	151359	5,940.00	50%	Elaboracion por orden de compra



39	Mejoramiento de vivienda	Los Lirios	1	29/2/2024	3 meses	La Ferre	15126	7,720.00	50%	Elaboracion por orden de compra
40	Mejoramiento de vivienda	Los Lirios	1	29/2/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	15127	6,750.00	50%	Elaboracion por orden de compra
41	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	Varios	29/2/2024	3 meses	La Ferre	151128	26,580.00	50%	Elaboracion por orden de compra
42	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	Varios	29/2/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	15129	4,050.00	50%	Elaboracion por orden de compra

OSCAR LOPEZ

**DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**

31 MARZO DE 2024

